

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2371/18

č. zhotovitele: 1502218

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě rozšíření rozsahu díla objednatelem o části ulic Svatopluka Čecha, Demlova, Nikodémova a v prostoru mezi ulicí Demlova – Zahradničkova (u bytového domu č. popisné 867/1, 866/3) se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2371/18, číslo zhotovitele 1502218 uzavřené dne 08.11.2018 takto:

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 6** (Cena díla a jeho úhrada), v **odst. 6.1.** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„6.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Část I. Projektová dokumentace

Dílčí část I.I Koncept projektové dokumentace 200.000,00 Kč bez DPH

Dílčí část I.II Projektová dokumentace 163.233,00 Kč bez DPH

Celkem za část I. 363.233,00 Kč bez DPH

Část II. Inženýrská činnost

Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
24.839,00 Kč bez DPH

Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
44.000,00 Kč bez DPH

Celkem za část II. 68.839,00 Kč bez DPH

Celkem za část I. a II. 432.072,00 Kč bez DPH

DPH 21 % 90.735,12 Kč

Celkem 522.807,12 Kč včetně DPH

Cena za projekční a inženýrskou činnost celkem slovy: pětsetdvacetdvatisícsmsetsedm korun českých dvanáct haléřů vč. DPH 21%“.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 17/07/RM/2019 ze dne 04.04.2019.

V Třebíči, dne 11.04.2019
za objednatele:

V Brně, dne 11.04.2019
za zhotovitele:

.....
Miloš Hruza
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti