



Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 201802021 - II/360 Třebíč - Střítež, Město Číslo a název varianty: - II/360 Třebíč - Střítež, Město Číslo a název SO/PS: SO 001 - Přípravné práce Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Přípravné práce								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								č. 1					
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02910.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	4 081,35	4 081,35	0,00	0,00	4 081,35	0,00	0,00
2	02911.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	10 203,38	10 203,38	0,00	0,00	10 203,38	0,00	0,00
3	02911.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	4 081,35	4 081,35	0,00	0,00	4 081,35	0,00	0,00
4	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	0,000	-1,000	20 406,75	20 406,75	-20 406,75	0,00	0,00	-20 406,75	-100,00
5	02944.	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	10 203,38	10 203,38	0,00	0,00	10 203,38	0,00	0,00
6	02946.	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	3 498,30	3 498,30	0,00	0,00	3 498,30	0,00	0,00
7	03100.	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	1,000	0,000	10 203,38	10 203,38	0,00	0,00	10 203,38	0,00	0,00
8	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	120,600	120,600	0,000	39,29	4 738,37	0,00	0,00	4 738,37	0,00	0,00
		Celkem						67 416,26	-20 406,75	0,00	47 009,51	-20 406,75	-30,27
		Všechny změny celkem						67 416,26	-20 406,75	0,00	47 009,51	-20 406,75	-30,27

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: