

Toto oznámení na webové stránce TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315575-2019:TEXT:CS:HTML>

**Česko-Jihlava: Stavební úpravy pro komunikace
2019/S 129-315575**

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa

Kraj Vysočina

70890749

Žižkova 57

Jihlava

587 33

Česko

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Procházková

Tel.: +420 564602378

E-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz

Kód NUTS: CZ06

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.kr-vysocina.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název:

II/360 Třebíč - Střítež

Spisové číslo: EZAK 15/2018 OI

II.1.2) Hlavní kód CPV

45233100

II.1.3) Druh zakázky

Stavební práce

II.2) Popis

II.2.1) Název:

Část II.) Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace

Část č.: 2

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

45233160

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS: CZ063

Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina

II.2.4) **Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/360 v úseku Třebíč - Střítež v délce cca 900 m od okružní křižovatky v Třebíči po křižovatku se silnicí II/36063 v obci Střítež včetně úpravy této křižovatky a přechodového úseku navazujícího na původní komunikaci (v délce cca 70 m). V rámci rekonstrukce silnice II/360 bude provedena výstavba chodníku a kanalizace v ulici Znojemská.

II.2.7) **Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**

Doba trvání v měsících: 10

II.2.13) **Informace o financování z prostředků Evropské unie**

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2) **Administrativní informace**

IV.2.1) **Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky**

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 095-214868

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 1

Část č.: 2

Název:

Část II.) Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace

V.2) **Zadání zakázky/udělení koncese**

V.2.1) **Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:**

02/05/2018

V.2.2) **Informace o nabídkách**

Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3) **Název a adresa dodavatele/koncesionáře**

Alpine Bau CZ, a.s.

02604795

Jiráskova 613/13

Valašské Meziříčí

757 01

Česko

Tel.: +420 267226111

E-mail: porras@porr.cz

Kód NUTS: CZ072

Internetová adresa: <https://porr.cz/cs/>

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

V.2.4) **Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy; bez DPH)**

Konečná hodnota veřejné zakázky: 1 977 054.24 CZK

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.3) **Další informace:**

Veřejná zakázka byla zadávána prostřednictvím společného postupu zadavatelů, přičemž zadavatelem č. 1 je Kraj Vysočina a zadavatelem č. 2 je město Třebíč.

VI.4) **Přezkumná řízení**

VI.4.1) **Orgán příslušný k přezkumu**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

Česko

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@compet.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.uohs.cz

VI.4.2) **Subjekt odpovědný za mediační řízení**

VI.4.3) **Přezkumné řízení**

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námítky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námítky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námítky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námítky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o

přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4) **Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

Česko

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@compnet.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.uohs.cz

VI.5) **Datum odeslání tohoto oznámení:**

03/07/2019

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) **Popis zakázky po provedení úprav**

VII.1.1) **Hlavní kód CPV**

45233160

VII.1.2) **Dodatečný(-é) kód(-y) CPV**

VII.1.3) **Místo plnění**

Kód NUTS: CZ063

Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kraj Vysočina

VII.1.4) **Popis zakázky:**

Dodatečné stavební práce pro část II.) Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace.

VII.1.5) **Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**

Doba trvání v měsících: 17

VII.1.6) **Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)**

Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 374 161.04 CZK

VII.1.7) **Název a adresa dodavatele/koncesionáře**

Alpine Bau CZ, a.s.

02604795

Jiráskova 613/13

Valašské Meziříčí

757 01

Česko

Tel.: +420 267226111

E-mail: porras@porr.cz

Kód NUTS: CZ063

Internetová adresa: <https://porr.cz/cs/>

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne

VII.2) **Informace o změnách**

VII.2.1) **Popis změn**

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Dodatečné stavební práce pro část II.) Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace nezbytné k dokončení předmětu plnění. Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín plnění.

VII.2.2) **Důvody změny**

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU

Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany: Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení předmětu plnění. Zadáni původnímu dodavateli z důvodu koordinace, provázanosti a návaznosti jednotlivých stavebních prací a z důvodu záruky na předmět díla.

VII.2.3) **Navýšení ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 1 977 054.24 CZK

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 2 351 215.28 CZK