



Třebíč

**Dodatek č. 3
ke SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 03004221020**

uzavřené dne 29.04.2020 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi

objednatel: Město Třebíč

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

a

zhotovitelem: ESTING GROUP s. r. o.

Se sídlem: Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 43-7519790207/0100
(dále jen „zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Centrální jídelna Třebíč – oprava podlahy kuchyně**“ (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy, která spočívá v neprovedení některých prací. Rozsah méněprací byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je uveden v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jako příloha č. 1.

Na základě skutečností zjištěných po zahájení stavby, které objednatel předem nepředpokládal, se nebudou provádět práce uvedené ve smlouvě o dílo. Jedná se zejména o odpočet potrubí kanalizace a plynovodu, ochranné geotextílie a nerezového dřezu.

II.

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004221020 uzavřené dne 29.04.2020 takto:

V článku VI – Cena za provedení díla a platební podmínky, v odst. 1. se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy (díla) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě zadávacích podmínek předaných objednatelem a činí celkem:

Původní cena dle Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 bez DPH: 2.374.331,19 Kč

Méněpráce celkem bez DPH - 38.105,68 Kč

Celkem za dodatek č. 3 bez DPH -38.105,68 Kč

Cena celkem bez DPH: 2.336.225,51 Kč

(Slovy: Dvamilionytřístatřicetšesttisícdevětadvacetpět korun českých 51/100 bez DPH).“

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodl za objednatele Ing. Pavel Janata, místostarosta, pověřený k podpisu dodatku Smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018 a oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Objednatel
Město Třebíč
V Třebíči, dne 19.10.2020

Ing. Pavel Janata
místostarosta



Zhotovitel:
ESTING GROUP s. r. o.
V Třebíči, dne 19.10.2020

Jiří Svoboda
jednatel

ESTING | ESTING GROUP s.r.o. ²
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Příloha č. 1

k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004221020 na zhotovení díla „Centrální jídelna Třebíč – oprava podlahy kuchyně.“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ
(nedílně připojen v příloze – v počtu 9 listů)

V Třebíči dne 19. 10. 2020

Zhotovitel
ESTING GROUP s. r. o.



ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti

V Třebíči dne

19. 10. 2020

Objednatel
město Třebíč



Ing. Pavel Janata
místostarosta