

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 03004244020

uzavřené dne 01.12.2020 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **VIPA project, s. r. o.**
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Pavel Vidlák - jednatel

ve věcech tech.: Ing. Pavel Vidlák

IČ: 04637470

DIČ: CZ04637470

bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 115-1736230217/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. – Čas a místo plnění, předání díla se znění odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- Vypracování projektové dokumentace DUSP pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.05.2021
-
- Zajištění inženýrské činnosti do 30.07.2021

V případě, že z důvodů nedořešených smluvních vztahů dotčených pozemků, které nejsou součástí inženýrské činnosti zhotovitele, nebude možné získat souhlasná stanoviska pro potřeby společného řízení, lze sjednat prodloužení lhůty inženýrské činnosti dodatkem ke smlouvě.

- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (DREA) včetně rozpočtu do 30.07.2021

II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 25/8/RM/2021 ze dne 25.03.2021.

V Třebíči dne: 26.03.2021

V Brně dne: 26.03.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Miloš Hrůza

.....
Ing. Pavel Vidlák