

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 17004242720 NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

I. Smluvní strany

Objednatel Město Třebíč

se sídlem: Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč
zastoupen: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/2018 ze dne 20.11.2018
IČO: 00290629
DIČ: CZ00290629
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 329711/0100
94 - 716711/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel H.A.N.S. stavby, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, číslo vložky 9157
se sídlem: Holušická 2253/1 148 00 Praha 11
zastoupen: Ing. arch. Janem Jarolímkem, místopředsedou představenstva společnosti
IČO: 27124355
DIČ: CZ27124355
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 4250212004/2700

(dále jen „zhotovitel“),

1. Smluvní strany spolu dne 9.11.2020 uzavřeli smlouvu o dílo č. 17004242720, ve které se zhotovitel zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí vypracuje, v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě, pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavbu s názvem „Parkovací dům Brněnská“.
2. Smluvní strany se nyní dohodly, že dílo je ukončeno po části architektonická studie zpracované dle odst. III.2. a) citované smlouvy o dílo, která byla zhotoviteli předána dne 1.12.2020, a další části díla nebudou realizovány. Tato část díla v ceně 50 000 Kč bez DPH byla převzata zhotovitelem bez výhrad a objednatel obdržel platbu za tuto část díla.
3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že vůči sobě nemají jakékoliv závazky či pohledávky.
4. O uzavření této dohody rozhodla za objednatele rada města dne 16.06.2021 svým usnesením č. 33/14/RM/2021.

V Třebíči dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Vladimír Malý
místostarosta

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jan Jarolímek
místopředseda představenstva společnosti