

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 30.11.2020 mezi městem Třebíč, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629, jako objednatelem, a Ing. arch. Petrem Brožkem, BRAK architects, se sídlem Jílovská 1154/49, 142 00 Praha 4 - Braník, IČ: 68051956, jako zhotovitelem, která je u města Třebíče evidována pod č. 53/04/2436/20 (dále též „Smlouva“)

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. V **článku IV.** (Čas a místo plnění, předání díla) v **odst. 1. v bodě upravujícím II. část** se za stávající text, který končí textem „do 30.06.2021.“ doplňuje tato věta: „Další požadavky objednatele (dle zápisu smluvních stran ze dne 31.03.2022 – viz příloha č.2 této smlouvy) budou zhotovitelem do návrhu pro společné jednání zpracovány do 30.04.2022.“.
2. V **článku V.** (Cena díla a jeho úhrada) v **odst. 1.** ve větě první v bodě upravujícím 2. část se za stávající text, který končí textem „200.000,- Kč bez DPH“ doplňuje čárka a tento text: „cena za zpracování dalších požadavků objednatele do návrhu pro společné jednání: 27.800,- Kč bez DPH“. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená částka za zpracování dalších požadavků objednatele do návrhu pro společné jednání ve výši 27.800,- Kč bez DPH bude zhotoviteli objednatelem uhrazena po řádném dokončení této části díla a po jeho převzetí objednatelem, na základě fakturace zhotovitele.
3. V **článku XI.** (Závěrečná ustanovení) v **odst. 2.** ve větě první se ruší text: „je její příloha“ a nahrazuje se textem: „jsou její přílohy“, za závorku se doplňuje čárka a tento text: „**č.2** – záznam o průběhu jednání k návrhu Regulačního plánu Třebíč – Vídeňský rybník pro společné jednání, které proběhlo dne 31.03.2022.“ Příloha č. 2 Smlouvy se připojuje k tomuto dodatku jako jeho příloha.

II.

1. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek Smlouvy dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.
2. Osoby podepisující tento dodatek Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek Smlouvy uzavřít a podepsat, a že byly splněny všechny předpoklady a všechny podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
3. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – příloha č.2 Smlouvy - záznam o průběhu jednání k návrhu Regulačního plánu Třebíč – Vídeňský rybník pro společné jednání, které proběhlo dne 31.03.2022.
5. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku Smlouvy jsou ze strany města Třebíče (objednatel) splněny zákonem stanovené podmínky: o uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodla 7. schůze Rady města Třebíče dne 07.04.2022 usnesením č.

V Třebíči dne
Zhotovitel:
Ing. arch. Petr Brožek
BRAK architects

V Třebíči dne
Objednatel:
město Třebíč
Mgr. Pavel Pacal
starosta

.....

.....

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 30.11.2020 mezi městem Třebíč, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629, jako objednatelem, a Ing. arch. Petrem Brožkem, BRAK architects, se sídlem Jílovská 1154/49, 142 00 Praha 4 - Braník, IČ: 68051956, jako zhotovitelem, která je u města Třebíče evidována pod č. 53/04/2436/20 (dále též „Smlouva“)

Příloha č.2 Smlouvy - záznam o průběhu jednání k návrhu Regulačního plánu Třebíč – Vídeňský rybník pro společné jednání, které proběhlo dne 31.03.2022

(uvedený záznam je nedílně připojen v příloze - jedna strana textu)

V Třebíči dne
Zhotovitel:
Ing. arch. Petr Brožek
BRAK architects

.....

V Třebíči dne
Objednatel:
město Třebíč
Mgr. Pavel Pacal
starosta

.....