

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004239022 na provedení díla „CENTRÁLNÍ JÍDELNA TŘEBÍČ – OPRAVA UMÝVÁRNY VE 3. NP“**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2018 ze dne 20.10.2022
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO - stavební firma s. r. o.

se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem nebo Milanem Balíkem,
 jednatelem
 Bankovní spojení: ČS a.s.
 č. ú: 1523768339/0800
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524
 IČ: 63497786
 DIČ: CZ63497786
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
 Ing. Vladimír Konvalina, mobil: + 420 602 758 321
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je oprava umývárny ve III. NP objektu Centrální jídelny Třebíč, č. p. 1341 na ul. Sirotčí v Třebíči, v následujícím znění:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o snížení počtu umyvadel včetně jejich příslušenství o 6 ks, vypuštění dodávky 12 ks pákových baterií a provedení víceprací (kompletní vnitřní omítky obvodových stěn, výměna potrubí vnitřní kanalizace ve středové zídce vč. vodovodního potrubí, dodávky a montáže 2 ks revizních dvířek, dodávky a montáže 12 ks automatických termostatických umyvadelových stojánkových baterií, demontáže a zpětné montáže minerálního podhledu ve II. NP vč. pomocného lešení z důvodu výměny potrubí v podhledu, vyrovnaní podlahových nerovností samonivelační hmotou, osazení dvou svítidel s pohybovým čidlem a nátěru zárubní vchodových dvoukřídlových dveří), mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
základní cena dle SoD	595.968,39	125.153,36	721.121,75
méněpráce dle dod. č. 1	- 40.968,00	- 8.603,28	- 49.571,28
vícepráce dle dod. č. 1	72.946,60	15.318,79	88.265,39
cena díla SoD + dod. č. 1 celkem	627.946,99	131.868,87	759.815,86

Slovy: Sedmsetpadesátdevětisícosmsetpatnáct 86/100.

Položkové rozpočty méněprací a víceprací ze dne 16.11.2022 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkové rozpočty méněprací a víceprací ze dne 16.11.2022.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004239022 rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022.

V Třebíči 22.11.2022

V Třebíči 22.11.2022


Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

Milan Balík
jednatel

03004239022 - smlouva
Ke správnosti
51 Jarmatice u Rokytan
tel: 548 419 880
DIČ: CZ05-427786

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta



Příloha č. 1

K dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a RENO – stavební firma s. r. o., IČ 63497786, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „CENTRÁLNÍ JÍDELNA TŘEBÍČ – OPRAVA UMÝVÁRNY VE 3. NP“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004239022.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE

V Třebíči 22.11.2022

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

Milan Balík
jednatel

RENO – stavební firma s. r. o.
Kosmonautův nám. 10
675 01 Jihlava
IČ: 63497786
DIČ: CZ063497786

V Třebíči 22.11.2022

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta



Položkový rozpočet

Zakázka: 202022

Misto: Centrální jídelna - méněpráce

Objednatel: Město Třebíč

IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55

DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: RENO - stavební firma s.r.o.

IČ: 63497786

Ke spravedlnosti 667

DIČ:

67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			40 968,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 968,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 968,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 603,28 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

49 571,21 CZK

v

dne

16.11.2022


RENO - stavební firma s.r.o.
 Ke spravedlnosti 667
 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 Za zhotovitele


MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
 ODBOR SPRÁVY MAJETKU
 A INVESTIC MĚSTA
 674 01 TŘEBÍČ
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			40 968,00
Cena celkem					40 968,00

Položkový rozpočet

S:	202022
O:	Centrální jídelna - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				40 968,00
1	72225-0666	Umyvadlo keramické	kus	6,00000	1 490,00	8 940,00
2	72222-0888	Sífon k umyvadlu chrom	kus	6,00000	790,00	4 740,00
3	72523-0125	Zápachová uzávěrka chrom	kus	6,00000	590,00	3 540,00
4	725229990	Baterie páková nástěná chrom	kus	12,00000	1 750,00	21 000,00
5	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové	kus	12,00000	229,00	2 748,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 192022

Misto Třebíč - Centrální jídelna - vícepráce

Objednatel: **Město Třebíč** IČ: 00290629
Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629
67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.** IČ: 63497786
Ke spravedlnosti 667 DIČ:
67551 Jaroměřice nad Rokýtnou

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 875,00
PSV			59 091,60
MON			2 980,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 946,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 946,60 CZK
Základní DPH	21 %	15 318,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 88 265,39 CZK


v

RENO - stavební firma s.r.o.
Ke spravedlnosti 667
67551 Jaroměřice nad Rokýtnou

 Za zhotovitele

dne

16.11.2022



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			10 875,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 535,25
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 570,00
725	Zařizovací předměty	PSV			23 908,35
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 490,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 000,00
783	Nátěry	PSV			588,00
M21	Elektromontáže	MON			2 980,00
Cena celkem					72 946,60

Položkový rozpočet

S:	192022
O:	Třebíč - Centrální jídelna - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				10 875,00
1	612100033RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 100 %, oškrábání malby, penetrace	m2	25,00000	435,00	10 875,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 535,25
2	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	3,00000	1 204,00	3 612,00
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	392,00	1 568,00
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,50000	271,00	677,50
5	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	2,50000	475,50	1 188,75
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00000	81,50	489,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				11 570,00
7	722174310R00	Potrubí PP DN 16 PN 20+ dodávka +MTZ, izolace návleková z pěnového PE tl. 20mm	m	13,00000	890,00	11 570,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				23 908,35
8	725980113R00	Dvířka vanová 1500 x 1500 mm	kus	1,00000	186,35	186,35
9	5534765010R	Dvířka revizní 200 x 200 mm, plastová	kus	1,00000	202,00	202,00
10	725823671R00	Baterie automat. umyvadlová termostat. stojánková, včetně montáže	kus	6,00000	3 920,00	23 520,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 490,00
11	767586201R00	Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu, pomocné lešení	kompl.	1,00000	3 490,00	3 490,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				12 000,00
12	771100020RAA	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou, nivelační hmota tl. do 30 mm, penetrace	m2	25,00000	480,00	12 000,00
Díl:	783	Nátěry				588,00
13	783293213R00	Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ+2x email, zárubně 145/15, včetně bočičštění	m2	1,40000	420,00	588,00
Díl:	M21	Elektromontáže				2 980,00
14	210201517R00	Svítlidlo na WC, pohybové čidlo	kus	2,00000	1 490,00	2 980,00