

**Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004240922 na provedení díla „FÓRUM - REKONSTRUKCE ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)“**

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**  
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Milošem Hružou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022  
Bankovní spojení: KB Třebíč  
č. ú. 329-711/0100  
IČ 00290629, DIČ CZ00290629  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: TIPA Telekom plus a. s.**  
se sídlem Hrotovická 169, Třebíč  
zastoupena Ing. Zdeňkem Nejedlým, předsedou představenstva a Ing. Vítězslavem Krátkým, místopředsedou představenstva  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
č. ú. 5200012658/5500  
IČ 27746631  
DIČ CZ27746631  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Vítězslav Krátký, Kamil Musil  
(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce EPS a ER v budově FÓRUM na Masarykově nám. 1313 v Třebíči, a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení méněprací (v prostorách restaurace nebude rozvod kabeláže proveden v lištách) a víceprací (dodávka, montáž a přesunutí zařízení dálkového přenosu signálů EPS na pult centralizované ochrany HZS vč. ústředny EPS, úprava rozvodů v restauraci za použití jadrového vrtání), mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
základní cena dle SoD	3.980.451,00	835.894,71	4.816.345,71
méněpráce dle dodatku č. 1	- 21.610,00	- 4.538,10	- 26.148,10
vícepráce dle dodatku č. 1	214.880,00	45.124,80	260.004,80
<b>Cena díla vč. dod. č. 1 celkem</b>	<b>4.173.721,00</b>	<b>876.481,41</b>	<b>5.050.202,41</b>

(Slovy: Pětmiliónůpadesátisícdvěstědvě koruny české 41/100.)

Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 06.03.2023 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



2. Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 31.03.2023 se mění na nový termín dokončení díla **28.04.2023**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 06.03.2023.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004240922 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 6/8/RM/2023 ze dne 30.03.2023.

V Třebíči 30.03.2023

Zhotovitel  
TIPA Telekom plus a. s.

Ing. Zdeněk Nejedlý  
předseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký  
místopředseda představenstva

TIPA Telekom plus a.s.  
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč  
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101  
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

V Třebíči 30.03.2023

Objednatel  
město Třebíč

Miloš Hruza  
místostarosta



### Příloha č. 1

K dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a TIPA Telekom plus a. s., IČ 27746631, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „FÓRUM - REKONSTRUKCE ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004240922

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ, VÍCEPRACÍ

V Třebíči 30.03.2023

Zhotovitel  
TIPA Telekom plus a. s.

Ing. Zdeněk Nejedlý  
předseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký  
místopředseda představenstva

TIPA Telekom plus a.s.  
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč  
tel.: 568 834 311, fax: 568 840 101  
IČ: 27746631, DIČ: CZ27746631

V Třebíči 30.03.2023

Objednatel  
město Třebíč

Miloš Hrůza  
místostarosta



TIPA Telekom plus a.s.  
Hrotovická 169  
674 01 Třebíč



TIPA Telekom plus a. s.  
Hrotovická 169  
674 01 Třebíč

tel +420 568 834 311  
fax +420 568 840 101  
e-mail telekom@tipatelekom.cz  
web www.tipatelekom.cz

## Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Fórum - elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER

Objednatel:  
Město Třebíč

Zhotovitel:  
TIPA Telekom plus a.s.  
Hrotovická 169  
674 01 Třebíč

Vypracoval:  
Vojtěch Procházka

Interní číslo zakázky:  
1/22/132/06/03/23/1

Datum:  
06.03.2023

**REKAPITULACE**

**CELKEM bez DPH**

**193 270,00 Kč**

Skupina	číslo položky	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	A1	Zařízení a přístroje							
		Přenos na HZS							
	A1.063	Reggae EPS GRTbz 485	ks	1	26 852,00 Kč	0,00 Kč	26 852,00 Kč	0,00 Kč	26 852,00 Kč
	A1.064	Anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS)	ks	1	2 442,00 Kč	0,00 Kč	2 442,00 Kč	0,00 Kč	2 442,00 Kč
	A1.065	Držák antény na trubku malý	ks	1	652,00 Kč	0,00 Kč	652,00 Kč	0,00 Kč	652,00 Kč
	A1.066	Anténní stožár s podstavcem 1m	ks	1	2 350,00 Kč	0,00 Kč	2 350,00 Kč	0,00 Kč	2 350,00 Kč
	A1.067	Anténa ZD 44	ks	1	5 200,00 Kč	0,00 Kč	5 200,00 Kč	0,00 Kč	5 200,00 Kč
	A1.068	Redukce SMA samev/N samec 50cm	ks	2	470,00 Kč	0,00 Kč	940,00 Kč	0,00 Kč	940,00 Kč
	A1.069	Konektor N samec	ks	4	105,00 Kč	0,00 Kč	420,00 Kč	0,00 Kč	420,00 Kč
	A1.070	Akumulátor 12V/22Ah bezúdržbový	ks	1	1 635,00 Kč	0,00 Kč	1 635,00 Kč	0,00 Kč	1 635,00 Kč
	A1.071	Přepět. Ochr. Koax HSPKO-N50-4, 0G-B	ks	2	1 055,00 Kč	0,00 Kč	2 110,00 Kč	0,00 Kč	2 110,00 Kč
	A1.072	Skříňka pro přepěťové ochrany vystrojená	ks	1	354,00 Kč	0,00 Kč	354,00 Kč	0,00 Kč	354,00 Kč
	A1.073	Vložka zámku KTPO standard klíče HZS Vysočina	ks	1	1 650,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč	0,00 Kč	1 650,00 Kč
	A1.074	Objektový klíč KTPO HZS Vysočina	ks	1	370,00 Kč	0,00 Kč	370,00 Kč	0,00 Kč	370,00 Kč
	A1.075	Tyč jímací 2m ALMgSi bez osazení	ks	1	435,00 Kč	0,00 Kč	435,00 Kč	0,00 Kč	435,00 Kč
	A1.076	Tyč izolační pro tyč jímací 1m	ks	2	310,00 Kč	0,00 Kč	620,00 Kč	0,00 Kč	620,00 Kč
	A1.077	Držák izolovaného hromosvodu	ks	2	105,00 Kč	0,00 Kč	210,00 Kč	0,00 Kč	210,00 Kč
	A1.078	Svorka jímací tyče	ks	1	75,00 Kč	0,00 Kč	75,00 Kč	0,00 Kč	75,00 Kč
	A1.079	Betonový podstavec pro jímací tyč PB19	ks	1	390,00 Kč	0,00 Kč	390,00 Kč	0,00 Kč	390,00 Kč
	A1.080	Koaxiální kabel RLH1000	m	100	149,00 Kč	0,00 Kč	14 900,00 Kč	0,00 Kč	14 900,00 Kč
	A1.081	Kabel datový UTP	m	3	18,00 Kč	0,00 Kč	54,00 Kč	0,00 Kč	54,00 Kč
	A1.082	Kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5	m	3	45,00 Kč	0,00 Kč	135,00 Kč	0,00 Kč	135,00 Kč
	A1.083	Kabel LXFE-V 4x2x0,8	m	3	92,00 Kč	0,00 Kč	276,00 Kč	0,00 Kč	276,00 Kč
	A1.084	Vodič CV6 ZŽ	m	10	20,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč
	A1.085	Lišty/žlaby	m	50	75,00 Kč	105,00 Kč	3 750,00 Kč	5 250,00 Kč	9 000,00 Kč
	A1.086	Montáž technologie ZDP	kpl.	1	0,00 Kč	28 350,00 Kč	0,00 Kč	28 350,00 Kč	28 350,00 Kč
	A1.087	Oživení objektového ZDP, kontrola provozuschopnosti, revize zařízení	kpl.	1	0,00 Kč	5 750,00 Kč	0,00 Kč	5 750,00 Kč	5 750,00 Kč
	A1.088	Konfigurace objektu na PCO HZS, systému IZS HZS a PCO Patrol	kpl.	1	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	A1.089	Funkční zkouška s HZS na objektu	kpl.	1	0,00 Kč	5 500,00 Kč	0,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
	A1.090	Projektová dokumentace ZDP	kpl.	1	0,00 Kč	16 400,00 Kč	0,00 Kč	16 400,00 Kč	16 400,00 Kč
	A1.091	Prvotní informace pro zásah	kpl.	1	0,00 Kč	34 500,00 Kč	0,00 Kč	34 500,00 Kč	34 500,00 Kč

