

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004215323 na provedení díla „ZADNÍ SYNAGOGA V TŘEBÍČI, BLAHOSLAVOVA 132/43 – OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO - stavební firma s. r. o.

se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem nebo Milanem Bulíčkou,
 jednatelem
 Bankovní spojení: ČS a.s.
 č. ú: 1523768339/0800
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524
 IČ: 63497786
 DIČ: CZ63497786
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
 Ing. Vladimír Konvalina, mobil: + 420 602 758 321
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je oprava sociálního zařízení v objektu na Blahoslavově ulici č. p. 132/43 (Zadní synagoga – informační centrum), a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení víceprací – obezdívky stěnových modulů pro WC a výlevku včetně omítek, D+M revizních dvířek pro uzávěr vody, opravy stáv. ohřívače vody a elektroinstalačních prací mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem dle SoD	433.951,89	91.129,90	525.081,79
vícepráce dle dodatku č. 1	16.485,69	3.462,00	19.947,69
Celkem vč. dod. č. 1	450.437,58	94.591,90	545.029,48

(Slovy: Pětsetčtyřicetpěttisícdevět korun českých 48/100)

Položkový rozpočet víceprací ze 15.11.2023 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.


1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ze dne 15.11.2023.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004219323 rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022.

V Třebíči 20.11.2023

V Třebíči 20.11.2023

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

Objednatel
město Třebíč



Ing. Vladimír Konvalina
jednatel

Miloš Hrůza
místostarosta

RENO - stavební firma s.r.o.
Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokýtnou
tel.: 565 440 080
DIČ: CZ03497786

Paruší

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a RENO – stavební firma s. r. o. IČ 63497786, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „**ZADNÍ SYNAGOGA V TŘEBÍČI, BLAHOSLAVOVA 132/43 – OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004215323

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

V Třebíči 20.11.2023

RENO – stavební firma s. r. o.


Ing. Vladimír Konvalina
jednatel


RENO – stavební firma s.r.o.
Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 565 440 080
DIČ: CZ63497786

V Třebíči 20.11.2023

město Třebíč

Miloš Hruza
místostarosta



Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava sociálního zařízení Zadní Synagoga Třebíč - VÍCEPRÁCE

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.**
 Ke spravedlnosti 667
 67551 Jaroměřice nad Rokýtnou

IČO: **63497786**
 DIČ:

Objednat... **Město Třebíč**

IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	12 568,19
PSV	2 175,00
MON	1 742,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	16 485,69 CZK
Základní DPH	21 %	3 462,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,31 CZK

Cena celkem: 19 948,00 CZK

RENO - stavební firma s.r.o.
 Ke spravedlnosti 667
 675 51 Jaroměřice nad Rokýtnou
 tel: 565 440 080
 DIČ: CZ63497786

Za zhotovitele

Místo

Za objednatele

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
 ODBOR SPRÁVY MAJETKU
 A INVESTIC MĚSTA
 674 01 TŘEBÍČ

15.11.2023

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	4 977,00	0,00210
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 811,54	1,44285
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	2 779,65	0,11416
725	Zařizovací předměty	PSV	2 175,00	0,00082
M65	Elektroinstalace	MON	1 742,50	0,00000
Celkem:			16 485,69	1,55993

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				4 977,00
1 551-46000R	Zdroj napájecí 24 SLZ 01Y, včetně přívodního kabelu a osazení	kus	3,00000	1 659,00	4 977,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 811,54
2 311 23-1114.R00	Zdivo cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa, obezdívka stěnových modulů pro WC a výlevku	m3	0,78300	6 145,00	4 811,54
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky				2 779,65
3 602 01-1112.R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně, jádrová omítka modulových obezdívek	m2	5,22000	285,00	1 487,70
4 601 01-1132.RT1	Přetažení stěn stěrkovou hmotou , s vtlačením výztužné tkaniny	m2	5,22000	247,50	1 291,95
Díl: 725	Zařizovací předměty				2 175,00
5 283-49010R	Dvířka revizní plná 150x150 mm, dvířka pro uzávěr vody, D+M	kus	1,00000	750,00	750,00
6 738 11-9315.R00	Úprava stávajícího ohříváče, (pojistný ventil, odtok kanalizace od ohříváče)	soubor	1,00000	1 425,00	1 425,00
Díl: M65	Elektroinstalace				1 742,50
7 650101516R00	Montáž LED svítidla stropního vestaveného s čidlem	kus	1,00000	205,00	205,00
8 650-01VD	LED stropní svítidlo se senzorem , LED/28W/230V IP54	kus	1,00000	990,00	990,00
9 650-02VD	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	2,50000	19,00	47,50
10 vlastní	Posunutí sporákového vypínače k ohříváči	soubor	1,00000	500,00	500,00