

Dodatek č. 2 – ke smlouvě o dílo č. 03004215725 na provedení díla „SOKOLÍ č. p. 9 – STAVEBNÍ ÚPRAVY S ROZŠÍŘENÍM OBJEKTU“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
 se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bárťová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: BINI Jihlava s. r. o.
 se sídlem Lomená 3390/2, 586 01 Jihlava
 zastoupena Jarmilou Fišerovou, jednatelkou
 Bankovní spojení: ČSOB Jihlava
 č. ú. 326548068/0300
 IČ 09180524
 DIČ CZ09180524
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Petr Olejníček,
 +420 773 742 870
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy (přístavba) objektu č. p. 9 v místní části města Třebíče Sokolí, a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení méněprací – v přístavbě nebude řešeno plynové vytápění (díl 735 – otopná tělesa, položky 50, 51, 52 a 53 položkového rozpočtu), mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
základní cena dle SoD	2.079.420,00	436.678,20	2.516.098,20
vícepráce vč. méněprací dle dodatku č. 1	196.803,00	41.328,63	238.131,63
méněpráce dle dodatku č. 2	– 55.062,00	– 11.563,02	– 66.625,02
Cena díla vč. dod. č. 2 celkem	2.221.161,00	466.443,81	2.687.604,81

(Slovy: Dvamilionyšestsetosmdesátsedmtisícšestsetčtyři koruny české 81/100.)

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo pro zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem Smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 03004215725 rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022.

V Jihlavě dne

V Třebíči dne

Zhotovitel
BINI Jihlava s. r. o.

Objednatel
město Třebíč

Jarmila Fišerová
jednatelka

Miloš Hrůza
místostarosta