

# SMLOUVA O DÍLO dodatek č.2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

číslo zhotovitele: 24/24/S

## 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **VODOVODY A KANALIZACE**  
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina  
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou představenstva  
IČO: 604 18 885  
DIČ: CZ60418885  
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 108656415/0300  
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **SOBOS CZ spol. s r.o.**  
Sídlo: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč  
Zapsán v obchodním rejstříku:  
IČO: 27725928  
DIČ: CZ27725928  
Bankovní ústav: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 6699-80029312/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vítězslav Sochor, tel.: 602 726 140, e-mail: [v.sochor@sobosc.cz](mailto:v.sochor@sobosc.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Radim Sochor, tel.: 606 199 827, e-mail: [r.sochor@sobosc.cz](mailto:r.sochor@sobosc.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem stavby „**Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč – dopravní a technická infrastruktura**“ uzavřené dne 15.10.2024 v následujícím znění.

## 2 ZMĚNA

Předmětem dodatku je změna v původní smlouvě o dílo.

### 1. V článku 4. Předmět díla.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Změnový list 1: Změna bude provedena dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst.4.

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu).

### 2. V článku 6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

Cena víceprací 720 504,31 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se znění části odstavce 6.1.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem

Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH 7 628 000,00 Kč

Dodatek č.2 bez DPH 720 504,31 Kč

6.1.1.2 Cena celkem bez DPH 8 348 504,31 Kč

6.1.1.3 Výše DPH 1 753 185,91 Kč

6.1.1.4 Cena vč. DPH 10 101 690,22 Kč

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči, dne 28.11.2025

V Třebíči, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: