Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 17004236924
uzavřené dne 18.07.2024 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I – Smluvní strany
Objednatel:  
MĚSTO TŘEBÍČ
Se sídlem:
            Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

Zastoupené: 
Mgr. Pavlem Fraňkem, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022


IČ:


00290629


DIČ:


CZ00290629


Bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu:

329711/0100


Telefon:

568 896 100
(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)
Zhotovitel: 
ElektroMont HB s.r.o.
                     
Se sídlem:

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3


Zastoupen: 

Josefem Holendou, jednatelem


IČ:


27536441
DIČ:


CZ27536441


Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:

220497645/0300
Telefon:

777 905 422
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213211
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „zhotovitel“)
Článek II – Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo, č. objednatele: 17004236924 ze dne 22.07.2024, (dále jen „smlouva o dílo“) je změna ceny za dílo na základě zjištěných víceprací, které byly:
1) neúplné položky uvedené v POLOŽKOVÉM ROZPOČTU STAVBY – LIKVIDACE ZEMINY s výměrou 0,2 tuny a skutečnost 43 t (jedná se o zbylou zeminu z výkopu 22 kusů základových pouzder stožárů a zbylou zeminu z výkopu kabelové trasy, protože je dodáván a prováděn dle projektu obsyp chrániček) 

2) chybějící položky uvedené v POLOŽKOVÉM ROZPOČTU STAVBY-komůrková zálivka v komunikaci-položka pro opravu asfaltových povrchů stávající komunikace 

3) technické změny napojení stávajícího stožáru veřejného osvětlení č.16 a nového rozvaděče RVO 

Článek III
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto: 

1. Článek VI. Odstavec VI.1. nově zní
Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:
	Etapa díla
	Cena Kč bez DPH 

	Cena dle SOD bez DPH
	1 416 725,54 Kč

	Dodatek č. 1
	79 145,79 Kč

	Cena za dílo celkem (Kč bez DPH)
	1 495 871,33 Kč


Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota: 

víceprací bez DPH





   79 145,79 Kč
Rekapitulace ceny
Cena dle SOD bez DPH                                                                           1 416 725,54 Kč
Cena dle SOD včetně DPH                                                                      1 714 237,90 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH                                                                                  79 145,79 Kč
Dodatek č. 1 včetně  DPH                                                                             95 766,41Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem cena díla bez DPH                                                                       1 495 871,33 Kč

Celkem cena díla  včetně DPH                                                                 1 810 004,31 Kč

Slovy (cena celkem Kč včetně DPH): jeden milion osm set deset tisíc čtyři koruny třicet jeden haléřů 

Článek III
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají                v  platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 -  rozpočet víceprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, v účinném znění. 
7. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 29/24/RM/2024  ze dne 10.10.2024
V Třebíči dne:
17.10.2024


                      V Havlíčkově Brodě dne: 
Objednatel:   






Zhotovitel:

Město Třebíč
ElektroMont HB s.r.o.
        Mgr. Pavel Franěk




Josef Holenda
       
 místostarosta





     jednatel 
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