
F20 - Oznámení o změně 
Název zakázky: Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině 
Stav: Zveřejněno ve VVZ 
Evidenční číslo formuláře: F2017-022281 
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2017-008997 
Evidenční číslo zakázky: Z2017-008997 
Datum uveřejnění ve VVZ: 14. 8. 2017 2:01:38 
Název zadavatele: Město Třebíč 
IČO zadavatele: 00290629 

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Město Třebíč
IČO: 00290629
Poštovní adresa: Karlovo náměstí 104/55
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Jana Goláňová
Tel.: +420 56896142
E-mail: j.golanova@trebic.cz
Fax: +420 568847155
Kód NUTS: CZ063
Hlavní adresa: (URL): http://www.trebic.cz
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://zakazky.trebic.cz/vz00000326

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název
Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

II.1.2) Hlavní kód CPV
45233100

II.1.3) Druh zakázky
Práce

II.2) Popis

II.2.1) Název
Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233100

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: CZ063
Hlavní místo dodání nebo plnění: Třebíč

II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
Předmětem veřejné zakázky Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
komunikací, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a v přeložce plynovodu. Veřejná zakázka byla zadána dvěma zadavateli na základě 
smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadavatel č. 1 Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, zadavatel č. 2 
VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885.

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 02.05.2017
Konec: 31.10.2017

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese
Zakázka č.: 326
Název: Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

V.2) Zadání zakázky / udělení koncese

V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
03.04.2017

V.2.2) Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: SOBOS CZ spol. s r.o.
IČO: 27725928
Poštovní adresa: Na Klinkách 414
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Tel.: +420 530512070
E-mail: info@soboscz.cz
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Kód NUTS: CZ063
Internetová adresa: (URL): http://www.soboscz.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 11850250,00
Měna: CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace
Veřejná zakázka byla zadána dvěma zadavateli na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadavatel č. 1 Město Třebíč, Karlovo 
nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, zadavatel č. 2 VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 
60418885. Cena díla pro zadavatele č. 1 činila 5.280.636,00 Kč bez DPH, cena pro zadavatele č. 2 činila 6.569.614,00 Kč bez DPH. 
Celkem 11.850.250,00 Kč bez DPH. Toto oznámení je oznámením změny smlouvy zadavatele č. 1 - navýšení ceny díla o 196.051,00 Kč 
bez DPH.

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je 
nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření 
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v 
dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti 
podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení 
stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v 
případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro 
podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být 
doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit 
ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od 
odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí 
navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle 
§ 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného 
oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 
Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 
měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o 
uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě 
pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění 
veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 
10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V 
případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání 
postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané 
hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 
10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu 
koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení
11.08.2017

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV
45233100

VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3) Místo plnění
CZ063
Hlavní místo dodání nebo plnění: Třebíč

VII.1.4) Popis zakázky
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Předmětem veřejné zakázky Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
komunikací, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a v přeložce plynovodu. Veřejná zakázka byla zadána dvěma zadavateli na základě 
smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadavatel č. 1 Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, zadavatel č. 2 
VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885.

VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 02.05.2017
Konec: 31.10.2017

VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Hodnota bez DPH: 196051,00
Měna: CZK
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: SOBOS CZ spol. s r.o.
IČO: 27725928
Poštovní adresa: Na Klinkách 414
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Tel.: +420 530512070
E-mail: info@soboscz.cz
Kód NUTS: CZ063
Internetová adresa: (URL): http://www.soboscz.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

VII.2) Informace o změnách

VII.2.1) Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Jedná se o změnu závazku ze smlouvy zadavatele č. 1 Město 
Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629 (navýšení ceny díla ve výši 196.051,00 Kč bez DPH). Změna spočívá ve 
vyvolané přeložce plynovodu do požadované hloubky umožňující hutnění podkladních vrstev komunikace.

VII.2.2) Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) 
směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností: Na stávajícím STL plynovodu a STL 
přípojkách bylo narušeno ochranné pásmo plynovodu (z důvodu nedostatečného krytí vedení plynovodu v komunikaci). Z tohoto důvodu 
bylo nutné přeložit plynovod do požadované hloubky umožňující hutnění podkladních vrstev komunikace.

VII.2.3) Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě 
směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 11850250,00
Měna: CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 12046301,00
Měna: CZK
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