
F20 - Oznámení o změně 
Název zakázky: Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině 
Stav: Zveřejněno ve VVZ 
Evidenční číslo formuláře: F2017-031200 
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2017-008997 
Evidenční číslo zakázky: Z2017-008997 
Datum uveřejnění ve VVZ: 7. 11. 2017 2:03:59 
Název zadavatele: Město Třebíč 
IČO zadavatele: 00290629 

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Město Třebíč
IČO: 00290629
Poštovní adresa: Karlovo náměstí 104/55
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Jana Goláňová
Tel.: +420 568896142
E-mail: j.golanova@trebic.cz
Fax: +420 568847155
Kód NUTS: CZ063
Hlavní adresa: (URL): http://www.trebic.cz
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://zakazky.trebic.cz/vz00000326

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název
Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

II.1.2) Hlavní kód CPV
45233100

II.1.3) Druh zakázky
Práce

II.2) Popis

II.2.1) Název
Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45233100

II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: CZ063
Hlavní místo dodání nebo plnění: Třebíč

II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
Předmětem veřejné zakázky Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
komunikací, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a v přeložce plynovodu. Veřejná zakázka byla zadána dvěma zadavateli na základě 
smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadavatel č. 1 Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, zadavatel č. 2 
VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885.

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 02.05.2017
Konec: 31.10.2017

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropske unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese
Zakázka č.: 326
Název: Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině

V.2) Zadání zakázky / udělení koncese

V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
03.04.2017

V.2.2) Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: SOBOS CZ spol. s r.o.
IČO: 27725928
Poštovní adresa: Na Klinkách 414
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Tel.: +420 530512070
E-mail: info@soboscz.cz
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Kód NUTS: CZ063
Internetová adresa: (URL): http://www.soboscz.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 11850250,00
Měna: CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace
Veřejná zakázka byla zadána dvěma zadavateli na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadavatel č. 1 Město Třebíč, Karlovo 
nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, zadavatel č. 2 VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 
60418885. Cena díla pro zadavatele č. 1 činila 5.280.636,00 Kč bez DPH, cena pro zadavatele č. 2 činila 6.569.614,00 Kč bez DPH. 
Celkem 11.850.250,00 Kč bez DPH. Toto oznámení je oznámením změny smlouvy zadavatele č. 1 - navýšení ceny díla o 191.915,00 Kč 
bez DPH, a oznámením změny smlouvy zadavatele č. 2 - navýšení ceny díla o 303.151,00 Kč bez DPH.

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3) Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je 
nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření 
smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v 
dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti 
podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení 
stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v 
případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro 
podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být 
doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit 
ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od 
odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí 
navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle 
§ 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného 
oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. 
Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 
měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o 
uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě 
pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění 
veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 
10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V 
případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání 
postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané 
hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 
10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu 
koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení
06.11.2017

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV
45233100

VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3) Místo plnění
CZ063
Hlavní místo dodání nebo plnění: Třebíč

VII.1.4) Popis zakázky
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Předmětem veřejné zakázky Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci 
komunikací, veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace a v přeložce plynovodu. Veřejná zakázka byla zadána dvěma zadavateli na základě 
smlouvy o společném postupu zadavatelů. Zadavatel č. 1 Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629, zadavatel č. 2 
VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885.

VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 02.05.2017
Konec: 31.10.2017

VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Hodnota bez DPH: 495066,00
Měna: CZK
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: SOBOS CZ spol. s r.o.
IČO: 27725928
Poštovní adresa: Na Klinkách 414
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Tel.: +420 530512070
E-mail: info@soboscz.cz
Kód NUTS: CZ063
Internetová adresa: (URL): http://www.soboscz.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

VII.2) Informace o změnách

VII.2.1) Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Jedná se o změnu závazku ze smlouvy zadavatele č. 1 Město 
Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ 00290629 (navýšení ceny díla ve výši 191.915,00 Kč bez DPH). Změna spočívá v nutnosti 
provedení nových STL přípojek na ulici Řípovská, aby byl zachován provoz stávajícího plynovodu. Dále bylo nutné vyměnit nevyhovující 
podloží a provést nový živičný kryt v křižovatce s ulicí Revoluční. V křižovatce byla vyměněna stávající dosluhující rozvodná skříň VO. Po 
odkopu na pláň chodníku a výkopu pro kabel VO byl obnažen kořenový systém 2 ks lip, po provedené tahové zkoušce bylo doporučeno 
stromy odstranit. Dále byl odstraněn 1 ks javoru. Bylo provedeno vybourání a odstranění stávající betonové vodovodní šachty, upraveny 
stávající vjezdy na parkoviště a provedeno propojení chodníku u vlakového nádraží. Dále se jedná o změnu závazku ze smlouvy zadavatele 
č. 2 VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, IČ 60418885 (navýšení ceny díla ve výši 303.151,00 Kč bez 
DPH). Vzhledem k probíhajícím změnám v odkanalizování přilehlých ulic v lokalitě, vznikl požadavek provést přepojení domů č. p. 755 a 
509 na nově budované rozvody a jejich přespádování do ulice Seifertova, dále chyběly v rozpočtu kameninové tvarovky s odbočením. 

VII.2.2) Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) 
směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností: Zadavatel č. 1 Změna spočívá v nutnosti 
provedení nových STL přípojek na ulici Řípovská, aby byl zachován provoz stávajícího plynovodu. Dále bylo nutné vyměnit nevyhovující 
podloží a provést nový živičný kryt v křižovatce s ulicí Revoluční. V křižovatce byla vyměněna stávající dosluhující rozvodná skříň VO. Po 
odkopu na pláň chodníku a výkopu pro kabel VO byl obnažen kořenový systém 2 ks lip, po provedené tahové zkoušce bylo doporučeno 
stromy odstranit. Dále byl odstraněn 1 ks javoru. Bylo provedeno vybourání a odstranění stávající betonové vodovodní šachty, upraveny 
stávající vjezdy na parkoviště a provedeno propojení chodníku u vlakového nádraží. Zadavatel č. 2 Vzhledem k probíhajícím změnám v 
odkanalizování přilehlých ulic v lokalitě, vznikl požadavek provést přepojení domů č. p. 755 a 509 na nově budované rozvody a jejich 
přespádování do ulice Seifertova, dále chyběly v rozpočtu kameninové tvarovky s odbočením.

VII.2.3) Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě 
směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 12046301,00
Měna: CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 12541367,00
Měna: CZK
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