SMLOUVA O DILO
¢. objednatele 17/14/2223/18

ktera bude uzavfena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik*), za pfedpokladu dodrzeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mésto Trebic
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym k podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta €. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016

IC: 00290629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Trebi¢

Cislo uétu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel” a nebo téz ,zadavatel)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sidlem: Skalecké 350/3, 170 00 Praha 7
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IC: 29259312

DIC: CZ29259312

Bankovni spojeni:  MONETA MONEY BANK

Cislo Gétu: 223617075/0600

Telefon: 777 935 050

Zapsany v Obchodnim rejstfiku u MS oddil C, vloZka 281666
Zapsany v jiném vefejném rejstfiku Ci jiné evidenci (§ 435 ob¢. zakoniku)
(dale jen ,zhotovitel)

Osoby povérené objednatelem:

e jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:

Bc. Ales Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb
¢ jednanim v technickych zaleZitostech v€etné prevzeti stavby:

Bc. Ale$ Kratina, tel. 568 896 170, 725 948 844

Robert Bosék, tel.: 568 896 166, 602 586 042

Lenka Videnska, tel.:568 896 167, 725 503 302

Osoby povérené zhotovitelem:
e jednanim o zalezitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Bohuslav Klee, jednatel
e jednanim o technickych zalezitostech: Bohuslav Klee, jednatel

Zastupce zhotovitele povéreny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatelt a feSenim vSech
problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Bohuslav Klee, jednatel

Zastupce objednatele povéreny feSenim vSech problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
dozor): Robert Bosak, tel. 602 586 042, r.bosak@trebic.cz, zastupce Lenka Videnska, tel. 725 503 302,
l.videnska@trebic.cz




Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zménu povérenych pracovnikld nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DILA

.1

Smlouva se uzavira za timto Uucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad a na své
nebezpeCi sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpUsobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo (v€etné jeho prfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictvi):
,Chodniky v ul. Brafova a Sirotc¢i, Trebic"

a to v rozsahu dle vykazu vymér a situace dle polohopisu technické mapy mésta, které jsou
pfilohou zadavaci dokumentace.

Pfedmétem zakazky je realizace vySe uvedeného prfedmétu dila pfi respektovani obecnych
podminek danych technickymi normami, provadécimi pfedpisy, stavebnimi povolenimi k realizaci
stavby a tohoto smluvniho vztahu.

Do predmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a €innosti:

- zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni bé&hem
vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

- zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

- projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné Uhrady
vymérenych poplatki a ndjemného,

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

- zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokold),

- zajisténi atestt a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjSich predpist — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

- zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametra dila,

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé sité,
- naklady za odbér vody, el. energie atd.,
- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku za uskladnéni,

- naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materidlu na jakoukoliv skladku
akreditovanou laboratofi,

- uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zeler,
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.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

pFikopy, propustky apod.),

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcim siti apod.,

zabezpec€eni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektd (1 x na CD),

pFipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,
geodetické zaméreni dokonceného dila (4 x tisténé, 1 x na CD),

Pfedmét dila je blize specifikovan vykazem vymér, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy o
dilo, jako jeji pfiloha €. 1.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provaddéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
dopliikd nebo rozSifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case pInéni obvyklych) a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu
dila a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a ¢ase
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, jejichz potfeba
vyvstane vramci realizace dila a nebylo mozno i pfedem predvidat, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace a dodavky za uhradu zajistit pokud takto pozadované
prace svym finanénim objemem neprekroci 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit.
PoZadavek na zaménu materidld musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Uhradu veSkerych
prokazatelné zbyte€né vynaloZzenych nakladi, pokud jiz pivodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 ob&anského zakoniku provede dilo osobné&, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sdm osobné (§ 1935
ob&anského zakoniku). Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se v8emi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
ob&anského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu ¢i prevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Ze subdodavatel je
vlastnikem poskytnutého plnéni az do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila
nepouZije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
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1.9

zhotovitel u€ini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou certifikaci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo
dle smlouvy a je tak zpusobily splnit svou nabidku podanou v zaddvacim fizeni na zadani této
vefejné zakazky ,Chodniky v ul. Brafova a Sirotci, Trebic", kierou objednatel vybral jako
nejvhodnéjsi nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provést v souladu se
smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma znaény zgjem na
dokonéeni dila, které je pfedmétem smlouvy v Case a kvalité dle smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, ze tato smlouva i veSkeré plnéni zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou
dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou zakazku.

Clanek Ill - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENI

(.1
.2

.3

.4

.5

.6

Zhotovitel zahaji dilo: 01.07.2018
Provedeni dila do: 30.09.2018

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi Uplné dokonceni (§ 2605 obc&anského
zakoniku) a predani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni stavby, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, v€etné koordinacni a kompletaéni €innosti celé
stavby), pfedani geodetického zaméreni ve ¢tyfech vyhotovenich + 1x v digitélni podobé na CD, a
daldi dokumentace, kterda se predava spolu s dilem dle ¢€l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich
prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v pribéhu realizace stavby prodlouzit na
zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelnd okolnost, kterou
zadnd ze smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky prizkum apod.) a v dusledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
Kazda zména terminu dokonc&eni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, Zze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finan€ni objem neprekroci 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.

Mistem plnéni stavby je ul. Brafova a Sirotci, Trebi¢ (viz situace dle polohopisu TMM).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisl, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna bez DPH:

Cena bez DPH: 990.878 K¢
Slovy (cena bez DPH): devétsetdevadesattisicosmsetsedmdesatosm korun €eskych

IV.2 Podkladem pro sestaveni ceny je vykaz vymér. Ocenény je nedilnou soucasti této smlouvy jako

4



V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

jeji pfiloha €. 1. Jednotkové ceny v ném uvedené jsou pevné do 31.12.2018. Témito cenami budou
ocenény veskeré pripadné viceprace, realizované zhotovitelem do data predani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni predmétu dila definovaného v ¢l. I, odst.
Il. 1 této smlouvy a pro splnéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze
za nasledujicich podminek:
- pfi vylou€eni praci z pfedmétu pInéni objednatelem,
- pfi zménach dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla Z2&dna ze
smluvnich stran ovlivnit.

VesSkeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto
dodatku smlouvy, budou tyto povazovany za souc¢ast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich
Uhradu.

Veskeré viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obé&ma stranami, doplini zhotovitel
jednotkove ceny v té vySi, kterou pouzil pro sestaveni ndvrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoctu zhotovitele, pouzije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
Sbornikl cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., vc. U. RTS 2018, ponizené
0 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost jejiho
prekroCeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni v8ak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pfed provedenim pfislusnych praci.

Clanek V - FAKTURACE

V.1

Veskeré radné provedené prace budou fakturovany jedinou fakturou po dokonceni dila.
Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doSlo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélka vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét udaje o zapisu v obchodnim rejstiiku €i v jiném
verejném rejstriku dle § 435 obéanského zakoniku.

Dilci faktury a kone¢na faktura musi obsahovat:

- nazev akce ,,Chodniky v ul. Brafova a Sirot¢i, Trebic*,
- ¢. smlouvy objednatele, ¢. smlouvy zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist, vystavit danovy doklad s naleZitostmi dle § 29 tohoto zdkona (déle jen
.danovy doklad“). Na dafiovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdéleni ,Dan odvede
zakaznik®.

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnd
ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim darfiového
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli Urok z prodleni a pfipadné penale

vrwve

s doru¢enim danového dokladu objednateli. Finanéni castku rovnajici se uroku z prodleni
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

a pfipadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Konec&na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,konec¢na faktura”,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH
- sdéleni ,Dan odvede zakaznik®.
Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

Smluvni strany se dohodly, Zze splatnost faktur je 30 dna ode dne vystaveni faktury, pokud neni
pro konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli
do 3 pracovnich dnu od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doruc¢ena pozdéji,
prodluzuje se o toto prodleni Ihita jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedos$lo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu €ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatiiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predloZit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendarni meésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje
za splnény v den, kdy je dluznd ¢astka odepséna z U¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, ze
nova Ihita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI — DALSI MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNIi POKUTY

VI.1

Vi.2

VI.3

V9.4

VI.5

V1.6

VI.7.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku lll., odst. Ill. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K€ za kazdy i zapocaty den
prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu neprevezme stavenisté, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K€ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s plnénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
lll., odst. Ill.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci
zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady se kterou bylo dilo prevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyucétovat smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdou vadu
a kazdy zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstrafnovani vad v ramci zaruky.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve Ihaté stanovené v ¢lanku VIII,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyac¢tovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim v této smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku

6



objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedloZi poZzadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat
za kazdé jednotlivé poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

VI.8 Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢&i odchylky od materidlu uvedeného
v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
objednatelem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuétovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké
za kazdy jednotlivy pfipad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou je pfitom
chapan rozpor s materidlem uvedenym v 1 polozce poloZzkového rozpoctu).

V1.9 Pro pfipad, ze zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 Ké za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VI.10Pro pfipad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatku dle zjis§téné kontroly koordinatorem BOZP
¢i technickym dozorem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni, za kazdy pripad zvIast.

VI.11 Pokud zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost stanovenou v ¢lanku IX., odst. IX. 19 a IX.
20 této smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli za kazdé takové poruseni smluvni
pokutu ve vySi 20.000 K¢.

VI.12Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doru¢eno pisemné
vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

VI1.13Dal$i sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni poruSeni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu $kody vzniklé z poruSeni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zékladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu Skody bez jakéhokoli omezeni.

Clanek VIl - STAVEBNI DENIK

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlaSky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik
konc€i pfedanim a prevzetim dila.

VIl.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
- nézev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele,
- néazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele,
- nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) zpracovatele PD,
- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) subdodavateld,
- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v€. podpisu,
- prehled vSech provedenych zkous$ek jakosti,
- seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a dopliku,
- seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VII.3 Veskeré listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

VIl.4 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.



VIS

VII.6

VIL.7

VII.8

VII.9

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vySe, vést pro ucely fadné, pribézné
a presné evidence knihu dodatk( a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatkd a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkd a zmén uvést do ni stru€ny, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i ndvrh na zvySeni a snizeni ceny. Objednatel se k témto z4pisum vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru€ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnd od vyzvani zhotovitelem. Z&pis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zéapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné urceni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého duvodu.

Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. M4 Cislované strdnky a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zhotovitel je povinen na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat zastupci
objednatele nebo technickému dozoru investora Uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original
stavebniho deniku a knihy dodatk(i a zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli jako soucést
plnéni dila.

Clanek VIIl - STAVENISTE

VIIILA
VIIIL.2
VI3
Viil.4
VIS5
VIII.6
VIIL.7
VIII.8

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahgjeni dila
dle ¢lanku Ill, odst. Ill.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté prevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny z4pis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zpusobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vyty€eni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veSkeré
pripadné poplatky. Tyto naklady jsou soucéasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisu 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen prabézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potfeby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak ur€uje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel. Néklady
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na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté v€etné spotfeby
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za staveni$té zodpovida zhotovitel.

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke znecidténi prilehlych

komunikaci.

VII1.10 Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému

dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dal§im opravnénym osobam pfistup na stavenisté,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizace dila
(napf. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek IX — PROVADENI DIiLA

IX. 1

IX.2

IX.3

IX.4

Smluvni strany se zavazuji vyvinout ve$keré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zdkladé skute€nosti zjisSténych v prabé&hu plnéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji a Ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zUCastnénym na provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani stavby funk&né ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
vlastnik nemovitosti dot€enych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skute€nosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vyckat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou $kodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doru€eni vyrozuméni. Smiuvni
strany se vyslovné dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy
preruseni prfijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vilastniky prilehlych
nemovitosti, tak aby bylo zajisténo i zasobovani.

Ve svozové dny komunalniho a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit presun
kontejnera ¢i popelnic na okraj stavenisté tak, aby bylo umoznéno jejich vyvezeni.
Nasledné je povinen zajistit presun kontejnera ¢i popelnic zpét.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit viastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihaté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:



IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

1X.9

IX.10

IX.11

IX.12

IX.13

IX.14

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokon€eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢neho vyuctovani dila,
v8ichni Gc€astnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostate€né podminky pro provadéni cenové
kontroly,

sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a v jeho prabéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organu vefejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zdpisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferusSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob,

sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon cinnosti
koordinatora BOZP, v jeho pruabé&hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecénosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k poZzarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespon 24 hodin pfedem. Pokud tak
neucini, je povinen na Zzadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpe&nostni predpisy, dotaéni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud
poruSenim téchto pFedpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé Skody a néklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo proti kradezi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozZit na vyzadani objednatele
(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovnikd, v pfipadé nedoloZeni
pozadovanych dokladl je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni. NedoloZzeni pozadovanych dokladu ¢&i prodleni s jejich
dolozenim bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel predloZi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pred predanim
dila, soubor certifikatl rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
pfedevS§im z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potfeby, nejméné vSak 1x za 7 dnd.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle Uvodnich ustanoveni katalogt popisi a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
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IX.15

IX.16

cenikd, vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpUsoby jeji kontroly,
zpusoby méreni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se pfedmétnych
stavebnich praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se
smluvni strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouveé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a v souladu se souvisejicimi predpisy.

IX. 17 Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s ¢€l. 2 obecné zavazné vyhlasky €. 6/2017

IX.18

IX.19

mésta Trebi¢ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a prabéh vefejnosti pristupnych
kulturnich podnikd a regulaci €innosti narusujicich vefejny poradek.

Kazdy je povinen v dobé nocniho klidu zachovat klid a omezit hluéné projevy. Dobou no&niho
klidu se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 2 vySe uvedené obecné zavazné
vyhladky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré cinnosti spojené
s pouzivanim stroju, pristroju a zafizeni zpuUsobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezu apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢€ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych z&konl, ve znéni pozdéjSich predpisd, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju. Zhotovitel se dale zavazuje ke spoluplsobeni pfi kontrole poskytovatele
dotace a jinych kontrolnich organu. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat veSkerou
dokumentaci a doklady tykajici se pfedmétu dila (tj. zejména origindl smlouvy vcetné jejich
pfipadnych dodatkd a jejich pfiloh, veskeré origindly dokladl a originaly projektové dokumentace
a dalSich dokument( souvisejicich s realizaci stavby).

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvy$si kvality, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi
a zivotniho prostfedi, bezpec€nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabé&zné provéfovat vhodnost projektové dokumentace
stavby a dalSi dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle smlouvy vymezen prfedmét
a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit,
zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly,
regulacemi a normami, a to pfed zapoletim praci, vykonl a sluzeb na dile a je povinen
neprodlené pisemné na nevhodnost dokumentd upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594
ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpusobené, je
povinen uvest dilo na své naklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi,
pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky poruseni
této povinnosti, véetné nahrady Skody, ktera v dusledku opomenuti zhotovitele objednateli event.
timto vznikne. Stejnym zplUsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

v co nejmensi mife omezovalo uZivdni mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII.
smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemku &i staveb; a

neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na okoli
vystavby; a

bylo zabezpe€eno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavateld. Odbornou
aroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou

v

osobou v oboru ,Dopravni stavby“ ve smyslu zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
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autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrtd a technikd &innych
ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim
praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizaniho razitka a pfipojenim
vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, Zze odborné prace a Cinnosti, kter4d nema zapsany
ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel
objednateli na zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a rueni za Skody zplsobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokonceni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zpusobené svou cinnosti
objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skutecného
provedeni ve$keré odchylky a Upravy od navrzeného technického feseni dila.

IX.20 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni

stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu
ve vySi 10.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli
8koda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Clanek X — ZPUSOB PREDANi A PREVZETI DILA

X.1

X.2

X.3

Smluvni strany se dohodly, ze probéhne pfejimaci Fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokoncit a prfedat (¢l. Ill, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokon&eno a pfipraveno
k pfedani nejpozdéji 7 dnl pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncéené dilo i pred
sjednanym terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dilo je provedeno je-li dokoncéeno, pfedano
a to vCetné veskeré pozadované dokumentace a prevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pred zahajenim

prejimaciho Ffizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvedceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabé&hu praci,

- zapisy o vyzkous$eni predavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li pfedepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- geodetické zaméfeni provedeného dila v systtmu MICROSTATION zpracované ve 4
vyhotovenich a 1 x na CD,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatkd a zmén,

- certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci fizeni zahajeno,
nebot pInéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel preda
objednateli i v pfipadé, Ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudaénimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladd uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole pfedlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichz potfeba vyvstane az pfi
kolaudaénim Fizeni.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi
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X.4

X.5

X.6

X.7

osobami obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohldSeni objednatele, zda dilo pfebira
¢i neprebira a z jakych duavodu.

Pfedavaci protokol bude obsahovat presny nazev akce ,Chodniky v ul. Brafova a Sirotci,
Trebic".

Dle § 2628 obCanského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé

drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji.

Objednatel prevezme dokoncené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vyhradami se provede v zapisu z prejimaciho Fizeni soupis vad sterminem pro jejich
odstranéni. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zpisobem dle ¢lanku XI. odst. X1.7 a XI.8 této smlouvy. V pripadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vyse uvedenych drobnych vad (§ 2628 obcanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a duvody odmitnuti
do z4pisu. Pokud tyto dlvody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani
a prevzeti dila své subdodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila, Ize uplatnit u zhotovitele jesté
ve |lhaté 20 dnl od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit
v terminu do 14 dnd ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povazovano za provedené po dokonc&eni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a v&as a zhotovitel prfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢l. X,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouZit pojem den predani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy predevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, nebo
také nedokon&ena prace oproti pfedmétu dila dle ¢lanku IlI. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ih(té odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zGstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a ¢&i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy.

Clanek X1 — ZARUKA ZA JAKOST

XI.1

Xl.2

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpisti, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné
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X1.3

Xl.4

X1.5

X1.6

X1.7

X1.8

X1.9

X1.10
X111

trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésica, ato ode dne predani a prevzeti
dila. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pFipadnych dodatk(). V reklamaci musi byt vady popsany
a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem poZzaduje
sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld apod.) v pfiméfené Ihuté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihté (kterou objednatel ur&i vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (soucasné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni ob&anského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho Casti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni |hata, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového pInéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni Ihita je shodné jako
v €lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zarucni doba s tim, ze doba preruseni béhu
zarucni Ity bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim prfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, Zze
zhotovitel je povinen zahdjit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnu po obdrzeni uplatnéni
vady stim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnG po zahajeni jejiho
odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrarfiovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnu, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. VeSkeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynaloZzenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dotéena. Naroky
objednatele vzniklé vaci zhotoviteli v dusledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského
zakoniku a dale naroky objednatele U¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle ¢lanku X. této
smlouvy. Pfi odstranovani vad (i vramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucasti dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstrafiovany tak, aby dilo bylo udrzeno
v dobrém provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku Skod,
Zadat odstranéni vad vici zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihatach s tim, Ze pokud se prokéze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynalozené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadéale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vylu€uje pouziti § 2630 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli
ze smluvnich stran od smlouvy.
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O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zépisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek XII - ZMENA A PREDCASNE UKONCENI SMLOUVY

Xl

XIl.2

XI1.3

Xll.4

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a oCislovanym podle poradovych ¢isel. Jiny zpusob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatk(l této smlouvy je nutnd dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a presny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy takeé jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skute¢nost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
vule stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Od smlouvy lIze odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni
strany ujednaly, Zze tento smluvni vztah Ize predéasné ukoncit pisemnym odstoupenim
z dlivodu poruseni smlouvy podstatnym zplasobem s Ucinky ke dni doru€eni odstoupeni smluvni
strang, ktera smlouvu takto poruSila a déle z didvodu uvedenych v dalSich ustanovenich této
smlouvy (napf. v ¢lanku XllII. odst.XlIl.4) nebo z divodu vstupu zhotovitele do likvidace.
Za podstatné poruseni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zplsobem — pro potfebu
této smlouvy méa shodny vyznam) bude povazovano predevsim:
- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dnq,
- preruSeni prace na provedeni dila, za toto pferuseni se nepovazuji technologické pauzy,
- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
X1V, odst. XIV. 3 smlouvy €i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,
- uzavfeni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku Ci jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svij podnik &i tu jeho Cast, jejiz souCasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfeved| prava z této
smlouvy na jinou osobu,
preneseni nebo prevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu
a dalSi poruseni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni. V dalSich pfipadech
bude podstatné poruseni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského
zakoniku.
V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlistavad dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele
a zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této €asti dila dle plateb dila dojednanych
v El. IV. a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veskerou
souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnu po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného
upozornéni na opatieni nutna Kk predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v dusledku
pred€asného ukonéeni smlouvy, a v této |haté rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti dle této
smlouvy (pfedevsim dle €l. XlI, odst. XII.5), a to v8e pod sankci smluvni pokuty sjednané vici
zhotoviteli (pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 Ké
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XI.5

za kazdy den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyuctovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone€nou fakturu",

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany materiél, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnl
od obdrzeni vyzvani zahdjit "dil€i pfejimaci Fizeni".

Strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIlIl — OSTATNi UJEDNANI, UCINNOST

X1

X11.2

X3

X11.4

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji doplnéni nebo
zménu.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruseni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny dila.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skuteénostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,

vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného Fizeni v ramci jeho Upadku,
zanik zhotovitele bez likvidace,

o omezeni i ukon&eni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem
smlouvy,

o jinych podstatnych skute€nostech, které by mohly mit vliv na pInéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spolupraci s objednatelem FeSit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné poruseni
této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi dlsledky. Za toto podstatné poruseni smlouvy je
rovnéz objednatel opravnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vi¢i objednateli z tohoto
smluvniho vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by zhotovitel porusil
tento svlj zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem
podstatnym zpusobem se vSemi dusledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit. Za poruSeni zdvazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je
objednatel opravnén zhotoviteli vyactovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 Ké. Smiuvni pokuta se
nezapocitdva na ndhradu skody.

v 5 v

Clanek XIV — VLASTNICTVIi DILA A POJISTENI DIiLA, NEBEZPECi SKODY NA DILE

XIV.A1

Objednatel je od pocatku viastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatril k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.
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XIV.2 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody nebo zniceni stavby (dila)

XIV.3

az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pripadé ze by ke Skodé doslo i jinak (hap¥. Zivelna
udalost), a z toho diivodu je povinen sjednat odpovidajici pojisténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpeci na:

dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila
jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby Fadného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeci Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho €asti,
které se z divodu své povahy nemohou stat sou¢ésti ¢i pfisluSenstvim dila, a ktera jsou ¢i byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho €i sociélniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢&i pouzité k provedeni dila €i jeho €asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila ¢€i jeho Casti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam &i
objednatel opatfil za Uuc€elem provedeni dila i jeho casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za Skodu zpusobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén ve vysSi
minimalné 1 mil. Ké zejména proti Skoddm zplasobenym jeho &innosti a vadami dila, v€etné
moznych 8kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavateld,
dale proti ziviim a kradezi.

zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavateld v rozsahu jejich dodavky,

pfi vzniku pojistné udalosti zabezpedit veSkeré ukony vuci pojistiteli,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovérena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednateli
poskytnuta pfed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy
(pripadné pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt
splnéna, aby bylo mozno tuto smlouvu uzavrit.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned predlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Clanek XV - VYSSi MOC

XV.1

Pro ucely této smlouvy se za vyS$Si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
zZivelné pohromy apod.
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XV.2 Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v disledku vzniku vy$Si moci, strana, ktera se

bude chtit na vy§8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$8i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle €l. XIlI). U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznadmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVI. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVI.1
XVI1.2

XVI.3

XV1.4

XVI.5

XVI1.6
XVL.7

XVI1.8
XVI1.9

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym G€elim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel
v8ak muze poskytnout informace v souladu se zdkonem ¢&. 106/1999 Sb. v platném znéni
(pfipadné ve znéni prepisu jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se
se smluvnim vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Veskeré dohody smluvnich stran ucinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavieni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zalozeného smlouvou (napf. narok na smluvni pokutu
a na nahradu $kody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti€nost smlouvy a prohladuji, Ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu pIné porozumély (rozumély i v8em ve smlouvé pouzitym pojmim a nemaji
pochybnosti o jejich vyznamu), sjejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana
na zakladé pravdivych adaju, z jejich pravé a svobodné ville a bez jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech (s 20, stranami textu a pfilohou €. 1),
z nichz kazda ze stran obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji pfiloha €. 1 — ocenény polozkovy vymér

Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zvefejnénym
zadanim (dle zékona o vefejnych zakazkach) této vefejné zakazky objednatelem a souvisejici
zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou zhotovitele na tuto
vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakdzky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, predevdim obCanskym
zakonikem a pfipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v ¢eském pravnim fadu. Ucastnici
této smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde pujde o smluvni vztah
s mezinarodnim prvkem), ze tento smluvni vztah a vSechny jejich vzajemné vztahy i vztahy
budouci, souvisejici s vySe uvedenym pfedmétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se
v plném rozsahu, pouze, vyluéné a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni fidi Ceskym
pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a vSechny pfipadné spory
zného pramenici budou FeSeny Ceskymi soudy a dalS§imi ¢eskymi kompetentnimi organy
(smluvni strany se dohodly, Ze nepuljde-li pfisluSnost Ceského soudu nebo jiného
kompetentniho organu urcit jinak, bude se fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni
pFislusnosti ve smyslu § 89a z. €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich
predpist) dle ¢eského prava, a to v ceském jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice
jazycich, budou se smluvni strany Fidit verzi v ¢eském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi
stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat v ¢eském jazyce.
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XVI.10

XVI.11

XVI.12

XVI.13

XVI.14

XVI.15

Jakykoli spor plynouci ztéto smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhodcéiho
fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smiuvni strany takové ustanoveni

nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni plvodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam dorucovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doSlo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute¢nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doru€eni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyuactovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé, ze zhotovitel doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruc€eni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo uloZzena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), Ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény vSechny
predpoklady a podminky pro platné uzavreni této smlouvy.

Pro pfipad, Ze Smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery z uc€astniki podepiSe s jakoukoli zménou
¢i odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu
¢i odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohladuje, Ze se sezndmil se vSemi ustanovenimi smlouvy a v8echna tato
ustanoveni byla dobfe Citelna a srozumitelnd, a Ze pfed uzavienim smlouvy vyuZil moznosti
dodate€ného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel
neshledal, ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé
odporovalo obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smiuv,
vedené méstem Trebi€, ktera bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze
jejich osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro Ucely vedeni evidence
smluv. Ddle prohlaSuji, ze skute€nosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalich
podminek.
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XVI.16  Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

XVI.17 O uzavfeni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta Trebi¢e svym usnesenim ¢.

38/15/RM/2018 ze dne 13.06.2018.

V Trebici, dne:

Objednatel:
Mésto Trebic

Vladimir Maly
mistostarosta

V Praze, dne:

Zhotovitel:
KLEE s.r.o.

Bohuslav Klee
jednatel
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