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Dodatek č. D 
 

VDodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo 

 

č. objednatele 05/14/2052/18 

č. zhotovitele 07/18/S 
 
uzavřené 05.03.2018 podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále 
jen „občanský zákoník“)  
 
1.  Smluvní strany 
 
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným 

k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva 
města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016 

 IČ:   002 90 629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 

Zhotovitel:  SOBOS CZ spol. s r. o. 
                      Se sídlem:  Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
  Zastoupen:   Vítězslavem Sochorem, jednatelem 
     Miroslavem Sochorem, jednatelem 
  IČ:   27725928 

DIČ:   CZ27725928 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 54 869 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku III.  – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTI PLNĚNÍ se znění 
odstavce III.2  ruší a nahrazuje se tímto novým textem:  
 
provedení díla do:  31.08.2018. 
 
 

II. 
 
Smluvní strany se dohodly na následující změně shora citované smlouvy: 
Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné  provést vícepráce a neprovést méněpráce, 
které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.  
 
Jedná se o vícepráce: 
 

• Při výkopových pracích konstrukcí komunikace bylo zjištěno, že stávající 
telekomunikační kabely (CETIN) jsou v kolizi se stavbou komunikace, kabely elektro 
a veřejného osvětlení a proto je nutné kabely (CETIN) uložit do chrániček.  
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• Odstraněnou nevyhovující zeminu v konstrukci komunikace je třeba odvést a uložit na 
skládku.  

• Na požadavek občanů ulice Horova bude provedena rekonstrukce stávajících 
propojovacích chodníků z důvodu bezpečnosti pohybu osob. 

• Na požadavek občanů ulice Horova bude doplněna zeleň. 
• Přípočty v souvislosti se skutečným provedením stavby – geodetickým zaměřením. 

 
Jedná se o méněpráce: 

• Neprovedení vrstvy geotextilie a části hydroizolace u původní palisádové stěny 
chodníku. 

• odpočty v souvislosti se skutečným provedením stavby.  
 
 
 

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:  
 
- víceprací bez DPH       370.198,00 Kč 
- méněprací bez DPH  - 112.548,00 Kč 
Rozdíl   bez DPH            257.650,00 Kč 
 
Rekapitulace ceny: 
Cena dle SOD  bez DPH                                                                        2.893.732,00 Kč 
Dodatek č. 1   bez DPH                                                                             121.551,00 Kč 
Dodatek č. 2 bez DPH                                                                                          0,00 Kč 
Dodatek č. 3 bez DPH                                                                                257.650,00 Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem cena díla včetně dodatků č. 1 - 3   bez DPH                          3.272.933,00 Kč 
 

III. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV.  - Cena za  dílo se znění  odstavce IV.1  ruší a 
nahrazuje se tímto novým textem:  

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:
  

Cena bez DPH:  3.272.933,00 Kč 
 
Slovy (cena bez DPH): Třimilionydvěstěsedmdesátdvaticíceděvětsettřicettři Kč. 

 

        

IV. 

 
Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 
uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem 
tohoto dodatku souhlasí. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva 
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objednatel. 
 
Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesení 
č. 39/19/RM/2018 ze dne 09.08.2018. 

 
     
V Třebíči dne:   10.08.2018                   V Třebíči dne: 10.08.2018 
 
 
za objednatele:          za zhotovitele: 

 
 

   
........................................                   ........................................ 
       Vladimír Malý                 Vítězslav Sochor 
       místostarosta                        jednatel 
 
 
 
 
 
                                                                                                  …………………………… 
                                                                                                      Miroslav Sochor 
                                                                                                            jednatel 
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Příloha č. 1 
 
k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž 
předmětem je zakázka „Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči - Borovině“, kdy tato 
smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2052/18  a u Zhotovitele evidována 
pod číslem  07/18/S. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










