
 

 

DODATEK Č. 3 
ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele: 05/14/2352/18 

č. zhotovitele:  1502318 

 
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský 
zákoník“)  
 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018  
ze dne 20.11.2018 

IČ: 00290629 
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: AQUA PROCON s. r. o., 
 Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
 Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace 
IČ: 46964371 
DIČ: CZ46964371 
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597 
(dále jen „zhotovitel“). 
 

I. 
 

Z důvodu značné časové náročnosti zapracování připomínek veřejnosti vzešlých 
z veřejného projednání a z důvodu zpracování variantního řešení, které spočívá 
v novém návrhu dopravního řešení ul. Úvoz a které bude opět projednáno s veřejností, 
se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z těchto důvodů je 
nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.   
 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, 
předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým 
textem: 

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje  
se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech: 

Část I. 

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 20.12.2018 

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace  31.01.2020 

Část II. 

Dílčí část II.I  – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a 
vyjádření správců sítí   31.03.2020 

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí 
přípojek 31.03.2020.  
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III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 smlouvy a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a 
dva objednatel.  

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 uveřejní 
objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv.  

6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 24/18/RM/2019 ze dne 26.09.2019. 

 

  
V Třebíči, dne 27.09.2019 V Brně, dne 27.09.2019 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………… 
Miloš Hrůza Ing. Jan Polášek 
místostarosta jednatel společnosti 
 
  

 

 


