
DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 17/14/2411/19 ze dne 10. 12. 2019 

 

Objednatel:   Město Třebíč   

Se sídlem:   Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  

Statutární zástupce:  Mgr. Pavel Pacal, starosta 

IČ/DIČ:   00290629 / CZ00290629 

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

Zhotovitel:   SmartPlan s.r.o. 

Se sídlem:   Pražského povstání 758/3, 148 00 Praha 4 

Korespondenční adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

Statutární zástupce:  Ing. Tomáš Janča, jednatel 

IČO/DIČ:   02474743 / CZ02474743 

Zapsaná:   Městský soud v Praze, spis. značka C 219862 

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé) 

 

(dále společně v textu jako “Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené 10. 12. 2019, č. smlouvy 17/14/2411/19. 

 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že ruší současné znění čl. I. bodu I. b), čl. II. bodu II. e), 

h) a čl. III. bodu III. b) Smlouvy a nahrazují jej tímto textem: 

 

- I. b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat Dílo: Rezidentní parkovací 

zóny Třebíč (dále jen „Dílo“). Toto plnění bude rozděleno do dvou dílčích 

plnění/milníků: 

o I. milník – dokončení analytické části vyjma provedení a vyhodnocení dopravních 

průzkumů a výčet základních očekávaných opatření; 

o II. milník – kompletní dokončené Dílo. 



- II. e) Cena za I. milník Díla bude fakturována po jeho odevzdání v hodnotě 40% 

celkové částky (tj. 120 000,- Kč bez DPH). Zbylých 60% z celkové částky (tj. 180 

000,- Kč bez DPH) bude fakturováno po převzetí kompletního Díla objednatelem (II. 

milník). 

 

- II. h) Podkladem pro vystavení obou faktur je vždy protokol o předání jednotlivých 

částí Díla (I. milník a II. milník) a převzetí dílčího plnění předmětu smlouvy 

objednatelem, který bude mít písemnou podobu a bude podepsaný odpovědnými 

zástupci objednatele a zhotovitele. 

 

- III. b) Smluvní strany se dohodly, že I. milník Díla bude odevzdán nejpozději do 30. 

června 2020 a kompletní Dílo (II. milník) bude Zhotovitelem provedeno v termínu 

nejpozději do 16. října 2020. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což obě smluvní 

strany stvrzují svými podpisy. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zápisu do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. 

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města dne 30. 4. 2020 svým usnesením č. 

25/9/RM/2020. 

 

 

V ……………… dne ………………    V…………… dne ……………… 

 

 

………………………………………….   …………………………………... 

Objednatel       Zhotovitel 

 


