SMLOUVA O DILO
€. objednatele: 17004228021

ktera bude uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,ob¢ansky zakonik"“), za pfedpokladu dodrZeni pfedevsim téchto zavaznych ustanoveni:

Clanek | - SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Meésto Trebic
Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebic

Zastoupené: Vladimirem Malym, mistostarostou, povéfenym K podpisu smlouvy
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta ¢. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

IC: 00290629

DIC: CZ00290629

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Tiebic

Cislo uctu: 329711/0100
94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dale jen ,objednatel* a nebo tézZ ,zadavatel)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sidlem: Skalecka 350/3, 170 00 Praha
Zastoupen: Bohuslav Klee, jednatel

IC: 29259312

DIC: CZ29259312

Bankovni spojeni:  MONETA MONEY BANK
Cislo uétu: 223617075/0600

Telefon: I

Zapsany v Obchodnim rejstiiku u MS v Praze, oddil C, vioZzka 281666

Osoby povérfené objednatelem:

¢ jednanim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:
Bc. Ales Kratina, vedouci odboru dopravy a komunalnich sluzeb

¢ jednanim v technickych zaleZitostech véetné prevzeti stavby:
Robert Bosék, tel.: 568 896 166, I
Mgr. Ivana Cahova, tel.: 568 896 240 | IIEENEGE

Osoby povérené zhotovitelem:
« jednanim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Bohuslav Klee, jednatel
e jednanim o technickych zalezitostech: Petr Dobes, tel. I I [

Zastupce zhotovitele povéreny Fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavateli a FfeSenim vsech
problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Petr Dobes, tel. I

m vSech problému souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavebni
] , zastupce Mgr. Ivana Cahova, tel. || IGzN

Zastupce objednatele povéeieny feseni

dozori Robert Bosak, te! INGcGNczGG/




Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

Zmeénu poveérenych pracovnikl nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.

Clanek Il - UCEL SMLOUVY, PREDMET DIiLA

1.1

Smlouva se uzavira za timto ucelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svuj naklad a na své
nebezpeli sjednané dilo dle ¢&lanku II. této smlouvy, v souladu se zadavacimi podminkami
stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je specifikovan zejména
v téchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét dila tak, jak je stanoven
ve vSech relevantnich dokladech tak, aby bylo dilo zpusobilé k uzivani.

Objednatel se zavazuje za fadné a v€as provedené dilo (v€etné jeho pfechodu do vlastnictvi
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v ¢lanku IV. této smlouvy.

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby a provedeni souvisejicich sluzeb a dodavek pro objednatele:
»Stavebni Gpravy ul. Brnénska, Trebi¢ pro realizaci opatieni pro cyklisty“

a to v rozsahu dle dokumentace pro stanoveni mistni Upravy dopravniho znaceni s nazvem
.,Optimalizace sité cyklotras, méstsky cyklookruh a integraéni opatieni pro cyklisty v
Trebici“ priloha €. C.7: Situace dopravniho znaceni trasa 5213 — dil 2, zpracované firmou
Syrovy — dopravni ateliér, s.r.o., Ing. Kvétoslavem Syrovym, Bruselska 266/14, 120 00 Praha 2,
ICO: 08531731 (dale jen projektova dokumentace).

Objednatel do 5 pracovnich dnu ode dne uzavieni této smlouvy pfeda zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: ,Optimalizace sité cyklotras, méstsky cyklookruh a integraéni opatieni pro
cyklisty v Trebi¢i“ pfiloha €. C.7: Situace dopravniho zna€eni trasa 5213 — dil 2 v€etné situace
DIO useky 1 -5 v 1 paré v listinné podobé a 1 x v elektronické podobé ve formatu pdf nebo dwg na
CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na vyzvu objednatele ihned pfevzit,
a to v sidle objednatele.

Pfedmétem dila je realizace vySe uvedeného pfedmétu dila, tedy stavebni upravy komunikace

silnice 1/23 ul. Brnénska v Ttebici.

Do pfedmétu dila patfi m. j. nasledujici prace a Cinnosti:

- zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby
a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

- zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

- projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uhrady vyméfenych
poplatk(l a najemného,

- projednani a zajisténi uzavirky mistni komunikace s projednanim objizdnych tras u pfislusnych
organd,

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

- zaji$téni a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),

- zajisténi atestd a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpist — prohlaseni o shodé) a revizi vesSkerych elektrickych zafizeni
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1.2

1.3

1.4

s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

- zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atesttl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametra dila,

- Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrske sité,
- naklady za odbér vody, el. energie atd.,
- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku za uskladnéni,

- naklady na odborné posouzeni vyluhu ukladaného materialu na jakoukoliv skladku akreditovanou
laboratofi,

- uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puavodniho stavu (komunikace, chodniky, zeler,
pfrikopy, propustky apod.),

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravclm siti apod.,

- zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
- pribézna fotodokumentace vSech stavebnich objektl (1 x na CD),
- pfipadné dopracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedeni dila,

- vsouladu s Internim sdélenim tajemnika 60/2019 a Ak&nim planem zlepSovani kvality ovzdusi
v Tfebici je zhotovitel dale povinen:

- provadét pravidelné kontroly dotéenych pfilehlych komunikaci a v pfipadé zjisténého znedcisténi
okamZité provést jejich ocistu,

- provadét dukladnou kontrolu Cistoty vozidel a stavebnich stroju pfed vyjezdem ze stavenisté a
v pfipadé jejich znecisténi zajistit jejich odistu,

- v pfipadé potfeby instalovat kryci plachty na leSeni,

- pfi fezani stavebnich materiald vyuzivat fezacky s vodni clonou, pfipadné fezané materialy
dikladné smacet,

- dodrzovat zakaz spalovani odpadnich materialt v misté stavby,

omezit vétrnou erozi deponie zemin, napf. prekrytim plachtami nebo jinym technickym opatfenim,
pfip. pravidelnym kropenim. V pfipadé, ze deponie bude dlouhodoba, Ize ji oset vhodnym osivem.

- pfi prepravé sypkych materiald zabranovat jejich rozsypavani za jizdy (napf. vyuzitim
uzaviratelnych kontejnert, zakryvanim apod.),

- omezit pojezdy stavebnich stroju po nezpevnénych prasnych plochach,
- omezovat chod stavebnich strojd naprazdno.

- snizit nejvys8i dovolené rychlosti v misté stavby a na stavenidtnich komunikacich.

Pfedmét dila je blize specifikovan rozpo&tem, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy o dilo, jako

jeji pfiloha ¢&. 1.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén,
doplriikd nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud
to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté
a Case pInéni obvyklych) a pfedlozZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila
a v jeho cené zahrnuty.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplfikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
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na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pokud to neni
mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy a v daném misté a Case
plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzaviou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém
dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.

1.5 Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalSi prace a dodavky, jejichZ potieba
vyvstane v ramci realizace dila a nebylo mozno ji pfedem pfedvidat, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto prace a dodavky za uhradu zajistit, pokud takto pozadované prace svym
finanénim objemem nepfekroCi 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila.

1.6 Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek
na zaménu materiald musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych prokazatelné
zbyte€né vynalozenych nakladd, pokud jiz pivodni material zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 ob&anského zakoniku provede dilo osobné&, nebo je necha provést
pod svym osobnim vedenim.

[I.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v pIném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sam osobné (§ 1935
obc¢anského zakoniku). Zhotovitel se zavazuje hradit Fadné a v€as své penézité zavazky vici svym
subdodavatellm. Smluvni vztah zhotovitele se subdodavatelem musi byt v souladu s touto
smlouvou.

Objednatel je od pocéatku viastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen
ve smlouvach se v8emi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu & pfevodu vlastnictvi
(napfiklad ve smlouvé mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, Ze subdodavatel je
vlastnikem poskytnutého pinéni az do dne, kdy mu toto jeho plnéni bude zaplaceno ze strany
zhotovitele).

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci 1.7 je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

1.8 Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Souasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci nepouZzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

1.9 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je drzitelem pfislusnych zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a
ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo dle smlouvy a je tak
zpusobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni na akci ,,Stavebni Upravy ul.
Brnénska, Trebi¢ pro realizaci opatieni pro cyklisty““, kterou objednatel vybral jako
nejvhodnéjsSi nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle smlouvy provést v souladu se
smlouvou za sjednanou cenu a ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma znacny zajem na
dokoncCeni dila, které je pfedmétem smlouvy v €ase a kvalité dle smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato smlouva i veSkeré plnéni zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou
dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou zhotovitel podal na tuto vefejnou zakazku.

Clanek Il - PREDPOKLADANY CAS PLNENI, MiSTO PLNENiI

[11.1 Zhotovitel zahdji dilo dle pokynti objednavatele, predpoklad od: 02. 08. 2021



1.2

.3

1.4

.5

.6

Provedeni dila do: 31. 08. 2021

Zahajenim dila se rozumi zahajeni stavebnich praci na realizaci dila na pfevzatém stavenisti.

Provedenim dila se pro potfeby této smlouvy rozumi uplné dokoncéeni (§ 2605 obcanského
zakoniku) a pfedani stavby (vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokondeni stavby, dale provedeni vSech
cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, véetné koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé
stavby), a daldi dokumentace, ktera se pfedava spolu s dilem dle ¢l. X. odst. X.2. této smlouvy,
a jejich prevzeti objednatelem.

Termin provedeni dila dle odst. Ill. 2 této smlouvy Ize v prub&hu realizace stavby prodlouzit
na zakladé dohody obou smluvnich stran, pouze pokud nastane nepfedvidatelna okolnost, kterou
zadna ze smluvnich stran nemuze ovlivnit (napf. archeologicky prizkum apod.) a v disledku niz
nebudou moci stavebni prace na dile probihat, a to vzdy o dobu trvani konkrétni nastalé prekazky.
Kazda zména terminu dokonc&eni stavby ujednaného v této smlouvé musi byt provedena formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

Obé strany se dohodly, ze pfipadné prace provedené nad ramec projektové dokumentace, jejichz
finanéni objem nepfekroci 30 % ze sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin provedeni a dilo
bude provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné
dodatkem ke smlouvé nedohodnou jinak.

Mistem plInéni stavby je katastralni uzemi Tiebi¢ (769738) v obci Tiebi€¢ (viz projektova
dokumentace).

Clanek IV - CENA ZA DILO

V.1

Cena za dilo je stanovena v souladu s § 2 zakona €. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a je obéma stranami dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna v€éetné DPH:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ vé. DPH

Cena celkem 899 749,-- K¢ 188 947,-- KE 1 088 696,-- K¢

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

Slovy: jedenmilionosmdesatosmtisicSestsetdevadesatSest korun ¢eskych

Podkladem pro sestaveni ceny jsou poloZkové rozpocty. PoloZkoveé rozpocty jsou nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu jsou pevné po celou dobu
provadéni dila. Témito cenami budou ocenény veskeré pfipadné viceprace, realizované
zhotovitelem do data predani dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné pro provedeni pfedmétu dila definovaného v ¢l. II, odst.
Il. 1 této smlouvy a pro splnéni této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (dodatkem ke smlouvé na zakladé dohody smluvnich stran) pouze
za nasledujicich podminek:
- pfi vylou€eni praci z pfedmétu plnéni objednatelem,
- pfi zménach dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla Zzadna ze smluvnich
stran ovlivnit.

VesSkeré viceprace, zmény, doplnky nebo rozSifeni, které jsou realizovany v souladu s touto
smlouvou musi byt vZzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem v€etné jejich
ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto dodatku
smlouvy, budou tyto povaZzovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich uhradu.
Veskere viceprace budou pak ocenény nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel
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jednotkové ceny v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni navrhu ceny (rozpocty s jednotkovymi
cenami jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem vicepraci, obsazeny v rozpoc¢tu zhotovitele, pouzije
zhotovitel pro stanoveni jednotkovych cen vicepraci ceny vlastni kalkulované, max. ceny dle
aktualnich Sbornikt cen stavebnich praci, vydaného firmou RTS Brno a. s., poniZzené o 10 %,

- vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek bude stanovena
zakladni cena vicepraci.

IV.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho

pfekroCeni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvyseni
ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zakladé dodatku
k této smlouvé, a to pfed provedenim pfislusnych praci.

Clanek V - FAKTURACE

VA

Veskeré fadné provedené prace budou mésicné fakturovany. Fakturovat lze pouze
za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury
(vécné spravnosti). Zhotovitel pfedlozi objednateli a technickému dozoru uréenému objednatelem
vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice zjisStovaci protokol. Po
odsouhlaseni objednatelem a technickym dozorem (objednatel a technicky dozor se vyjadfi do péti
dnu po pfedani protokolu) vystavi zhotovitel fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz nedilnou
soucasti musi byt zjiSt'ovaci protokol. Bez tohoto zjistovaciho protokolu je faktura neplatna.
Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného kalendainiho mésice.

Zhotovitel je povinen na fakturach uvadét Gdaje o zapisu v obchodnim rejstriku ¢i v jiném
verejném rejstriku dle § 435 obcanského zakoniku.

Dilci faktury a konecna faktura musi obsahovat:

- nazev verejné zakazky ,,Stavebni upravy ul. Brnénskd, Tiebi¢ pro realizaci opatfeni pro
cyklisty“,
- €. smlouvy objednatele

Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit objednateli dafovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnu
ode dne uskutecnéni zdanitelného pinéni. V pfipadé prodleni zhotovitele s doru¢enim danového
dokladu objednateli je zhotovitel povinen uhradit objednateli Grok z prodlenl' a pFl’padne’ penéle
s doru¢enim darflového dokladu objednateli. Finanéni ¢astku rovnajici se Uroku z prodleni
a pripadnému penale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zakladé vystavené faktury se
splatnosti 14 dni ode dne jejiho vystaveni.

Pfedmeét smlouvy nebude vyuzivan k ekonomické cinnosti. Na pfedmét smlouvy nebude aplikovan
rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy
doklad véetné DPH.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze objednavatel je opravnén se kdykoli rozhodnout uhradit za
zhotovitele DPH, ktera bude v pfislusné platné zakonné vysi vypoctena z plateb ceny dila dle této
smlouvy jeho na misté pfisluSném spravci dané, aniz by byl timto spravcem dané vyzvan jako rucitel
(viz ustanoveni § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu). Uhradu DPH objednatel spravci dané provede souc¢asné s Uhradou k ni pfislusejici ceny
dila zhotoviteli (platba ceny dila bude tedy sniZena o DPH) O provedeni uhrady DPH spravci dané
za zhotovitele sou¢asné objednavatel zhotovitele vyrozumi (postam elektronickou postou na adresu
@i Dnem provedenl uhrady na cenu dila zhotoviteli a ji odpovidajici DPH spravci dané je
zavazek objednavatele vaci zhotoviteli na Uhradu pfislusné platby na cenu dila véetné DPH piné
spinén. Za okamzik Uhrady ceny dila a DPH je povaZzovan okamzik odepsani pfislusné Castky z uctu
objednavatele na ucet zhotovitele nebo spravce dané. V této souvislosti zhotovitel sdéluje, Zze jeho
spravcem dané pro platou DPH je ke dni uzavfeni této smlouvy Finanéni Ufad v Praze, adresa
Stépanska 28, Praha. Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemné sdélit zménu v jeho spravci
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V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

dané pro platbu DPH a rovnéz zménu vySe uvedené adresy pro elektronickou postu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vic¢i Objednateli z tohoto smluvniho
vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpusobem. Pokud by Zhotovitel porusil tento svdj
zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni této Smlouvy Zhotovitelem podstatnym
zpusobem se vSemi dusledky, véetné mozZnosti pro Objednatele od tohoto smluvniho vztahu
odstoupit. Za poruSeni zavazku Zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je Objednatel
opravnén Zhotoviteli vyucétovat smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 Ké. Smluvni pokuta se
nezapocitava na nahradu skody.

Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych a odsouhlasenych praci
az do celkové vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny
(tzv. pozastavka), uhradi objednatel zhotoviteli po pFedani a prevzeti dila a po odstranéni
veskerych vad zjisténych pfi pfejimacim fizeni.
Konecna faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat:

- vyslovny nazev ,koneéna faktura",

- celkovou sjednanou cenu véetné DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur véetné DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé véetné DPH
Bez kterékoliv z téchto nalezZitosti je koneéna faktura neplatna.
Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktur je 30 dnil ode dne vystaveni faktury, pokud neni pro
konkrétni pfipad v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli do 3

pracovnich dnu od jejiho vystaveni, a pokud bude faktura objednateli doru¢ena pozdéji, prodluzuje
se o toto prodleni Ihata jeji splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze
zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézZitého dluhu objednatele.

Fakturu za provedené prace muze zhotovitel predloZit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendaini mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, Ze budou samostatné
oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za spinény
v den, kdy je dluzna Castka odepsana z uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé s tim, Ze
nova lhuta splatnosti bézi ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Clanek VI - CESTNE PROHLASENI ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNICH STRAN O

MOZNEM ZPUSOBU UHRADY DANE Z PRIDANE HODNOTY (DALE JEN ,.DPH¢)

VI

V1.2

VI.3

Zhotovitel timto prohlasuje a zavazuje se, Ze v€as, fadné a v pIné vysi pfizna (v danovém pfiznani k
DPH) a uhradi DPH z plateb ceny dila, které mu budou objednatelem zasilany na zakladé ustanoveni
této smlouvy, pokud nenastane situace popsana dale v odstavci 2. tohoto ¢lanku.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze objednatel je opravnén se kdykoli rozhodnout uhradit za
zhotovitele DPH, ktera bude v pfislusné platné zakonné vysi vypoctena z plateb ceny dila dle této
smlouvy, jeho mistné pfislusnému spravci dané, aniz by byl timto spravcem dané vyzvan jako rucitel
(viz ustanoveni § 109a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist). Unhradu DPH objednatel spravci dané provede soucasné s Uhradou k ni pfislusejici ceny
dila zhotoviteli (platba ceny dila bude tedy sniZzena o DPH). O provedeni Uhrady DPH spravci dané
za zhotovitele sou¢asné objednatel zhotovitele vyrozumi (postaci elektronickou postou na adresu
. Dnem provedeni Uhrady na cenu dila zhotoviteli a ji odpovidajici DPH spravci dané
je zavazek objednatele vUci zhotoviteli na uhradu pfislusné platby na cenu dila véetné DPH piné
spinén.
Za okamzik uhrady ceny dila a DPH je povazovan okamZzik odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele na ucet zhotovitele nebo spravce dané. V této souvislosti zhotovitel sdéluje, Ze jeho
spravcem dané pro platou DPH je ke dni uzavieni této smlouvy Finanéni ufad v Praze, adresa
-



Stépanska 28, Praha. Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemné sdélit zménu v jeho spravci
dané pro platbu DPH a rovnéz zménu vySe uvedené adresy pro elektronickou postu.

Clanek VIl — DALSIi MAJETKOVE SANKCE A SMLUVNIi POKUTY

VII.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim dila dle ¢lanku IlIl., odst. Ill. 1 této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. Pokud zhotovitel ve stanoveném terminu neprevezme stavenisté, je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

VII.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pInénim v terminu pro provedeni dila dle ¢lanku
1l., odst. 111.2, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
i zapoc&aty den prodleni.

VII.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pri uhradé faktury, je zhotovitel opravnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

VII.4 Pokud zhotovitel bude v prodleni se zahajenim odstranovani vad, se kterymi bylo dilo
objednatelem prevzato, v terminu stanoveném objednatelem v protokolu o pfedani a prevzeti dila,
je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu 1.000 Ké za kaZdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

VII.5 Pokud zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady, se kterou bylo dilo prevzato, je
objednatel zhotoviteli opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni. Toto ujednani plati rovnéz pro odstranovani vad v ramci zaruky.

VII.6 Pokud zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté ve |hité stanovené v ¢lanku VI,
odst. VIII.7, je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
zapocCaty den prodleni.

VII.7.Pokud zhotovitel uzavie na provedeni dila (Casti dila) dle této smlouvy smlouvu se
subdodavatelem v rozporu s ujednanim v této smlouvé o dilo nebo na zakladé pozadavku
objednatele dle €l. Il. odst. 1.7 této smlouvy ve stanoveném terminu nepfedlozi pozadované
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel opravnén zhotoviteli vyucétovat
za kazdé jednotlivé poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

VII.8 Pro pfipad, Ze zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢&i odchylky od materialu uvedeného v polozkovém
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, je
objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad zmény ¢&i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢&i odchylkou je pfitom chapan rozpor
s materidlem uvedenym v 1 polozZce polozkového rozpoctu).

VI1.9 Pro pfipad, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO a OZP je objednatel opravnén zhotoviteli
vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

VII.10 Pro pfipad nedodrzeni terminG k odstranéni nedostatkl dle zjisténé kontroly koordinatorem BOZP
¢i technickym dozorem, je objednatel opravnén zhotoviteli vyu€tovat smluvni pokutu ve vysi 2.000
K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni, za kazdy pfipad zvlast.

VII.11 Pokud zhotovitel porusi kteroukoli svoji povinnost stanovenou v ¢lanku IX., odst. IX. 19 a IX.
20 této smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli za kazdé takové poruseni smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢.

VII.12 Smluvni pokuta je splatnda do 30 dni od data, kdy bylo povinné strané doru¢eno pisemné
vyuctovani pokuty a vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

VII.13 DalSi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Je-li ujednana v textu této smlouvy pro
konkrétni porudeni povinnosti smluvni pokuta, smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze véfitel
ma rovnéz pravo na nahradu skody vzniklé z poruseni pfislusné povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje. Na zakladé dohody smluvnich stran Ize tedy vedle smluvni pokuty rovnéz uplatnit
nahradu skody bez jakéhokoli omezeni.



Clanek VIII - STAVEBNI DENIK

VIII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenidté o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist a v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zduvodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konéi
pfedanim a prevzetim dila.

VIIl.2 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:
- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zhotovitele,
- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) objednatele,
- nazev, sidlo, IC (ptip. DIC) zpracovatele PD,
- nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) subdodavatel,
- otisk razitka autorizované osoby - stavbyvedouciho v¢. podpisu,
- prehled vSech provedenych zkouSek jakosti,
- seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplriku,
- seznam dokladu a Ufednich opatfeni tykajici se stavby.

VIII.3 Veskeré listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

VIll.4 Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povérfeny zastupce (napf. technicky
dozor investora, koordinator BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy
statni spravy.

VIILL5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnda.

VIIl.6 Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VIII.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplfkd a zmén smlouvy.

VIII.8 Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vySe, vést pro ucely fadné, pribézné

a pfesné evidence knihu dodatkt a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén dila. Do této
knihy dodatkii a zmén se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchylu;ji
od projektové dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila
vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatkd a zmén uvést do ni struény, ale pfesny technicky
popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a bude-li to mozné, tak
i navrh na zvySeni a snizeni ceny. Objednatel se k t€émto zapisim vyjadfuje na pisemné vyzvani
zhotovitele doru¢ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnl od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis
v fadném stavebnim deniku a pfesné ur€eni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého davodu.

VIII.9 Stavebni denik musi byt na stavbé pfistupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem
opravnénym osobam. Stavebni denik obsahuje originalni listy a potfebné mnozstvi kopii pro
oddéleni dalSim osobam. M4 Cislované stranky a nesmi v ném byt vynechana volna mista. Zhotovitel
je povinen na zakladé Zadosti zastupce objednatele bezodkladné prfedavat zastupci objednatele
nebo technickému dozoru investora Uplné kopie zapist ze stavebniho deniku. Original stavebniho
deniku a knihy dodatk(i a zmén je zhotovitel povinen pfedat objednateli jako souéast pInéni dila.



Clanek IX — STAVENISTE

1X.1

IX.2
IX.3

IX.4

IX.5

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

IX.10

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro
stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni dila
dle ¢lanku IIl, odst. 1ll.1 této smlouvy. Objednatel sdéli zhotoviteli termin pfedani stavenisté
a v tomto terminu je zhotovitel povinen stavenisté pfevzit. O pfedani stavenisté bude proveden
samostatny zapis podepsany opravnénymi osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude
zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté, porusi podstatnym zpusobem tuto smlouvu.

Predanim stavenisté se rozumi oboustranny podpis zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem fadné vytyCeni stavenisté.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto naklady jsou soucasti sjednané ceny.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen prabézné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potreby i oploceni stavenisté nebo jiné vhodné zabezpeceni a naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni
stavenisté, stavenisté vyklidit a upravit je tak, jak urCuje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel. Naklady
na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté v€etné spotfeby vody
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit provoz na stavenisti tak, aby nedochazelo ke zneéisténi pfilehlych
komunikaci

Zhotovitel je povinen zajistit zastupcim objednatele, technickému dozoru investora, autorskému
dozoru projektanta, koordinatorovi BOZP a dalSim opravnénym osobam pfistup na stavenisté,
samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizace dila
(napf. pfipojeni pro PC, pfistup na WC atd.).

Clanek X — PROVADENI DILA

XA

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati
i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny
okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skute€nosti zjiSténych v prabé&hu plnéni povinnosti dle
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou pro
napinéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a ze
poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadeéni dila vesSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.
Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila vykazujiciho vady branici uzivani.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna nezbytna omezeni
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X2

X.3

X.4

X.5

X.6

X.7

X.8

vlastnik( nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
o této skute€nosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedenou v této smlouvé
a vycCkat jeho stanoviska, jinak odpovida za vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadfi pisemné
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doruceni vyrozuméni. Smluvni
strany se vyslovné dohodly, ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2595 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit pristup do nemovitosti dotéenych stavbou. Prijezd
k nemovitostem je mozné omezit jen na nezbytné nutnou dobu. Konkrétni terminy preruseni
pfijezdu k nemovitostem musi byt projednany s vlastniky pfilehlych nemovitosti, tak aby
bylo zajisténo i zasobovani.

Ve svozové dny komunalniho a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit presun
kontejnert ¢i popelnic na okraj stavenisté tak, aby bylo umoznéno jejich vyvezeni. Nasledné
je povinen zajistit presun kontejnert ¢i popelnic zpét.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit viastnim nakladem zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené [hité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén:

sam nebo prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribé&hu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila, vsichni
ucastnici smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor investora
a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem
a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organl verfejné spravy, na nedostatky pfi
provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zZivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila &i tfetich osob,

sam Ci prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila vlastni vykon cinnosti
koordinatora BOZP, v jeho prubé&hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény v souladu
s pravnimi pfedpisy tykajicimi se bezpec&nosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespor 24 hodin pfedem. Pokud tak neucini,
je povinen na zadost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu stanoveném
objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt oznamena min.
48 hodin pfedem a dohodnuta obéma stranami.

Pro pfipad, Zze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu stanoveném
zhotovitelem zapisem ve stavebnim deniku, je zhotovitel opravnén po uplynuti 24 hodin
od stanoveného terminu pfedmétné prace zakryt.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSdech osob v prostoru stavenisté
a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrzovat hygienické Ci pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici
ze stavebniho Fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji
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X.9

X.10

XA12

X113

X.14

X.15

X.16

X.18

X.19

zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpe&nostni pfedpisy, dotaéni
podminky, veSkeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé Skody a naklady
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe it dilo proti kradeZzi.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
pfislusnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolozit na vyzadani objednatele
(napf. zapisem ve stavebnim deniku) doklad o kvalifikaci pracovnikud, v pfipadé nedolozeni
pozadovanych dokladu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 Ké
za kazdy i zapocaty den prodleni. Nedolozeni pozadovanych dokladu ¢i prodleni s jejich dolozenim
bude povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel pfedloZi objednateli na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak dva dny pfed pfedanim dila,
soubor certifikatt rozhodujicich material( uzitych k vybudovani dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo jinym subjektim predevsim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potifeby, nejméné vSak 1x za 14 dnu.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle avodnich ustanoveni katalog( popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
vydavanych RTS BRNO, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpUsoby jeji kontroly, zpUsoby
méFeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny, zakladni CSN tykajici se predmétnych stavebnich
praci.

Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec zadani budou sjednany za podminek shodnych se
soutéznimi a v plném rozsahu se rovnéz na né vztahuji ustanoveni této smlouvy, pokud se smluvni
strany pro konkrétni prace vyslovné nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebni fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a v souladu se souvisejicimi predpisy.

Zhotovitel nebude provadét hluéné prace v souladu s ¢l. 2 obecné zavazné vyhlasky ¢&. 6/2017
mésta Trebi€ o stanoveni zavaznych podminek pro pofadani a pribéh vefejnosti pfistupnych
kulturnich podniku a regulaci €innosti naruSujicich vefejny poradek.

Kazdy je povinen v dobé& nocniho klidu zachovat klid a omezit hluéné projevy. Dobou no&niho klidu
se rozumi doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle ¢lanku 2 vySe uvedené obecné zavazné
vyhlasky o nedélich a statem uznanych dnech pracovniho klidu Ize veSkeré Cinnosti spojené
s pouzivanim stroju, pristroju a zafizeni zpUsobujicich hluk (napf. sekacek na travu, cirkularek,
motorovych pil, kfovinofezu apod.) provadét pouze v dobé od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydajl. Zhotovitel se dale zavazuje ke spolupusobeni pfi kontrole poskytovatele dotace a jinych
kontrolnich organl. Stejné tak je zhotovitel povinen uchovavat vesSkerou dokumentaci a doklady
tykajici se predmétu dila (tj. zejména original smlouvy v€etné jejich pfipadnych dodatku a jejich
pfiloh, veSkeré origindly dokladl a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentd
souvisejicich s realizaci stavby).

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti, aby
po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi béZzné udrzbé, zaru€ena poZzadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpeénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho
prostiedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.
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Zhotovitel je povinen jako odbornik pfezkoumat spravnost projektové dokumentace a pfi provadéni
dila pribézné provéfovat vhodnost projektové dokumentace stavby a dalSi dokumentace a
dokumentd, podle kterych je dle smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen
dilo v€etné provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu
s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapocetim
praci, vykonu a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokument(
upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nespini,
odpovida za vady dila tim zplsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi
predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu
rovnéz za dalSi dasledky poruSeni této povinnosti, v€etné nahrady Skody, ktera v dusledku
opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplisobem je zhotovitel povinen
smluvné zavazat tfeti osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZije ke splinéni
svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VIII. smlouvy,
vefejnych prostranstvi €i jinych okolnich dotéenych pozemku ¢i staveb; a

neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérum; a

nemeélo nepfiznivy vliv na Zzivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na okoli
vystavby; a

bylo zabezpeleno pro c&innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace subdodavatell. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou
osobou v oboru ,Dopravni stavby“ ve smyslu zakona ¢€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrG a technikd c&innych
ve vystavbé, v platném znéni. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci
na provedeni dila a po dokoncCeni dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim
vlastnorucniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace a Cinnosti, ktera nema zapsany
ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici
odbornou zpUsobilosti. Doklady o odborné zpulsobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel
objednateli na Zadost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zpusobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn.
do dokon&eni a prevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou c¢innosti
objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poSkozeni
majetku (napf. vjezdu, plotl, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skuteéného
provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila.

X.20 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlené odstranit veSkera znecisténi a poskozeni

stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipadé, Ze tak neucini ani po
pisemném upozornéni objednatele nejpozdéji do 24 hodin, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vySi
10.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakakoli Skoda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

Clanek X1 —ZPUSOB PREDANi A PREVZETI DiLA

X1

Smluvni strany se dohodly, Ze probéhne prejimaci fizeni, které je zhotovitel povinen svolat
nejpozdéji na den, kdy ma zhotovené dilo dle smlouvy dokoncit a pfedat (Cl. Ill, odst. IIl.2).
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, kdy bude dilo dokon&eno a pfipraveno k pfedani
nejpozdéji 7 dnu pfedem. Objednatel ma povinnost prevzit fadné dokoncéené dilo i pfed sjednanym
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XI1.2

XL.3

X4

XL.5

terminem provedeni dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Zze dilo je provedeno je-li dokonéeno, pFedano,

a to v€etné vesSkeré pozadované dokumentace a pfevzato objednatelem.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit objednateli nejpozdéji 2 dny pfed zahajenim prejimaciho

fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,
jsou-li predepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- stavebni denik (pfipadné deniky) a knihu dodatkt a zmén,

certifikaty jakosti, zkuSebni protokoly a protokoly o shodé,

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepredlozi, nebude prejimaci fizeni zahajeno,
nebot’ pInéni zhotovitele dle této smlouvy neni kompletni. Tyto doklady zhotovitel pfeda objednateli
i v pfipadé, ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudaénimu fizeni.

Prevzeti vSech dokladl uvedenych vtomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdi objednatel
v samostatném protokole pfedlozeném objednateli zhotovitelem.

V pfipadé Zzadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovnéz dalSi doklady, jejichz potfeba vyvstane az pfi
kolaudacénim Fizeni.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ktery bude podepsan opravnénymi osobami
obou smluvnich stran, a ve kterém musi zaznit prohlaseni objednatele, zda dilo prebira i neprebira
a z jakych ddvodu.

Pfedavaci protokol bude obsahovat pfesny nazev akce ,,Stavebni upravy ul. Brnénska, Tiebi¢
pro realizaci opatreni pro cyklisty“

Dle § 2628 ob&anského zakoniku nema objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

Objednatel pfevezme dokon¢ené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V pfipadé prevzeti dila
s vyhradami se provede v zapisu z pfejimaciho fizeni soupis vad s terminem pro jejich odstranéni.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v terminu v tomto zapisu uvedeném.

V pfipadé, Ze zhotovitel drobné vady, se kterymi bylo dilo pfevzato, neodstrani ve stanoveném
terminu, bude postupovano zplsobem dle ¢lanku XI. odst. XI.7 a X1.8 této smlouvy. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat vady nad ramec vySe uvedenych drobnych vad (§ 2628 obéanského
zakoniku), neni objednatel povinen predavané dilo prevzit.

Pokud objednatel odmita dilo pfevzit, je povinen uvést tuto skuteCnost a dlvody odmitnuti
do zapisu. Pokud tyto divody zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento posouzen
soudnim znalcem uréenym objednatelem. Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. Naklady
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je opravnén pfizvat k predani
a prevzeti dila své subdodavatele.

Smluvni strany se timto vyslovné dohodly, Ze dalSi zjevné vady dila, které nebyly uplatnény pfi
prevzeti dila a nejsou uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dila, I1ze uplatnit u zhotovitele jesté ve
Ihaté 20 dnd od prevzeti dila a takto uplatnéné vady bude zhotovitel povinen odstranit v terminu do
14 dnl ode dne jejich oznameni objednatelem zhotoviteli.

Dilo je povaZzovano za provedené po dokonéeni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukonceny fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli dilo a doklady uvedené v ¢&l. X.,
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvé pouZit pojem den pfedani, rozumi se tim
oboustranny podpis pfedavaciho protokolu, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima.

Vadou se pro ucely této smlouvy pfedevsim rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
14



X1.6

XL7

dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, nebo
také nedokoncena prace oproti pfedmétu dila dle €lanku Il. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhaté odstranit vady i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Veskereé véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zGstava osobou opravnénou
k jejich zpétnému pfevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady a €i ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotieboval k napInéni svych zavazk( ze smlouvy.

Clanek XIl - ZARUKA ZA JAKOST

X1

XI.2

XI.3

XI.4

XIl.5

XI.6

XIL.7

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude mit vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni
a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrZeni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésicu, a to ode dne pfedani a prevzeti dila.
Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatk). V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno,
jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat predevsim:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidld apod.) v pfiméfené lhaté
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel urci,

b) odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihité (kterou objednatel ur¢i vzhledem k okolnostem), je-
li vada opravitelna (sou€asné i stanovi termin zahajeni praci),

c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpusob, ktery mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem
na charakter vady a tomu odpovidajici ustanoveni obanského zakoniku.

V pfipadé odstranéni vady dila €i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhdta, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a pfevzeti nového pInéni (véci) objednatelem. Zaruéni Ihata je shodna jako
v ¢lanku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahladeni vady dila objednatelem zhotoviteli az
do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, ze doba pferuseni béhu
zaru¢ni Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendaini den.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, ze
zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 dnti po obdrzeni uplatnéni vady
s tim, ze vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10 dnti po zahajeni jejiho odstranovani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni IhGty se povazuje za v€as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po stanoveném, pfipadné
dohodnutém, nastupnim terminu, nebo jestlize zhotovitel sice nastoupi k odstrafiovani vady, ale
bude v prodleni s jejim odstranénim vice jak 10 dnu, je objednatel opravnén (zmocnéni pro
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XI.8

XI.9

objednatele) povéfit odstranénim vady jinou odbornou osobu, a to bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na zakladé
faktury vystavené objednatelem. Nedilnou soucasti faktury bude specifikace prokazatelné
vynalozenych nakladd na odstranéni vady. Za provedené prace i vtomto pfipadé odpovida
zhotovitel, jako by je provedl sam. Zaruka zhotovitele za dilo timto neni dot¢ena. Naroky objednatele
vzniklé vici zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obCanského zakoniku a dale
naroky objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu zUstavaji nedotceny.

Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt objednateli pfedano dle Clanku X. této
smlouvy. Pfi odstranovani vad (i v ramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty souéasti
dila okamzikem zabudovani. Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém
provozuschopného stavu.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku Skod,
zadat odstranéni vad vici zhotoviteli ve vySe uvedenych Ihutach s tim, Ze pokud se prokaze, ze
zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel povinen tyto vynalozené naklady zhotoviteli
uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

XI1.10 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze se vyluCuje pouziti § 2630 odst. 2 obCanského zakoniku.

XIl.11 Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli

ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
Z nichZz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Clanek Xl - ZMENA A PREDCASNE UKONCENIi SMLOUVY

X1
XI.2
XI.3
XI.4

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé (ujednani smluvnich stran, které je oznaceno jako dodatek
smlouvy, musi byt na jedné listiné) a o€islovanym podle poradovych cisel. Jiny zplisob
zmény této smlouvy se nepripousti. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatku této smlouvy je nutna dohoda smluvnich stran o celém jeho
obsahu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané na jeji adresu uvedenou
v této smlouveé. V odstoupeni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje
a pfesny odkaz na bod smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Objednatel mGze v souladu s § 2004 odst. 2 ob&anského zakoniku odstoupit od smlouvy také jen
ohledné nespinéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto skutecnost objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupeni od smlouvy se v souladu s § 2005 obéanského zakoniku nedotyka zejména
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, ujednanych smluvnich pokut
za poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby
prava, reSeni sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené
ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Od smlouvy Ize odstoupit, ujednaji-li si to smluvni strany, nebo stanovi-li tak zakon. Smluvni strany
ujednaly, Zze tento smluvni vztah Ize pfed€asné ukoncit pisemnym odstoupenim z divodu
poruseni smlouvy podstatnym zplsobem s U€inky ke dni doru€eni odstoupeni smluvni strané,
ktera smlouvu takto porusila a dale z divodu uvedenych v dalSich ustanovenich této smlouvy
(napf. v €lanku XIll. odst.Xlll.4) nebo z ddvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné poruseni smlouvy (nebo poruseni smlouvy podstatnym zpusobem — pro potfebu této
smlouvy ma shodny vyznam) bude povazovano pfedevsim:

- prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci o vice jak 10 dnu,
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XI5

- prerudeni prace na provedeni dila, za toto pferuseni se nepovazuji technologické pauzy,

- jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
XIV, odst. XIV. 3 smlouvy &i jinak poru$i ustanoveni ¢lanku XIV smlouvy,

- uzavfieni smlouvy o prodeji ¢i najmu podniku &i jeho Casti zhotovitelem, na zakladé které
preved|, resp. pronajal, svlj podnik Ci tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle smlouvy na tfeti osobu, nebo pokud zhotovitel jinak pfevedl prava z této
smlouvy na jinou osobu,

pfeneseni nebo pfevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a dal8i poruSeni oznaéené v textu této smlouvy jako podstatné porudeni. V dalSich pfipadech bude

podstatné poruSeni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob&anského

zakoniku.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zustava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele

a zhotoviteli nalezi pouze €ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila dle plateb dila dojednanych v &l. IV.

a V této smlouvy. Zhotovitel je povinen predat dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici

dokumentaci objednateli do 5 dntli po uc¢innosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni

na opatfeni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v disledku pred¢asného

ukonéeni smlouvy, a v této IhGté rovnéz splnit vSechny dal§i povinnosti dle této smlouvy

(pfedevsim dle ¢l. XIl, odst. XII.5), a to vSe pod sankci smluvni pokuty sjednané vici zhotoviteli

(pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim téchto jeho povinnosti) ve vysi 20.000 K¢ za kazdy

den prodleni.

Odstoupenim od této smlouvy nezanika pravo objednatele vyuétovat zhotoviteli vSechny
smluvni pokuty sjednané v této smlouvé.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou m. j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone&nou fakturu",

- zhotovitel odveze vesSkery svij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je povinen do tfi dnl od
obdrzeni vyzvani zahajit "dili pfejimaci Fizeni".

Strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré

naklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smiouvy.

Clanek XIV — OSTATNi UJEDNANI, UCINNOST

XIVA

Objednatel si vyhrazuje pravo o znéni smlouvy o dilo jednat a pozadovat jeji dopinéni nebo zménu.

XIV.2 Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy

vyplyvajici na jinou osobu. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, jinak bude posuzovano jako podstatné
poruSeni této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porusil toto ustanoveni, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny dila.

XIV.3 Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skuteénostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenéniho nebo jiného obdobného Fizeni v ramci jeho upadku,

zanik zhotovitele bez likvidace,

- o omezeni Ci ukoneni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s predmétem
smlouvy,

o jinych podstatnych skute¢nostech, které by mohly mit vliv na plnéni tohoto smluvniho zavazku,
a ve spolupraci s objednatelem FeSit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné poruseni
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této smlouvy ze strany zhotovitele se vSemi dlsledky. Za toto podstatné poruseni smlouvy je rovnéz
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢.

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici objednateli z tohoto smluvniho

vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by zhotovitel porusil tento sv(j
zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni této smlouvy zhotovitelem podstatnym
zpusobem se vSemi dlsledky, v€etné moznosti pro objednatele od tohoto smluvniho vztahu
odstoupit. Za poruSeni zavazku zhotovitele uvedeného ve vété prvni tohoto odstavce je objednatel
opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&é. Smluvni pokuta se nezapocitava
na nahradu Skody.

Clanek XV — VLASTNICTVI DIiLA A POJISTENI DIiLA, NEBEZPECi SKODY NA DIiLE

XV.1

XV.2

XV.3

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nese nebezpecéi Skody nebo zniéeni stavby (dila)
az do jejiho predani a prevzeti, a to i v pfipadé ze by ke Skodé doslo i jinak (napf. zivelna
udalost), a z toho dlivodu je povinen sjednat odpovidajici pojiSténi (dale odst. XIV.3. tohoto
¢lanku).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila objednateli a jeho
prevzeti objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi na:

dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, & pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do Fadného predani dila jako
celku a rfadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech
dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby Fadného protokolarniho pfedani dila objednateli, nebezpeti Skody
vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho ¢asti,
které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti Ci pfislusenstvim dila, a ktera jsou €i byly
pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru; a/nebo

pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila ¢i jeho &asti (napf.
podpérné konstrukce, leeni); a/nebo

ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila €i jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam Ci
objednatel opatfil za u¢elem provedeni dila €i jeho €asti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni)
do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit,
do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za $kodu zplsobenou jeho €innosti
v souvislosti s pInénim smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a trvani zaruky na dile pojistén minimalné ve vysi
ceny dila v€etné DPH zejména proti Skodam zplsobenym jeho &innosti a vadami dila, v€etné
moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, pfipadné pracovniky jeho subdodavateld,
dale proti ziviim a kradezi.

zabezpecit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi subdodavatelt v rozsahu jejich dodavky,

pFi vzniku pojistné udalosti zabezpedit veSkeré ukony vici pojistiteli,

nést naklady na pojisténi dila a zahrnout je do sjednané ceny dila.

Ovéfena kopie pojistné smlouvy (pfipadné pojistného certifikatu) byla zhotovitelem objednateli
poskytnuta pifed podpisem této smlouvy. Poskytnuti ovérené kopie pojistné smlouvy (pfipadné

pojistného certifikatu) zhotovitelem objednateli je podminkou, ktera musi byt spinéna, aby
bylo mozno tuto smlouvu uzaviit.
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Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani (napf. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli
a ihned predlozit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli porusi svoji povinnost uvedenou v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou souéinnost,
ktera je v jeho moZnostech.

v v s

Clanek XVI - VYSSi MOC

XVIA

XVI.2

Pro ucely této smlouvy se za vy8Si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

Pokud se splnéni této smlouvy stane nemoznym v disledku vzniku vyS$i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy$§i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy dodatkem ke smlouvé
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
opravnéné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy (dle &l. XlI). Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Clanek XVII. - ZAVERECNA USTANOVENI

XVIIA1

XVII.2

XVIL.3

XVIl.4

XVIL5

XVII.6
XVIL7
XVI1.8
XVIL9

Smlouva nabyva platnosti dnem uzavfeni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran, a uc€innosti
dnem uverejnéni smlouvy v registru smiuv.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym tc€elim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vSak
muze poskytnout informace v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb. v platném znéni (pfipadné
ve znéni prepisU jej nahrazujicich) a na strané objednatele jsou opravnéni se se smluvnim
vztahem seznamit zastupitelé mésta.

Veskeré dohody smluvnich stran ucCinéné pfed uzavienim této smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvaji dnem uzavfeni této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkéni
postaveni osob, které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného smlouvou zUstavaji
v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zustat nedotéena
zanikem pravniho vztahu zaloZzeného smlouvou (nap¥. narok na smluvni pokutu a na nahradu
Skody).

Obé smluvni strany potvrzuji autenti€nost smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu precetly, jejimu
obsahu plné porozumély (rozumély i vS§em ve smlouvé pouzitym pojmum a nemaji pochybnosti
0 jejich vyznamu), s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych
udajd, z jejich pravé a svobodné vule a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Obé strany prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda ze stran obdrzi dva.
Nedilnou soucasti této smlouvy je jeji pfiloha €. 1 — polozkové rozpocty.

Neni-li konkrétni véc v této smlouveé fedena, budou se smluvni strany Fidit zvefejnénym zadanim
(analogicky dle zakona o zadavani vefejnych zakazek) této vefejné zakazky objednatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou
zhotovitele na tuto vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani vefejné zakazky a souvisejici
zadavaci dokumentace jsou pfednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, pfedevim ob&anskym
zakonikem a pFipadné i obchodnimi zvyklostmi, platnymi v eském pravnim fadu. Ugastnici této
smlouvy se vyslovné dohodli (ujednani o volbé prava - pokud zde puljde o smluvni vztah
s mezinarodnim prvkem), Ze tento smluvni vztah a v8echny jejich vzdjemné vztahy i vztahy
budouci, souvisejici s vySe uvedenym predmétem této smlouvy a timto smluvnim vztahem, se
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XVII.15

XVII.16
XVIL.17

v plném rozsahu, pouze, vylu¢né a bez jakychkoli vyhrad, vyjimek nebo omezeni fidi Ceskym
pravnim fadem (rozhodnym, zvolenym pravem, je Ceské pravo) a vSechny pfipadné spory
z ného pramenici budou feSeny Ceskymi soudy a dalSimi &eskymi kompetentnimi organy
(smluvni strany se dohodly, Ze nepujde-li pfislusnost &eského soudu nebo jiného
kompetentniho organu urcit jinak, bude se fidit dle sidla objednatele — sjednani mistni
pfislusnosti ve smyslu § 89a z. €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisu) dle ¢eského prava, a to v ¢eském jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice
jazycich, budou se smluvni strany fidit verzi v Ceském jazyce. Komunikace mezi smluvnimi
stranami, souvisejici s timto smluvnim vztahem, musi probihat v Ceském jazyce.

Jakykoli spor plynouci z této smlouvy neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni ptvodniho.

Pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem budou smluvnim stranam dorucovany
na adresu jejich sidla, uvedenou v této smlouvé. Pokud by doslo ke zméné této adresy, jsou
smluvni strany povinny si tuto skute¢nost ihned pisemné sdélit a zapracovat ji do této smlouvy
dodatkem k této smlouvé. Pro pfipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf.
odstoupeni od smlouvy, vyucétovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) zhotoviteli nebo
v pfipadé€, ze zhotovitel doru€eni pisemnosti zmafi nebo jeji pfijeti odmitne, bude za den
doruc€eni pisemnosti zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky
zhotovitele v misté sidla zhotovitele, nebo uloZzena na posté, nebo se jinak dostane do sféry
vlivu zhotovitele.

Osoba(y) podepisujici tuto smlouvu za zhotovitele prohlasuje(i), ze je(jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzavfit a podepsat, a Ze na strané zhotovitele byly spinény viechny pfedpoklady
a podminky pro platné uzavfeni této smlouvy.

Pro pfipad, ze Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji néktery z u¢astnik(l podepiSe s jakoukoli zménou ¢&i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i odchylku nebo
dodatek nasledné schvali.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil se vSemi ustanovenimi smlouvy a vSechna tato
ustanoveni byla dobfe Citelnd a srozumitelnd, a Ze pfed uzavienim smlouvy vyuZil mozZnosti
dodateCného vysvétleni ustanoveni navrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal,
Ze by nékteré ustanoveni smlouvy bylo pro zhotovitele zvlasté nevyhodné, hrubé odporovalo
obchodnim zvyklostem nebo zasadam poctivého obchodniho styku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené méstem Trebic, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze
jejich osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence
smluv. Dale prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku v platném
znéni a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.

O uzavieni této smlouvy rozhodla za objednatele Rada mésta TiebiCe svym usnesenim
€. 34/17/RM/2021 ze dne: 29.7.2021.
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V Trebici dne:

Objednatel:

Mésto Trebic

Vladimir Maly
mistostarosta

V Trebici dne:

Zhotovitel:
KLEE s.r.o.

Bohuslav Klee
jednatel
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