
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Veřejná zakázka „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“ 

ev. č. zadavatele: 22030033 

 
Preambule 
 
Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé 
(účastníci) do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy 
(zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku a obchodních podmínek předpokládá – žlutě vyznačeno) a následně 
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY  -  ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

č. Objednatele……………………. 

č. Zhotovitele …………………..… 
 
která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na 

základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 100 
(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“, anebo též „stavebník“) 
 
Zhotovitel:  účastník 
                      Se sídlem:  …………….. 
  Zastoupen:   …………….. 
  IČ:   …………….. 

DIČ:   …………….. 
  Bankovní spojení: …………….. 

Číslo účtu:  …………….. 
Telefon:  …………….. 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u ….. oddíl …, vložka … 
  Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)…… 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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Osoby pověřené Objednatelem: 
 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: 

Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic 
města, tel.: 568 896 140 

• jednáním v technických záležitostech:  Igor Smola, úsek investic 
      tel.: 568 896 117 

 
Osoby pověřené Zhotovitelem: 
 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: ………….. 
        

• jednáním o technických záležitostech: …………… 
 

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací díla: 
hlavní stavbyvedoucí: …………… 
zástupce hlavního stavbyvedoucího: ………….. 
 

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Ing. Igor Smola, 
tel. 602 723 747, igor.smola@trebic.cz 
 
Technický dozor stavebníka (objednatele): doplní objednatel před uzavřením smlouvy 
 
Zástupce provozovatele budovy: Marcel Hrbáček, tel.: 721 632 274, 568 840 797, hrbacek@hstrebic.cz  
 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 
 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby pro Objednatele (do jeho vlastnictví): 

„Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“ 

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů a inženýrských objektů: 

SO 01 Zimní stadion 
 01.01   Architektonicko a stavebně konstrukční řešení 
 01.04a   Zdravotechnika 
 01.04b   Vzduchotechnika 
 01.04c   Vytápění 
   01.04c.01  Strojovna UT 
   01.04c.02 Rozvody UT 
 01.04d  Chlazení 
 01.04e  Ledová plocha 
 01.04f  Silnoproudá elektrotechnika 

mailto:igor.smola@trebic.cz
mailto:hrbacek@hstrebic.cz
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 01.04g  Měření a regulace 
   01.04g.01 Snímače a akční členy 
   01.04g.02 Nadstavba 
   01.04g.03 BMS 
   01.04g.04 RA01 
   01.04g.05 RA02 
   01.04g.06 RA03 
   01.04g.07 RA04 
   01.04g.08 RA05 
   01.04g.09 RA06 
   01.04g.10 RA07 
   01.04g.11 Instalační materiál 
   01.04g.12 Ostatní 
 01.04h  Elektronické systémy 
   01.04h.01 SK-STA 
   01.04h.02 CCTV-ZS 
   01.04h.03 CCTV-SCORE 
   01.04h.04 CCTV-MP 
   01.04h.05 PZTS-NSS 
   01.04h.06 EKV 
   01.04h.07 SCORE 
   01.04h.08 JR-AV 
   01.04h.09 TRU 
 01.04i  Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas – EPS a ER 
   01.04i.01 EPS 
   01.04i.02 ER 
 01.04j  Zařízení pro odvod tepla a kouře – ZOTK  
 01.04k  Protiradonové opatření 
 01.04l  Technologie gastro 
   01.04l.01 Bufet – 1 
   01.04l.02 Bufet – 2 
   01.04l.03 VIP 
 01.04m  Technologie wellness 
 01.05  Interiér a mobiliář 
   01.05.01 Nábytek a mobiliář 
   01.05.02 Orientační systém 
   01.05.03 Ostatní a vedlejší náklady 
 
I11 Terénní úpravy areálu 
 I11a.01  Architektonicko stavební řešení 
 I11a.02  Stavebně konstrukční řešení 
 I11b  Rekonstrukce veřejných komunikací a ploch 
 
I12 Venkovní rozvod vodovodu 
 I12a  Venkovní rozvod vodovodu 
 I12b  Přeložka vodovodního řadu 
 
I13 Venkovní rozvod kanalizace 
 I13a  Venkovní rozvod kanalizace 
 I13b  Přeložka kanalizačního řadu 
 
I14 Venkovní rozvod plyn 
 I14a  Plyn 
 I14b  Přeložka přípojky plynu objektu č. p. 187/4 
 
I15 Rozvod teplovodu 
 I15   Teplovod 
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I16 Venkovní rozvody NN a VO 
 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace zimního stadionu 
v Třebíči“, zpracované firmou AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 
393 01 Pelhřimov, IČ 26095254, zak. č. 954/18 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“, v 1 paré v listinné podobě a 1 x 
v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou 
dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele. 

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a včetně vyřízení 
nezbytných souhlasů a povolení, 

- odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), u komunikací a parkoviště bude provedena obnova 
vodorovného dopravního značení, 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 
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- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště – prostor zařízení 
staveniště bude oplocen, skládky materiálu zabezpečeny proti krádeži, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, 

- zpracování realizační a dílenské dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením 
stavebních prací a po dokončení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád, 
fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, popis objektu, 
popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci předá 
zhotovitel objednateli před zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokončení 
stavebních prací předá zhotovitel objednateli při předání stavby. Pasportizace musí být náležitě 
zpracována a časově definována, po dokončení stavebních prací musí pasportizace obsahovat 
souhlas vlastníků s převzetím konečného stavu. 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (v počtu vyhotovení dle článku X. 
této smlouvy), za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o 
vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky, 

- geometrický plán – (v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy), 

- zajištění zkušebního provozu (dle článku IX, odst. IX.23 smlouvy) v délce 30 kalendářních dnů 
včetně předání zápisu o úspěšném provedení zkušebního provozu, veškeré náklady vyplývající 
ze zkušebního provozu nese zhotovitel, 

- zajištění vyřízení pravomocných kolaudačních rozhodnutí/souhlasů (objednatel poskytne 
zhotoviteli plnou moc). 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána Objednateli v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy. 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 



 6 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.  

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak 
se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, na zadání této 
veřejné zakázky „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“ kterou Objednatel vybral jako 
nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu 
se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou 
dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
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Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         03.04.2023 

III.2 Provedení díla do:         30.06.2025 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby, úspěšného provedení zkušebního provozu), předání dokumentace skutečného provedení, 
dodání pravomocných kolaudačních rozhodnutí/souhlasů, zápisu o provedeném zkušebním 
provozu a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich převzetí Objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III.2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na 
základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
stran nemůže ovlivnit (např. epidemiologická situace v ČR apod.) a v důsledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna 
termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouvě.  

III.5 Místem plnění stavby je Třebíč, ul. Kateřiny z Valdštejna č. p. 1 (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, parc. č. 
st. 2695), blíže viz projektová dokumentace. 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  .………….. Kč (hodnotící kritérium – doplní účastník) 

Slovy (cena bez DPH): ………………………………………….. 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 
Cenu díla lze dále měnit způsobem uvedeným v odst. IV.8 tohoto článku (bez uzavření dodatku ke 
smlouvě). 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

 Ke každé změně bude vypracován podrobný položkový rozpočet změny (změnový list) ve shodné 



 8 

struktuře a formátu, jako je položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet 
změny bude předložen ve formátu xls. Ke každé změně Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli 
podrobný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií a odůvodnění této 
změny z pohledu realizace stavby. Zhotovitel současně předá Objednateli fotodokumentaci 
k požadované změně a případně projektovou dokumentaci změny (bude-li to konkrétní změna 
vyžadovat). 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální 
cenové hladiny v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 shodně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

IV.8 Smluvní strany se dohodly, že ceny za dílčí části díla realizované za příslušné čtvrtletí 
zhotovitelem budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu 
nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle 
indexu cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů 
stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-21 (poslední 
dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, 
tj. například 011041-23 pro rok 2023) („publikace“). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního 
díla bude stanoven podle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1265 Budovy pro sport dle 
tabulky č. 2.INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL PODLE KLASIFIKACE CZ-CC a podle Indexu cen 
materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb kód 021 Budovy nebytové 
nevýrobní dle tabulky 5. INDEXY CEN MATERIÁLOVÝCH VSTUPŮ STAVEBNÍ VÝROBY PODLE 
ČÍSELNÍKU DRUHŮ STAVEB. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky 
Zhotovitele. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno ke 
dni uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že průběžná měsíční fakturace bude probíhat na základě skutečně 
provedených prací podle jednotkového položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Jednou čtvrtletně po vydání publikace zhotovitel vystaví fakturu, ve které budou provedeny úpravy 
ceny fakturované v uplynulém čtvrtletí, a to podle následujících vzorců. 
V prvním roce: 
Po I. čtvrtletí: celková cena fakturovaná v I. čtvrtletí x [(a+e)/2]% - celková cena fakturovaná v I. 
čtvrtletí = výsledek 
Po II. čtvrtletí: celková cena fakturovaná v II. čtvrtletí x {[(a+b - 100)+(e+f -100)]/2}% - celková cena 
fakturovaná v II. čtvrtletí = výsledek 
Po III. čtvrtletí: celková cena fakturovaná v III. čtvrtletí x {[(a+b+c - 200)+(e+f+g -200)]/2}% - 
celková cena fakturovaná v III. čtvrtletí = výsledek 
Po IV. čtvrtletí: celková cena fakturovaná v IV. čtvrtletí x {[(a+b+c+d - 300)+(e+f+g+h - 300)]/2}% - 
celková cena fakturovaná v IV. čtvrtletí = výsledek 
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Kdy koeficient a, b, c, d je v publikaci v tabulce indexy cen materiálových vstupů stavební výroby 
podle číselníku druhů staveb, kód 021 Budovy nebytové nevýrobní, ve sloupci předchozí období = 
100 v sloupečku pro příslušné kalendářní čtvrtletí, a koeficient e, f, g, h je v publikaci v tabulce 
indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, kód 1265 Budovy pro sport, ve sloupci 
předchozí období = 100 v sloupečku pro příslušné kalendářní čtvrtletí. 
Pro další roky budou přičteny indexy z minulých let. 
Pokud je výsledek kladný, zhotovitel tuto částku vyfakturuje objednateli. Pokud je výsledek 
záporný, zhotovitel objednateli vystaví na tuto částku dobropis a vrátí ji objednateli do 30 dnů. 
Uvedená úprava se netýká fakturace na základě dodatků ke smlouvě uzavřených dle odst. IV.6 
tohoto článku. 

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému 
Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Zjišťovací protokol bude předán Objednateli ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls), 
ve struktuře položkového rozpočtu (pouze díly rozpočtu, u kterých dochází k čerpání). Množství 
položek bude uvedeno s přesností na 5 desetinných míst, veškerá částky s přesností na 2 
desetinná místa. Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický 
dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými 
náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Faktura bude vyhotovena 
ve 2 originálech. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění 
je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

 Zhotovitel je povinen na každé faktuře uvést název projektu Revitalizace zimního stadionu 
v Třebíči. 

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového 
dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele 
s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po kolaudaci a po odstranění veškerých vad 
zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení. 

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- název projektu Revitalizace zimního stadionu v Třebíči, 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 



 10 

Datem zdanitelného plnění je v případě poslední faktury den předání a převzetí díla. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) bude vystavena samostatná faktura. 

V.7 Faktura za čtvrtletní navýšení dle článku IV., odst. IV.8 této smlouvy bude předložena za uplynulé 
kalendářní čtvrtletí, a to bez zbytečného odkladu po vyhlášení publikace uvedené v odst. IV.8 této 
smlouvy. 

V.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.9 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu (tj. v termínu dle článku VIII, odst. 
VIII.1 této smlouvy) nepřevezme staveniště, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle 
článku III., odst. III.2, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
Objednatelem převzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
Objednatel Zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
Objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
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v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn Zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 V případě, že bude Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze 
strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 152 odst. 6 stavebního zákona 
zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby – hlavního stavbyvedoucího či zástupce hlavního 
stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo hlavního stavbyvedoucího či zástupce hlavního 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, 
případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP), 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů. 
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VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, 
nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
Zhotovitele doručené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat zástupci 
Objednatele nebo technickému dozoru stavebníka úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako 
součást plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů od úspěšného dokončení zkušebního provozu je Zhotovitel povinen 
odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová 
dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel. 
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VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na 
staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je 
povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této 
smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří 
písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit umožnění příjezdu a přístupu vlastníkům pozemků 
navazujících na pozemky p. č. 2456, p. č. 150/5 a p. č. 150/1, vše k. ú. Třebíč. 

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat budování inženýrských sítí (přeložka 
vedení První telefonní, navýšení kapacity trafostanice EG.D, a. s.). Zhotovitel bere tuto 
skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce 
s dodavateli inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s provozovatelem objektu zimního stadionu – 
kontaktní osoba provozovatele je uvedena v úvodu této smlouvy. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
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a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení 
s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však 7 dnů před předáním díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
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měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit 
hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, 
přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

Objednatel nad rámec obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč stanovuje, že 
Zhotovitel bude veškeré hlučné práce ve dnech pondělí až sobota provádět pouze od 07:00 
do 20:00. Omezení hlučných prací o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu se 
řídí v plném rozsahu vyhláškou. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. 
Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu 
díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 
stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí dílaPro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší 
kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné 
údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, 
úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
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zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 
prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány 
ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel 
Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.21 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 
ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Instalaci krycích plachet na lešení. 
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 

materiály důkladně smáčet. 
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. 

překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 

do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách, omezit chod 

stavebních strojů naprázdno. 
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- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud 
v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.22 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem 
ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 
Za činnost svých subdodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

IX.23 Zhotovitel provede komplexní vyzkoušení díla (v textu smlouvy nazváno také jen „zkušební 
provoz“), při kterém bude ověřeno, že dílo dosahuje všech projektovaných parametrů. Celá 
stavba vč. technologie bude komplexně vyzkoušena a bude prověřena funkčnost všech 
technologií a zařízení v provozu. Zkušební provoz stavby včetně všech technologických zařízení 
bude zhotovitelem proveden v minimální délce 30 kalendářních dnů. Ke komplexnímu 
vyzkoušení zhotovitel přizve objednatele a provozovatele objektu. Po ukončení zkušebního 
provozu bude vyhotoven písemný zápis o jeho průběhu. Zápis bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran ve věcech technických a zástupcem provozovatele objektu. Zhotovitel je povinen 
nejméně 20 kalendářních dnů předem písemně informovat objednatele o termínu zahájení 
zkušebního provozu. Dílo musí po dobu minimálně 30 kalendářních dnů řádně fungovat v rozsahu 
všech projektovaných parametrů. Bez úspěšného zkušebního provozu nelze zahájit přejímací 
řízení dle článku X této smlouvy. V průběhu zkušebního provozu proběhne zaškolení obsluhy 
všech zařízení souvisejících s provozem zimního stadionu. O provedení zaškolení obsluhy bude 
vyhotoven písemný zápis. 

 Zkušební provoz bude ukončen nejpozději do 7 dnů před zahájením přejímacího řízení dle článku 
X, odst. X.2 této smlouvy. Provozní náklady po dobu zkušebního provozu hradí zhotovitel. 

Článek X – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením 
přejímacího řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení 
předávací dokumentace bude předáno zbývajících 5 tištěných paré. Všechny doklady budou tedy 
objednateli předány v 6 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak. 

Každé tištěné paré předávací dokumentace obsahuje zejména tyto doklady: 

-   seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami, 
-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
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- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby, 

- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION, 

- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 

závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 

- geometrický plán,  

- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 

- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 
- zápis o úspěšném provedení zkušebního provozu podepsaný provozovatelem zimního 

stadionu, objednatelem a zhotovitelem, 
- zápis o provedeném zaškolení obsluhy, 
- pravomocná kolaudační rozhodnutí/souhlasy, 
- pasportizace sousedních objektů před zahájením realizace díla a po dokončení realizace díla 

včetně souhlasného vyjádření vlastníků těchto objektů s konečným stavem,  
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 

Doklady, které jsou vyžadovány k předání v elektronické podobě, budou předány 
v 6 vyhotoveních na CD nebo na jiném datovém nosiči. 

V elektronické podobě bude dodáno: 
- dokumentace skutečného provedení díla, 
- stavební deník (případně deníky) a kniha dodatků a změn,  
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí,  
- fotodokumentace. 

 
Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá 
Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  
 
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem. 

V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
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vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 15 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, pokud se smluvní 
strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy. 

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo (s výjimkou spotřebního materiálu) záruku v délce 60 
měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. Na spotřební materiál poskytuje zhotovitel záruku 
v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 
(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí, 

b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem), 
je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
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na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 5 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 15 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

 V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady nejpozději do 24 48 hod. po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či 
jiných důvodů nedohodnou jinak 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro 
Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění 
Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě 
faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.1110 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 
Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy 
je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
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to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodů uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst.XIII.4) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu,  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
Zhotoviteli (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 50.000,00 
Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
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Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo 
změnu. 

XIII.2 1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako 
podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto 
ustanovení, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny 
díla. 

XIII.32 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 

- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik Zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

XIII.43 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto 
článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
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které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či 
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn (pojištění 
odpovědnosti) ve výši minimálně 50.000.000,00 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho 
činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně 
pracovníky jeho poddodavatelů.  

- Mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené ve prospěch 
objednatele, přičemž výše pojistné částky bude odpovídat ceně díla vč. DPH. Pojištění bude 
sjednáno v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika tzv. ALL RISK, která bude krýt škody i 
vůči objednateli. Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat pojištění stávajícího a okolního 
majetku v minimální pojistné výši 50.000.000,00 Kč.  

- zabezpečit pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 

- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 

- nést náklady na pojištění díla. 

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) na pojištění odpovědnosti byla 
Zhotovitelem poskytnuta Objednateli před uzavřením této smlouvy. Poskytnutí kopie pojistné 
smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která 
musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 

Kopii pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) na stavebně montážní pojištění Zhotovitel 
předloží objednateli nejpozději do termínu předání staveniště uvedeného v článku VIII, odst. 
VIII.1 této smlouvy. Předložení pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude zaznamenáno 
v zápise o předání staveniště. Pokud Zhotovitel pojistnou smlouvu (pojistný certifikát) ve 
stanoveném termínu nepředloží, bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy 
s možností pro Objednatele od smlouvy odstoupit. Objednatel současně Zhotoviteli za toto 
porušení smlouvy vyúčtuje smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč.  

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologickou situaci apod. 



 24 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 20.000.000,00 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která 
musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 20.000.000,00 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle 
smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání 
a převzetí díla. 
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Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 2.000.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v účinném znění. 

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena v pěti listinných stejnopisech (s 27 stranami 
textu a přílohou č. 1), z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty.    

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a 
všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
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číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. …..… ze dne ………... 

 

V Třebíči, dne:        V ……….. dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč ………………………….. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

         Miloš Hrůza      …………………………. 
       místostarosta  


