
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 03004214722 

 

Smluvní strany     
                  

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu 
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze 
dne 20.11.2018. 

IČ: 00290629 
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329 711/0100 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: Plán projekt Kapucín, s. r. o. 
 Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč 
zastoupený                Ing. Janem Lukáškem, jednatelem 
IČ: 25561332 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 

I. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nutnosti geodetického 
doměření lokality.  
 
 

II. 
 
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004214722, 
uzavřené dne 25.04.2022 takto: 
 
V článku 5. Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a 
nahrazuje tímto textem: 
 

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se 
provést dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli nejpozději: 

do 30.11.2022.         
 
 
 

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají      

v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 

dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 



4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 27.10.2022 svým 
usnesením č. 16/21/RM/2022. 

 
 
V Třebíči dne: 27.10.2022                                V Třebíči dne: 27.10.2022 
 
Za objednatele:                                                Za zhotovitele: 
 

 
 
 
 
_______________________                _______________________ 
       Miloš Hrůza              Ing. Jan Lukášek  
     místostarosta                                                              
 
 
 

 


