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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 03004244023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení
zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus,
Eva Lamichová,
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: TREBILIFT, s. r. o.
se sídlem v Třebíči, Hasskova 88/15, 674 01 Třebíč
zastoupen Romanem Němcem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Třebíč
č. ú.: 126769034/0300
IČ 25505734
DIČ CZ25505734
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Vlastimil Němec, vedoucí úseku realizací,

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 2864
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné
osoby. Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem
k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za
řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu
s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je
stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme
a zaplatí cenu díla.
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III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Výměna výtahu BD Subakova 117/15, Třebíč“ 
dle cenové nabídky zhotovitele zn. 274/23 ze dne 12.09.2023. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého 
díla a zhotovení dokumentace skutečného provedení díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku ze dne 
12.09.2023. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 
věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

údržby, odstranění a likvidace, 
b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání 

díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, demontáž 
včetně všech pomocných činností atd.), 

d) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla dle této 
smlouvy, 

e) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání Objednateli na CD,  
f) dokumentace skutečného provedení díla, 
g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dočasného 
dopravního značení, 

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

k) uvedení budovy a veřejných prostranství dotčených stavbou do původního stavu, 
l) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 
m)  provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla,  
to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  

4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 
a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil budovy, 
okolní budovy a veřejná prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu takto způsobenou. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
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b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců 

komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 

provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení: 01.11.2023 
Termín dokončení: do 21.12.2023 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli, včetně dodání dokladů požadovaných 
Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti nabídce Zhotovitele. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty může Objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 

Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po 
odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění je bytový dům č. p. 117/15 na ul. Subakova v Třebíči. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky Zhotovitele a činí celkem: 

Cena bez DPH: 1.057.900,00 Kč 
(Slovy: Jedenmilionpadesátsedmtisícdevětset korun českých bez DPH) 

 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
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která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou smlouvy je 
cenová nabídka Zhotovitele ze dne 12.09.2023. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce tzn., že Zhotovitel do ceny díla 
zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Objednatel uhradí Zhotoviteli dílo na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání díla do výše 90 % z ceny díla 
a zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel 
Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

7. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z 
tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od 
opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem 
smlouvy.  
Předmět smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti, objednatel jedná 
jako osoba povinná k dani a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez 
DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. 
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Den uskutečnění 
zdanitelného plnění je den, kdy bylo předáno dílo.  
V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení 
Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením 
daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
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a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené 
faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést nebo převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy 
vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání 
bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by 
Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.  

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a ve dvou průpisech. 
Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 
na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli 
a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna 
Smlouva. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 01.11.2023. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
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staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a 
vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v nabídce Zhotovitele je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto 
případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a 
dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na 
své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 
splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití 
ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce bude provádět pouze v pracovní dny 
(pondělí až pátek) v době od 08:00 do 18:00. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
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obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen
průkazem, že žádná škoda nevznikla.

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly.
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce
odkrýt na vlastní náklad.

8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.

9. Materiály, které neodpovídají smlouvě, nabídce nebo zkouškám, musí být z nařízení
Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich
odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda,
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní,
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.

11. Bytový dům č. p. 117/15 na ul. Subakova v Třebíči je v majetku města Třebíče. Jeho
správcem a provozovatelem je Jiří Drašar, a. s., Benešova 596, 674 01 Třebíč,
IČ 25557891, zhotovitel je povinen při realizaci díla s tímto provozovatelem
spolupracovat a respektovat jeho pokyny. Kontaktní osoba

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku

V. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na

okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí
Zhotovitel odpovědnou osobou.

13. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též subdodavatelem) musí být
v souladu se Smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost
kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit Zadavateli
seznam poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli.

14. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen
na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným
způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se
při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci,
je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku
kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující
kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každé porušení povinnosti
uvedené v tomto odstavci.

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení
při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat
veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy



8 

 

včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že 
Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.  
Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen 
zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního 
vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel 
odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti 
nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, 
vzniknou. 

17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady Neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě 
porušení této povinnosti, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném 
upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 
Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne 
jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 
 
 
 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla. Záruční 
doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává záruční doba v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
minimálně však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vady, které Objednatel 
zjistil a které reklamoval (uplatnil). 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 3 kalendářních dnů 
po započetí jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Zhotovitelem Objednateli předáno 

dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad 
(i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla 
okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo 
udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
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vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3. Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3. 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě 
(o zadání opravy třetí osobě Objednatel Zhotovitele vyrozumí). Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající 
na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle 
občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato. Nejpozději na den, kdy má 
Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel 
přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 
Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. 
I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo 
jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
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poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo 
s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že 
dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle 
článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího 
řízení veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, 
ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, doklady 
ke zprovoznění, protokol o zaškolení obsluhy, doklady o funkčních zkouškách 
a revizích, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních 
a 1 x na CD. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených 
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených nabídkou Zhotovitele, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené 
smluvní pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností 
Zhotovitele uvedených v této smlouvy) dojde k prodlení s předáním staveniště, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu a nebo se splněním jeho povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
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smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.500 Kč za každý den a případ 
prodlení – u každé vady zvlášť.  

5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo na základě požadavku 
Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli seznam svých 
poddodavatelů a nebo ke kontrole požadované smlouvy s poddodavateli, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,5 % 
z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

8. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na 
základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 
je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) jestliže Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu, nebo jinak postoupil nebo 
převedl tento smluvní vztah nebo jeho část na jinou osobu; a/nebo 

e) jestliže Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,  
a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 pracovních dnů po účinnosti odstoupení, včetně 
písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout 
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další 
povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní 
pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
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4. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od 
Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní 
pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od 
Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel 
k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy 
vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva, pojištění díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do 
jeho předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 
částech,  

• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 
opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

• zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
• pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
• ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen: 
• být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 

zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho 
subdodavatelů,  

• zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

• při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
• nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat 
tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy 
nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině (v jednom dokumentu). Jiným způsobem nelze tuto 
smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
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republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany nabídkou 

Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a platnou právní úpravou v ČR, 
především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní 
zvyklosti vylučují.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací do splnění podmínek Objednatelem, aniž by 
byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady 
vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

XVII. Obchodní podmínky vztahující se k odpovědnému zadávání 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí 
jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů 
a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

2. Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
dodržovat podmínky stanovené ve Smlouvě nebo na tuto veřejnou zakázku. Pokud 
Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. XIII 
odst. 5. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy: 
- Nabídka zhotovitele. 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 
Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme 
nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován 
den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány 
pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše 
uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v účinném znění. 

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 13/20/RM/2023 ze dne 20.09.2023. 

 
 
Objednatel      Zhotovitel 
Město Třebíč      TREBILIFT, s. r. o. 
 

V Třebíči dne      V Třebíči dne 
 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
Miloš Hrůza      Roman Němec 
místostarosta      jednatel 
 



 

 
 
 

Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a TREBILIFT s. r. o. 
(Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „Výměna výtahu BD Subakova 117/15, 
Třebíč“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004244023 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel      Zhotovitel 
Město Třebíč      TREBILIFT, s. r. o. 
 

V Třebíči dne      V Třebíči dne 
 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
Miloš Hrůza      Roman Němec 
místostarosta      jednatel 
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tel./fax: 568 820 150,  info@trebilift.cz,  www.trebilift.cz,  banka ČSOB Třebíč, č.ú.: 126769034/0300 
IČ: 25505734,  DIČ: CZ25505734,  zápis v OR u KS Brno oddíl C, vložka 28624   
společnost má zavedený a udržovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 již od r. 2004. 

 
NABÍDKA  
Naše značka:   274/23 
 
Váš dopis ze dne: IX. 2023                       
Datum: 12. 9. 2023   
   
Vyřizuje: Roman Němec      
Tel: 568 820 150   
Mobil: 777 780 742    
E-mail: nemec.trebilift@gmail.com   
                                    
 
Věc: Nabídka dodávky a montáže výměny výtahu    

Akce: „Havárie výtahu Subakova 117, Třebíč“ 
  
Vážení obchodní přátelé, 

na základě Vaší poptávky předkládáme tuto nabídku.  
 
 
Osobní invalidní výtah bez strojovny – technická data  
Vybavení invalidního výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Druh:     osobní trakční invalidní bez strojovny 
Typ výtahu:    OTI 630/1,0 
Nosnost:    630 kg, 8 osob 
Prac. zdvih:    14,47 m 
Jmenovitá rychlost:   1,0 m/s 
Počet stanic/nákladišť:  6/6 neprůchozí  
Rozměr klece – kabiny výtahu:  šířka   1 100 mm 

hloubka  1 400 mm 
      výška  2 100 mm  
Rozměr šachty: šířka   1 590 mm    
(vnitřní) hloubka  1 780 mm    

hlava       3 720 mm   
prohlubeň  1 500 mm  
 

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového 
bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře 
a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. dodávky GSM brány  

Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu) 
Umístění rozváděče: ve stávající strojovně, za šachtou ve spodní stanici (umístění a rozměr  

bude upřesněno, skříň a dveře bez požární odolnosti, RAL 7035) 
Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu  

výtahu frekvenčním řízením, motor cca 4,3 kW 
Provedení šachty: stávající železobetonová nebo zděná s věnci pro kotvení technologie výtahu 
Prostředí pro výtah - základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C. 

Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech. Vyvažovací závaží skládané.  
Klec osazena certifikovanými zachycovači a zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem 
nahoru. Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně jsou součástí dodávky. 
 
 

 
 
Jiří Drašar, a.s. 
Velkomeziříčská 1121 
Třebíč, PSČ  674 01 
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Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. 
Součástí rozváděče je mimo jiné nouzový pohon se záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – 
vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie a také kamerový systém  
pro vizuální kontrolu výtahového stroje při nouzovém posuvu. 
 

Dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – 
zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní 
organizací. 
 

Klec výtahu – kabina  
- stěny komaxitový nástřik 
- okopové NEREZ plechy 
- strop v nástřiku bílá, osvětlení LED  
- zadní stěna osazena zrcadlem (cca  - ½ stěny) 
- v blízkosti ovladačové kombinace NEREZ madlo a sklopné NEREZ sedátko 
- povrch podlahy klece opatřen protiskluzovým trvanlivým Altrem dle výběru 
- vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou 
- na střeše revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení  

 

Ovladačová kombinace v kleci s ovladači v provedení antivandal v NEREZ panelu 
- digitální polohová a směrovou signalizace 
- ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří 
- ovladače s potvrzením volby 
- nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče) 
- komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace 

(zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami), 
- hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece 
- při příjezdu do stanice gong 
- všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic 
- akustická signalizace a indukční smyčka 

 

Přivolávací tlačítka – umístěna v zárubních šachetních dveří, provedení antivandal v nerez štítku, 
- směrová signalizace ve všech stanicích 
- polohová signalizace ve všech stanicích 
- ovladače s potvrzením volby 
- Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic 
- akustická signalizace 

 

Klecové dveře       Šachetní dveře  
- automatické teleskopické dvoudílné   - automatické teleskopické dvoudílné 
- rozměr 900/2000 mm     - rozměr 900/2000 mm  
- křídla komaxitový nástřik    - křídla komaxitový nástřik 
- standardní prahy Al     - zárubně komaxitový nástřik 

       - standardní prahy Al 
       - požární odolnost EW 30 

 

Součástí je také demontáž a likvidace stávajících komponent výtahu vč. stavebního zapravení 
dotčených částí kolem šachetních dveří a výmalba bílou barvou. Samozřejmostí je hrubý úklid 
pracoviště průběžně po celou dobu realizace a ekologická likvidace veškerého odpadu. 
 
 

Součástí dodávky výtahu je kompletní dokumentace výtahu, která bude schválena 
autorizovanou osobou, včetně všech certifikátu bezpečnostních komponent. Po montáži výtahu 
bude provedena zkouška po montáži a následně posouzení shody autorizovanou osobou,                         
vystaveno a předáno prohlášení o shodě. Proškolení obsluhy.  
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Cena 
 

Výměna výtahu -  projekce, dodávka, montáž výtahu, bez DPH:  999.000 Kč 
Stavební práce spojené s výměnou šachetních dveří, bez DPH:    30.000 Kč 
Požární čidla 2 ks napojena na výtah, bez DPH:        3.900 Kč 
Demontáž a likvidace stávajícího výtahu, bez DPH:     25.000 Kč 
Celkem bez DPH:                       1.057.900 Kč 
 
 
DPH bude řešena dle platného zákona o dani z přidané hodnoty v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Nabídková cena je platná do 30. 12. 2023.   
 
 
Dodací podmínky 
Projekce a výroba:  dle dohody a naplněnosti výroby v době objednání 
Demontáž a montáž výtahu:  cca listopad - prosinec 2023 (max. leden 2024) 
 
Smluvní podmínky 
Dle vzájemné dohody.  
 
Cenová nabídka předpokládá, že objednatel zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště a dále: 
- úložný uzamykatelný prostor pro materiál  
- připoj el. energie 230 V / 20 A, vody (bezúplatně, včetně spotřeby po celou dobu výstavby). 
-  

 
Záruční doba 
Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení,  
na něž výrobce těchto zařízení, vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty  
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  
 
Na základě záruční servisní smlouvy je zaručen kompletní záruční i pozáruční servis výtahu. 
 
 
Naše společnost má zavedený a udržovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 
pro oblasti výroba, montáž, servis, revize a zkoušky výtahů a zdvihacích zařízení již od roku 2004.  
 
 

 
O všech detailech nabídky v rámci platných norem a našich možností jsme připraveni dále jednat.  
 

 
 
Se srdečným pozdravem a v očekávání Vašeho vyjádření k nabídce  
 
Roman Němec, jednatel. 


