

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004212222 na provedení díla „GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE V MŠ TŘEBÍČ, UL. BARTUŠKOVA 886“**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Jiří Kovář - ELKOWE

Mlýnská 15, 588 56 Telč
 Bankovní spojení: ČSOB
 č. ú. 286480360/0300
 IČ 07340648
 DIČ CZ9202021510
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je oprava elektroinstalace v MŠ Třebíč, ul. Bartušкова č. p. 886 v Třebíči, v následujícím znění:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení víceprací (dodávka 18 ks nouzových svítidel v ceně 436 Kč/ks), mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
základní cena dle SoD	1.062.671,00	223.160,91	1.285.831,91
vícepráce dle dodatku č. 1	7.848,00	1.648,08	9.496,08
Cena díla vč. dod. č. 1 celkem	1.070.519,00	224.808,99	1.295.327,99

Slovy: Jedenmiliondvěstědevadesátpěttisíctřistadvacetsedm korun českých 99/100 haléřů.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelům zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004212222 rozhodl Ing. Pavel Janata, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018.

V Telči dne 23.08.2022

V Třebíči dne 23.08.2022

Zhotovitel

Objednatel
město Třebíč



Jiří Kovář

Ing. Pavel Janata
místostarosta