

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči - Borovině

| Rok | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|---------------|----|----|----|----|
| Měsíc | duben | | | | květen | | | | | červen | | | | červenec | | | | |
| Týden | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OBJEKT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 01 Kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 02 Vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 0102 Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem/měsíc | 2 941 528,00 Kč | | | | 1 821 588,00 Kč | | | | | 1 332 114,00 Kč | | | | 707 281,00 Kč | | | | |
| Celkem/stavba | 6 802 511,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanční graf

