

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: 17/14/2167/18

č. smlouvy zhotovitele: 212 0 89202

uzavřené dne 14.05.2018

podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

### **Článek I – Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.**

Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou  
Janem Munzarem, prokuristou

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404 – 0745137001/0800

Telefon: 530 513 540

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

**(dále jen „zhotovitel“)**

### **Článek II – Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo, č. objednatele: 17/14/2167/18, č. zhotovitele 212 0 89202 ze dne 14. 05. 2018, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 19.10.2018 na akci „Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“) je změna ceny za dílo na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací a geotechnického posudku autorizovaného geologa. Změny jsou podrobně zachyceny v novém znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo, které je součástí tohoto dodatku.

### **Článek III**

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku XII. odst. XII.1 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

1. Článek IV. odstavec IV.1 nově zní:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	1 977 054,24 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH	0,-- Kč
<b>Změna ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>374 161,04 Kč</b>

**Cena bez DPH: 2 351 215,28 Kč**

Slovy (cena bez DPH): dvamilionytřístapadesátjednatísícdvěstěpatnáctkorunčeských28hal

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – položkový rozpočet se mění dle tří změnových tabulek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**Článek IV**

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Třebíči dne: .....

V Brně dne: .....

Objednatel:  
**Město Třebíč**

Zhotovitel:  
**ALPINE Bau CZ a.s.**

---

Vladimír Malý  
místostarosta

---

Ing. Václav Šafář  
prokurista

---

Jan Munzar  
prokurista