
SMLOUVA O DÍLO

. objednatele 17004232025

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném
znění (dále jen „ob anský zákoník“), za předpokladu dodr~ení předevaím těchto závazných ustanovení:

lánek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: M sto TZebí
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebí
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
I : 00290629
DI :
Bankovní spojení:

íslo ú tu:

Telefon:
(dále jen „objednatel“ a nebo té~ „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebí
Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem spole nosti
I : 27725928
DI :
Bankovní spojení:

íslo ú tu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodní oddíl C, vlo~ka 54 869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

jednáním o zále~itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru dopravy a komunálních slu~eb

jednáním v technických zále~itostech v etně převzetí stavby:
Ing. Lenka Kozůbková, , e-mail: Lenka.Kozubkova@trebic.cz;
Ing. Stanislav Juránek, e-mail: Stanislav.Juranek@trebic.cz

Osoby pověřené zhotovitelem:

jednáním o zále~itost vy nebo v souvislosti s ní:
Vítězslav Sochor, , v.sochor@soboscz.cz

jednáním o technic tech:
Radim Sochor, , r.sochor@soboscz.cz

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řeaením vaech
problémů souvisejících s (dále jen „stavbyvedoucí“):

Vítězslav Sochor, , v.sochor@soboscz.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze u init pouze dodatkem k této smlouvě.
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lánek II – ÚEL SMLOUVY, PYEDM�T DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto ú�elem: 
Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a v�as, na svůj náklad a na své 
nebezpe�í sjednané dílo dle �lánku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve vaech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k u~ívání.  
V rámci přípravy staveniatě byla v únoru provedena demolice drá~ního objektu na parcelním �ísle 
st. 3627 v k.ú. Třebí�. Sou�ástí plnění není stavební objekt SO 801b_U Následná pé�e po dobu 
udr~itelnosti 5 let.  
Objednatel se zavazuje za řádně a v�as provedené dílo (v�etně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výai a za podmínek sjednaných v �lánku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících slu~eb a dodávek pro objednatele: 
„Parkovibt� Nad tratí (ul. Subilova), TZebí�“.  

Předmětem díla jsou stavební práce spo�ívající v novostavbě parkoviatě. Sou�ástí stavby je jednak 
parkoviatě na samostatném pozemku, tak i podélná stání na ulici Suailova pod alejí lip.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a �innosti: 
- vypracování a průbě~ná aktualizace podrobného �asového a finan�ního harmonogramu prací 

pro jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po 
týdnech do 10 dnů od předání staveniatě a bude průbě~ně dle potřeby nebo po~adavku 
objednatele aktualizován, 

- zajiatění vytý�ení veakerých in~enýrských sítí, odpovědnost za jejich neporuaení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajiatění a provedení vaech opatření organiza�ního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veakeré práce a dodávky související s bezpe�nostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dot�ených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniatě, zajiatění bezpe�nosti práce a ochrany ~ivotního prostředí, 
- projednání a zajiatění zvláatního u~ívání komunikací a veřejných ploch v�etně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- projednání a zajiatění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u přísluaných 

orgánů, 
- zajiatění dopravního zna�ení k dopravním omezením, jejich údr~ba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajiatění a provedení vaech nutných zkouaek dle SN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu v�etně pořízení protokolů), 
- zajiatění atestů a dokladů o po~adovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 

�. 22/1997 Sb., o technických po~adavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějaích předpisů – prohláaení o shodě) a revizí veakerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajiatění vaech ostatních nezbytných zkouaek, atestů a revizí podle SN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosa~ení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniatě v�etně napojení na in~enýrské sítě, 
- náklady za odběr vody, el. energie atd., 
- odvoz a ulo~ení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v�etně poplatku za uskladnění, 
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 



 3 

akreditovanou laboratoří, 
- uvedení vaech povrchů dot�ených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod., 
- zabezpe�ení podmínek stanovených správci in~enýrských sítí, 

- průbě~ná fotodokumentace vaech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zaměření dokon�eného díla (4 x tiatěné, 1 x na CD) geometrický plán (4 x tiatěný, 1 
x na CD) za dodr~ení podmínek obecně závazné vyhláaky města Třebí�e �. 2/2016, o vedení 
technické mapy města, v�etně dodání akcepta�ního protokolu vydaného výkonným správcem 
digitální technické mapy města dle této vyhláaky města. 

- Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel: 

 Předá zaměření skute�ného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 
in~enýrem (AZI). Sou�ástí zaměření skute�ného provedení stavby bude: 
o výkres ve formátech DGN a PDF 

o technická zpráva ve formátu DOCX 

o seznam souřadnic ve formátu TXT 

o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch �leněná dle druhu a materiálu 

 Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené 
v Digitální technické mapě Kraje Vyso�ina (DTM KV). Za změnu je pova~ováno té~ doplnění 
objektů v DTM KV. V případě, ~e se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI 
vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualiza�ní dokumentaci, tzv. 
GAD).  

GAD: 
o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informa�ním systému 

Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informa�ním systému Digitální technické 
mapy kraje (IS DTM), 

o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy �. 3 vyhláaky �. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě (vyhláaka DTM), v platném znění, 

o bude obsahovat �ásti dle přílohy �. 4 vyhláaky DTM, 
o se vyhotovuje s vyu~itím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 

změnových vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vlo~ení GAD do Portálu DMVS a předání 

protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli. 
- zhotovitel provede porovnání plánu odpadů se skute�ností, případné odchylky odůvodní. 

 

V souladu s Interním sdělením tajemníka 60/2019 a Ak�ním plánem zlepaování kvality ovzduaí 
v Třebí�i je zhotovitel dále povinen: 

- provádět pravidelné kontroly dot�ených přilehlých komunikací a v případě zjiatěného zne�iatění 
okam~ité provést jejich o�istu, 

- provádět důkladnou kontrolu �istoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniatě a 
v případě jejich zne�iatění zajistit jejich o�istu, 

- v případě potřeby instalovat krycí plachty na leaení, 
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- při řezání stavebních materiálů vyu~ívat řeza�ky s vodní clonou, případně řezané materiály 
důkladně smá�et, 

- dodr~ovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby, 

- omezit větrnou erozi deponie zemin, např. překrytím plachtami nebo jiným technickým 
opatřením, příp. pravidelným kropením. V případě, ~e deponie bude dlouhodobá, lze ji oset 
vhodným osivem. 

-  při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. vyu~itím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.), 

- omezit pojezdy stavebních strojů po nezpevněných praaných plochách, 

- omezovat chod stavebních strojů naprázdno. 

- sní~it nejvyaaí dovolené rychlosti v místě stavby a na staveniatních komunikacích.  
 

Sou�ástí pln�ní je i koordinace zhotovitele s dodavatelem kamery pro �tení RZ v souladu 
s PD, SO 402 - elektrozaZízení, která bude instalována a zprovozn�na nejpozd�ji ke dni 
uvedení parkovibt� do provozu. 

 

II.2 Předmět díla je blí~e specifikován rozpo�tem, který tvoří nedílnou sou�ást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha �. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozaíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozaíření, ocenit jej podle jednotkových cen pou~itých pro návrh ceny díla a pokud 
to není mo~né, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a 
�ase plnění obvyklých) a předlo~it tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neu�iní, má se za to, ~e práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla 
a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozaíření předmětu díla 
na základě po~adavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen pou~itých pro návrh ceny díla a pokud to není 
mo~né, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a �ase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o dalaí práce a dodávky, jejich~ potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo mo~no ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, 
který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto po~adované práce svým 
finan�ním objemem nepřekro�í 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace po~adovat záměny materiálů oproti původně 
navr~eným a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Po~adavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veakerých prokazatelně 
zbyte�ně vynalo~ených nákladů, pokud ji~ původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 ob�anského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veakeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
ob�anského zákoníku). Zhotovitel se zavazuje hradit řádně a v�as své peně~ité závazky vů�i svým 
subdodavatelům. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou.  
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 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a vbech v�cí, které zhotovitel 
opatZil k provedení díla od okam~iku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se vaemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
ob�anského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu �i převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, ~e subdodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění a~ do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

 Pro pZípad porubení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávn�n od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být pou~ity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Sou�asně se zhotovitel zavazuje a ru�í za to, ~e při realizaci díla 
nepou~ije ~ádný materiál, o kterém je v době jeho u~ití známo, ~e je akodlivý. Pokud tak zhotovitel 
u�iní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou akodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést ihned nápravu a veakeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, ~e k realizaci nepou~ije materiály, které nemají po~adovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, ~e se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, ~e jsou mu 
známy veakeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a ~e disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlaauje, ~e je dr~itelem přísluaných ~ivnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkuaenosti a schopnosti, aby řádně a v�as provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání této veřejné 
zakázky „Parkovibt� Nad tratí (ul. Subilova), TZebí�“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnějaí 
nabídku. Zhotovitel prohlaauje, ~e je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za 
sjednanou cenu a ~e si je vědom skute�nosti, ~e objednatel má zna�ný zájem na dokon�ení díla, 
které je předmětem smlouvy v �ase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlaauje, ~e tato 
smlouva i veakeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu 
s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
 

lánek III – PYEDPOKLÁDANÝ AS PLN�NÍ, MÍSTO PLN�NÍ  

III.1 Zahájení díla: pZedpokládaný termín od 05/2025. 

 

III.2 Provedení díla: nejpozd�ji do 31. 10. 2025. 

 Dřívějaí plnění díla je mo~né. 

 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveniati. 
Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokon�ení (§ 2605 ob�anského 
zákoníku) a předání stavby (vaech stavebních a montá~ních prací a konstrukcí, v�etně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokon�ení stavby, dále provedení vaech 
�inností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejich~ 
provedení je pro řádné dokon�ení díla nezbytné, v�etně koordina�ní a kompleta�ní �innosti celé 
stavby), předání geodetického zaměření ve �tyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, 
a dalaí dokumentace, která se předává spolu s dílem dle �l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich 
převzetí objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodlou~it 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou 
~ádná ze smluvních stran nemů~e ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku ní~ 
nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to v~dy o dobu trvání konkrétní nastalé překá~ky. 
Ka~dá změna termínu dokon�ení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou 
písemného dodatku k této smlouvě.  
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III.5 Obě strany se dohodly, ~e případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejich~ 
finan�ní objem nepřekro�í 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a 
dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.  

III.6 Místem plnění stavby je obec Třebí� (viz projektovou dokumentaci). 

lánek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona �. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějaích 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýae přípustná v�etně DPH:  

 K� bez DPH DPH 21 % K� v�. DPH 

Cena celkem 10 260 980,00 2 154 805,80 12 415 785,80 

 

 Slovy: deset milionů dvě stě aedesát tisíc devět set osmdesát K� bez DPH. 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou polo~kové rozpo�ty. Polo~kové rozpo�ty jsou nedílnou 
sou�ástí této smlouvy jako její příloha �. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpo�tu jsou pevné po 
celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veakeré případné vícepráce, 
realizované zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veakeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v �l. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4  Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- při vylou�ení prací z předmětu plnění objednatelem, 
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla ~ádná ze smluvních 

stran ovlivnit. 

IV.5  Veakeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozaíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být v~dy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem v�etně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto pova~ovány za sou�ást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. 

IV.6  Veakeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výai, kterou pou~il pro sestavení návrhu ceny (rozpo�ty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou sou�ástí této smlouvy jako její příloha �. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsa~eny v rozpo�tu zhotovitele, pou~ije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
aktuálních Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., poní~ené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a mno~ství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací, 

- polo~ky, které nebudou obsa~eny v nabídce zhotovitele, ani v cenové soustavě ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skute�ných cen jednotlivých 
dodavatelů dolo~ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel 
uzná). Tato cena bude navýaena o pořizovací přirá~ku ve výai do 5 %. Při dodate�ném 
zajiaťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena 
dolo~ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předlo~enou objednatelem. Tato 
cena bude navýaena o koordina�ní přirá~ku ve výai do 5 % z ceny těchto prací. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýaení ceny, jestli~e písemně neoznámí nutnost jejího 
překro�ení a výai po~adovaného zvýaení ceny bez zbyte�ného odkladu poté, kdy se ukázalo, ~e 
je zvýaení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení vaak nezakládá právo zhotovitele na 
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zvýaení ceny. Zvýaení ceny je mo~né pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě 
dodatku k této smlouvě, a to před provedením přísluaných prací.  

lánek V - FAKTURACE 

V.1 Vebkeré Zádn� provedené práce budou m�sí�n� fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skute�n� Zádn� provedené práce poté, co doalo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předlo~í objednateli a technickému dozoru ur�enému 
objednatelem v~dy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjibeovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými nále~itostmi, 
její~ nedílnou sou�ástí musí být zjibeovací protokol. Bez tohoto zjiaťovacího protokolu je faktura 
neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den přísluaného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvád�t údaje o zápisu v obchodním rejstZíku �i v jiném 
veZejném rejstZíku dle § 435 ob�anského zákoníku. 
 

Díl�í faktury a kone�ná faktura musí obsahovat: 
- �. smlouvy objednatele, �. smlouvy zhotovitele 

- název projektu: Parkovibt� Nad tratí (ul. Subilova), TZebí� 

- registra�ní �íslo projektu: CZ.06.04.04/00/23_082/0005771 

 

Zhotovitel je povinen vystavit a doru�it objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskute�nění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doru�ením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapří�iněného prodlením zhotovitele 
s doru�ením daňového dokladu objednateli. Finan�ní �ástku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 30 dní ode dne jejího vystavení. 
Předmět smlouvy nebude vyu~íván k ekonomické �innosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován 
re~im přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad v�etně DPH. 
Smluvní strany se tímto dohodly, ~e objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za 
zhotovitele DPH, která bude v přísluané platné zákonné výai vypo�tena z plateb ceny díla dle této 
smlouvy jeho na místě přísluaném správci daně, ani~ by byl tímto správcem daně vyzván jako 
ru�itel (viz ustanovení § 109a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějaích předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede sou�asně s úhradou k ní 
přísluaející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy sní~ena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele sou�asně objednavatel zhotovitele vyrozumí (posta�í 
elektronickou poatou na adresu info@soboscz.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli 
a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednavatele vů�i zhotoviteli na úhradu přísluané 
platby na cenu díla v�etně DPH plně splněn. Za okam~ik úhrady ceny díla a DPH je pova~ován 
okam~ik odepsání přísluané �ástky z ú�tu objednavatele na ú�et zhotovitele nebo správce daně. 
V této souvislosti zhotovitel sděluje, ~e jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této 
smlouvy Finan�ní úřad v Třebí�i, adresa }erotínovo nám. 1, 674 01 Třebí�.  

Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH 
a rovně~ změnu výae uvedené adresy pro elektronickou poatu.  
Zhotovitel se zavazuje, ~e nezastaví pohledávky, které bude mít vů�i Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel poruail 
tento svůj závazek, bude tato skute�nost posuzována jako poruaení této Smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se vaemi důsledky, v�etně mo~nosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za poruaení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
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Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 50.000,00 K�. Smluvní pokuta 
se nezapo�ítává na náhradu akody. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
a~ do celkové výae 90 % sjednané ceny díla. Zbývající �ást, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po pZedání a pZevzetí díla a po odstran�ní 
vebkerých vad zjiatěných při přejímacím řízení. 

V.3 Kone�ná faktura musí mimo jiné nále~itosti obsahovat: 
- výslovný název „kone�ná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu v�etně DPH, 
- soupis vaech uhrazených faktur v�etně DPH, 
- �ástku zbývající k úhradě v�etně DPH. 
Bez kterékoliv z těchto nále~itostí je kone�ná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, ~e splatnost faktur je 30 dnp ode dne vystavení faktury, pokud není 
pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doru�it fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doru�ena později, 
prodlu~uje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení mno~ství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedoalo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu �ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající �ást faktury nemů~e 
zhotovitel uplatňovat ~ádné majetkové sankce vyplývající z peně~itého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce mů~e zhotovitel předlo~it pouze jedenkrát měsí�ně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veakeré nároky zhotovitele s tím, ~e budou samostatně 
odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, ~e peně~itý závazek (dluh) objednatele se pova~uje 
za splněný v den, kdy je dlu~ná �ástka odepsána z ú�tu objednatele ve prospěch ú�tu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, ~e 
nová lhůta splatnosti bě~í ode dne doru�ení opravené faktury objednateli. 

 

lánek VI – ESTNÉ PROHLÁaENÍ ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O 
MO}NÉM ZPoSOBU ÚHRADY DAN� Z PYIDANÉ HODNOTY (DÁLE JEN „DPH“) 

VI.1  Zhotovitel tímto prohlaauje a zavazuje se, ~e v�as, řádně a v plné výai přizná (v daňovém přiznání 
k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě 
ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto �lánku.  

VI.2  Smluvní strany se tímto dohodly, ~e objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za 
zhotovitele DPH, která bude v přísluané platné zákonné výai vypo�tena z plateb ceny díla dle této 
smlouvy, jeho místně přísluanému správci daně, ani~ by byl tímto správcem daně vyzván jako 
ru�itel (viz ustanovení § 109a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějaích předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede sou�asně s úhradou k ní 
přísluaející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy sní~ena o DPH). O provedení úhrady 
DPH správci daně za zhotovitele sou�asně objednatel zhotovitele vyrozumí (posta�í elektronickou 
poatou na adresu info@soboscz.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí 
odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vů�i zhotoviteli na úhradu přísluané platby 
na cenu díla v�etně DPH plně splněn. 

VI.3  Za okam~ik úhrady ceny díla a DPH je pova~ován okam~ik odepsání přísluané �ástky z ú�tu 
objednatele na ú�et zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, ~e jeho 
správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finan�ní úřad v Třebí�i, adresa 
}erotínovo nám. 1, 674 01 Třebí�. 

Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH 
a rovně~ změnu výae uvedené adresy pro elektronickou poatu. 
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lánek VII – DALaÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VII.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle �lánku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 5.000 K� za ka~dý i zapo�atý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepZevezme stavenibt�, je objednatel 
oprávněn vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 5.000 K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

VII.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s pln�ním v termínu pro zprovozn�ní nebo 
provedení díla dle �lánku III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyú�tovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výai 5.000 K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení. 

VII.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pZi úhrad� faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 0,05 % z dlu~né �ástky za ka~dý den prodlení. 

VII.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem pZevzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu 1.000 K� za ka~dou vadu a ka~dý 
zapo�atý den prodlení. Toto ujednání platí rovn�~ pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VII.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstran�ním vady, se kterou bylo dílo pZevzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 1.000 K� za ka~dou vadu 
a ka~dý zapo�atý den prodlení. Toto ujednání platí rovně~ pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VII.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením stavenibt� ve lhůtě stanovené v �lánku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 5.000 K� za ka~dý 
zapo�atý den prodlení.  

VII.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (�ásti díla) dle této smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě po~adavku 
objednatele dle �l. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředlo~í po~adované 
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyú�tovat 
za ka~dé jednotlivé poruaení smluvní pokutu ve výai 50.000 K�. 

VII.8 Pro případ, ~e zhotovitel provede jakékoliv změny �i odchylky od materiálu uvedeného 
v polo~kovém rozpo�tu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 5.000 K� 
za ka~dý jednotlivý případ změny �i odchylky zvláať (jednotlivou změnou �i odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 polo~ce polo~kového rozpo�tu). 

VII.9 Pro případ, ~e zhotovitel poruaí předpisy BOZP, PO a O}P je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 2.000 K� za ka~dý jednotlivý případ poruaení. 

VII.10 Pro případ nedodr~ení termínů k odstranění nedostatků dle zjiatěné kontroly koordinátorem BOZP 
�i technickým dozorem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 2.000 
K� za ka~dý i zapo�atý den prodlení, za ka~dý případ zvláať. 

VII.11 Pokud zhotovitel porubí kteroukoli svoji povinnost stanovenou v �lánku IX., odst. IX. 19 a IX. 
20 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyú�tovat zhotoviteli za ka~dé takové poruaení smluvní 
pokutu ve výai 20.000 K�. 

VII.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doru�eno písemné 
vyú�tování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na ú�et oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VII.13 Dalaí sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní poruaení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, ~e věřitel 
má rovně~ právo na náhradu akody vzniklé z poruaení přísluané povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovně~ uplatnit 
náhradu akody bez jakéhokoli omezení. 

 



 10 

lánek VIII - STAVEBNÍ DENÍK 

VIII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniatě o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat vaechny skute�nosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona �. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějaích předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o �asovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
kon�í předáním a převzetím díla. 

VIII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, I (příp. DI) zhotovitele, 
- název, sídlo, I (příp. DI) objednatele, 
- název, sídlo, I (příp. DI) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, I (příp. DI) subdodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího v�. podpisu, 
- přehled vaech provedených zkouaek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby v�etně veakerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VIII.3  Veakeré listy stavebního deníku musí být o�íslovány. 
VIII.4  Zápisy do stavebního deníku �itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v~dy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mů~e do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo přísluané orgány 
státní správy. 

VIII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u�inil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů. 

VIII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, u�iněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, ~e s uvedeným zápisem souhlasí. 

VIII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepova~ují za změnu smlouvy, ale slou~í jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VIII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výae, vést pro ú�ely řádné, průbě~né 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména vaechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veakeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stru�ný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to mo~né, tak 
i návrh na zvýaení a sní~ení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doru�ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději vaak do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné ur�ení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VIII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveniati vaem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné mno~ství kopií pro 
oddělení dalaím osobám. Má �íslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě ~ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako sou�ást 
plnění díla.  



 11 

lánek IX – STAVENIaT� 

IX.1  Stavenibt�m se rozumí prostor ur�ený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniatě. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniatě nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle �lánku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniatě 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniatě převzít. O předání staveniatě bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniatě, poruaí podstatným způsobem tuto smlouvu.  
PZedáním stavenibt� se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniatě 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

IX.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytý�ení staveniatě. 
IX.3  Veakerá potřebná povolení k u~ívání veřejných ploch zajiaťuje zhotovitel a nese veakeré případné 

poplatky. Tyto náklady jsou sou�ástí sjednané ceny. 
IX.4  Jestli~e v souvislosti se zahájením prací na staveniati bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

zna�ky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  
IX.5  Zhotovitel je povinen udr~ovat na převzatém staveniati pořádek a �istotu a je povinen průbě~ně 

odstraňovat odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností. 
IX.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniatě nebo jiné vhodné zabezpe�ení a náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
IX.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 

staveniatě, staveniatě vyklidit a upravit je tak, jak ur�uje projektová dokumentace. 
IX.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniatě zabezpe�uje zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údr~bu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniatě v�etně spotřeby vody 
a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniatě zodpovídá zhotovitel. 

IX.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveniati tak, aby nedocházelo ke zne�iatění přilehlých 
komunikací. 

IX.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalaím oprávněným osobám přístup na staveniatě, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

lánek X – PROVÁD�NÍ   DÍLA  

X. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veakeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute�nosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skute�nost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých mo~ností vaechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
Zhotovitel se zavazuje, ~e na základě skute�ností zjiatěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodr~ení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před akodami, ztrátami a zbyte�nými výdaji a ~e 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zú�astněným na provádění díla veakeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou sou�innost. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání u~ívání stavby funk�ně ani její u~ívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící u~ívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
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vlastníků nemovitostí dot�ených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 
X.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se vaak zavazuje respektovat 

veakeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, ~e pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skute�nosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vy�kat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou akodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doru�ení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, ~e vylu�ují pou~ití ustanovení § 2595 ob�anského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen trvale zajistit pZístup do nemovitostí dot�ených stavbou. PZíjezd 
k nemovitostem je mo~né omezit jen na nezbytn� nutnou dobu. Konkrétní termíny pZerubení 
pZíjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky pZilehlých nemovitostí, tak aby 
bylo zajibt�no i zásobování. 
Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit pZesun 
kontejnerp �i popelnic na okraj stavenibt� tak, aby bylo umo~n�no jejich vyvezení. Následn� 
je povinen zajistit pZesun kontejnerp �i popelnic zp�t. 

X.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, ~e je opatří objednatel.  

X.4  Objednatel je oprávn�n kdykoli kontrolovat provád�ní díla. Zjistí-li objednatel, ~e zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn do~adovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestli~e 
zhotovitel díla tak neu�iní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 
- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a uvádění dokon�eného díla do provozu a kontrolu provádění závěre�ného vyú�tování díla, 
vaichni ú�astníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostate�né podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám �i prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provád�t 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruaení prací na provedení díla, je-li ohro~ena bezpe�nost 
prováděné stavby, ~ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla �i třetích 
osob, 

- sám �i prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon �innosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpe�nosti práce, hygienických opatření a opatření 
vedoucích k po~ární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
přísluanými předpisy. 

X.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalaím 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak 
neu�iní, je povinen na ~ádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

X.6 Pro případ, ~e se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

X.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví vaech osob v prostoru staveniatě 
a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodr~ovat hygienické �i případné jiné předpisy související s realizací díla.  
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X.8 Zhotovitel se zavazuje dodr~et při provádění díla veakeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli akoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

X.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodr~ovat veakeré SN a bezpe�nostní předpisy, dota�ní 
podmínky, veakeré zákony a jejich prováděcí vyhláaky, které se týkají jeho �innosti. Pokud 
poruaením těchto předpisů vznikne jakákoliv akoda, nese veakeré vzniklé akody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe�it dílo proti kráde~i. 

X.10 Veakeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
přísluanou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned dolo~it na vy~ádání objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedolo~ení 
po~adovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výai 1.000 K� 
za ka~dý i zapo�atý den prodlení. Nedolo~ení po~adovaných dokladů �i prodlení s jejich dolo~ením 
bude pova~ováno za podstatné poruaení této smlouvy. 

X.11 Zhotovitel předlo~í objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději vaak dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů u~itých k vybudování díla. 

X.12 Pokud �inností zhotovitele dojde ke způsobení akody objednateli nebo jiným subjektům předevaím 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, SN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto 
akodu odstranit a není-li to mo~né, tak finan�ně uhradit. Veakeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

X.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně vaak 1x za 14 dnů. 

X.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montá~ních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimi~ se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní SN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

X.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutě~ními a v plném rozsahu se rovně~ na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní 
strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

X.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem �. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějaích předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

X. 17 Zhotovitel nebude provádět hlu�né práce v souladu s �l. 2 obecně závazné vyhláaky �. 6/2017 
města Třebí� o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci �inností naruaujících veřejný pořádek. 
Ka~dý je povinen v době no�ního klidu zachovat klid a omezit hlu�né projevy. Dobou no�ního klidu 
se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle �lánku 2 výae uvedené obecně závazné 
vyhláaky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veakeré �innosti spojené 
s pou~íváním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. seka�ek na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

X.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějaích předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finan�ní kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zbo~í nebo slu~eb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných 
kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veakerou dokumentaci a doklady 
týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy v�etně jejích případných dodatků a jejich 
příloh, veakeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalaích dokumentů 
souvisejících s realizací stavby). 

X.19 Pro dílo pou~ije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyaaí kvality, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence díla byla, při bě~né údr~bě, zaru�ena po~adovaná mechanická 
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pevnost a stabilita, po~ární bezpe�nost, hygienické po~adavky, ochrana zdraví a ~ivotního 
prostředí, bezpe�nost při u~ívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  
Zhotovitel je povinen jako odborník přezkoumat správnost projektové dokumentace a při provádění 
díla průbě~ně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a dalaí dokumentace a 
dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je 
povinen dílo v�etně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou 
v souladu s platnými předpisy, vyhláakami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
zapo�etím prací, výkonů a slu~eb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 ob�anského zákoníku. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do 
souladu s platnými předpisy, vyhláakami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá 
v plném rozsahu rovně~ za dalaí důsledky poruaení této povinnosti, v�etně náhrady akody, která 
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou pou~ije 
ke splnění svého závazku. 
Zhotovitel se zavazuje, ~e zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
- v co nejmenaí míře omezovalo u~ívání místa provádění díla vymezeného v �lánku VIII. smlouvy, 

veřejných prostranství �i jiných okolních dot�ených pozemků �i staveb; a 

- neobtě~ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na ~ivotní prostředí, v�etně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpe�eno pro �innost ka~dé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodr~ování technologických postupů. Toté~ platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpe�í zhotovitel odpovědnou osobou na 
úrovni autorizovaného technika nebo in~enýra podle autoriza�ního zákona, případně registrace 
podle § 30l nebo § 30r autoriza�ního zákona, a to pro obor Dopravní stavby. Tato odpovědná 
osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokon�ení díla 
otiskem svého autoriza�ního razítka a připojením vlastnoru�ního podpisu. Zhotovitel zabezpe�í, 
~e odborné práce a �innosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
~ivnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 
odborné způsobilosti subdodavatele předlo~í zhotovitel objednateli na ~ádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ru�ení za akody způsobené vaemi osobami 
zú�astněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokon�ení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za akody způsobené svou �inností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., ~e v případě jakéhokoliv naruaení �i poakození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, in~enýrských sítí) je povinen bez zbyte�ného 
odkladu tuto akodu na vlastní náklady odstranit a není-li to mo~né, tak finan�ně uhradit. 
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skute�ného 
provedení veakeré odchylky a úpravy od navr~eného technického řeaení díla. 

X.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veakerá zne�iatění a poakození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, ~e tak neu�iní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výai 10.000 K� za ka~dý zapo�atý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli akoda, 
je zhotovitel povinen ji nahradit. 

lánek XI – ZPUSOB  PYEDÁNÍ A  PYEVZETÍ  DÍLA  

XI.1  Smluvní strany se dohodly, ~e proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokon�it a předat (�l. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokon�eno a připraveno 
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k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokon�ené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, ~e dílo je provedeno je-li dokon�eno, předáno, 
a to v�etně veakeré po~adované dokumentace a převzato objednatelem. 

XI.2  Zhotovitel je povinen připravit a dolo~it objednateli nejpozd�ji 2 dny pZed zahájením pZejímacího 
Zízení zejména tyto doklady: 
- zápisy a osvěd�ení o provedených zkouakách pou~itých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkouaení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouakách, 

jsou-li předepsané SN a obdobnými předpisy, 
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- certifikáty jakosti, zkuaební protokoly a protokoly o shodě. 

 
 Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepZedlo~í, nebude pZejímací Zízení zahájeno, 

neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli 
i v případě, ~e konkrétní �ást díla nepodléhá kolauda�nímu řízení.  
Převzetí vaech dokladů uvedených v tomto odstavci XI.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předlo~eném objednateli zhotovitelem. 
V případě ~ádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovně~ dalaí doklady, jejich~ potřeba vyvstane a~ při 
kolauda�ním řízení, a dále dalaí doklady, které budou vy~adovány poskytovatelem dotace. 

XI.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými osobami 
obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohláaení objednatele, zda dílo přebírá �i 
nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Předávací protokol bude obsahovat přesný název akce „Parkovibt� Nad tratí (ul. Subilova), 
TZebí�“. 

 Dle § 2628 ob�anského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání u~ívání stavby funk�ně nebo 
esteticky, ani její u~ívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokon�ené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. 
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  
V případě, ~e zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle �lánku XII. odst. XII.7 a XII.8 této smlouvy. V pZípad�, 
~e dílo bude vykazovat vady nad rámec výbe uvedených drobných vad (§ 2628 ob�anského 
zákoníku), není objednatel povinen pZedávané dílo pZevzít. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skute�nost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem ur�eným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své subdodavatele. 
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, ~e dalaí zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele jeatě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu 
do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

XI.4  Dílo je pova~ováno za provedené po dokon�ení vaech prací uvedených v �lánku II. této smlouvy, 
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pokud jsou ukon�eny řádně a v�as a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v �l. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě pou~it pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, ~e dílo přejímá. 

XI.5 Vadou se pro ú�ely této smlouvy předevaím rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokon�ená práce oproti předmětu díla dle �lánku II. této smlouvy. 

XI.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i kdy~ tvrdí, ~e za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese a~ do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřeaení věci zhotovitel.  

XI.7 Veakeré věci, podklady a dalaí doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
sou�ástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a �i ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

lánek XII – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XII.1  Zhotovitel se zavazuje, ~e předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, SN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel odpovídá za vady, je~ má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na ně~ se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XII.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestli~e tyto vady byly způsobeny pou~itím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, ~e zhotovitel ani při vynalo~ení odborné pé�e nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich pou~ití písemně 
trval. Zhotovitel rovně~ neodpovídá za vady způsobené dodr~ením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestli~e zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodr~ení písemně trval. 

XII.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 m�sícp, a to ode dne předání a převzetí díla. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XII.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem po~aduje sjednat 
nápravu. 

  Objednatel je oprávněn po~adovat předevaím: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem 

k okolnostem), kterou objednatel ur�í, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel ur�í vzhledem k okolnostem), je-li 

vada opravitelná (sou�asně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení ob�anského zákoníku. 
V případě odstranění vady díla �i jeho �ásti dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), bě~í pro toto náhradní plnění (věc) nová záru�ní lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záru�ní lhůta je shodná jako 
v �lánku XII., odst. XII.3 této smlouvy. Po dobu od nahláaení vady díla objednatelem zhotoviteli a~ 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem nebě~í záru�ní doba s tím, ~e doba přeruaení běhu 
záru�ní lhůty bude po�ítána na celé dny a bude brán v úvahu ka~dý zapo�atý kalendářní den. 

XII.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, ~e 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozd�ji do 3 dnp po obdr~ení uplatnění vady 
s tím, ~e vada musí být zhotovitelem odstran�na do 10 dnp po zahájení jejího odstraňování. 
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XII.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záru�ní lhůty, při�em~ i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záru�ní lhůty se pova~uje za v�as uplatněnou. 

XII.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestli~e zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnp, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veakeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou sou�ástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynalo~ených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dot�ena. Nároky 
objednatele vzniklé vů�i zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle ob�anského zákoníku 
a dále nároky objednatele ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedot�eny. 

XII.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovně~ být objednateli předáno dle �lánku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty sou�ástí 
díla okam~ikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udr~eno v dobrém 
provozuschopného stavu. 

XII.9 Oznámí-li zhotovitel, ~e vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku akod, 
~ádat odstranění vad vů�i zhotoviteli ve výae uvedených lhůtách s tím, ~e pokud se proká~e, ~e 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynalo~ené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XII.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, ~e se vylu�uje pou~ití § 2630 odst. 2 ob�anského zákoníku. 
XII.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 

ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklama�ním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nich~ jeden stejnopis obdr~í ka~dá ze smluvních stran. 

lánek XIII - ZM�NA A PYEDASNÉ UKONENÍ SMLOUVY 

XIII.1  Tuto smlouvu lze m�nit pouze písemným oboustrann� potvrzeným ujednáním výslovn� 
nazvaným Dodatek ke smlouv� (ujednání smluvních stran, které je ozna�eno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listin�) a o�íslovaným podle poZadových �ísel. Jiný zppsob 
zm�ny této smlouvy se nepZipoubtí. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepova~ují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XIII.2  Nastanou-li u některé ze stran skute�nosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XIII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou 
v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto nále~itostí je 
odstoupení neplatné.  

 Objednatel mů~e v souladu s § 2004 odst. 2 ob�anského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skute�nost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, ~e objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 
Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 ob�anského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu bkody vzniklé porubením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porubení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, Zebení sporp mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vple stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon�ení smlouvy. 

XIII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany 
ujednaly, ~e tento smluvní vztah lze před�asně ukon�it písemným odstoupením z důvodu 
poruaení smlouvy podstatným způsobem s ú�inky ke dni doru�ení odstoupení smluvní straně, 
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která smlouvu takto poruaila a dále z důvodu uvedených v dalaích ustanoveních této smlouvy 
(např. v �lánku XIII. odst.XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné poruaení smlouvy (nebo poruaení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této 
smlouvy má shodný význam) bude pova~ováno předevaím: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- přeruaení práce na provedení díla, za toto přeruaení se nepova~ují technologické pauzy, 
- jestli~e zhotovitel řádně a v�as neproká~e trvání platné a ú�inné pojistné smlouvy dle �lánku 

XV, odst. XV. 3 smlouvy �i jinak poruaí ustanovení �lánku XV. smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji �i nájmu podniku �i jeho �ásti zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik �i tu jeho �ást, její~ sou�ástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
- a dalaí poruaení ozna�ené v textu této smlouvy jako podstatné poruaení. V dalaích případech 

bude podstatné poruaení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 
ob�anského zákoníku. 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli nále~í pouze �ást ceny, odpovídající této �ásti díla dle plateb díla dojednaných v �l. IV. 
a V. této smlouvy. Zhotovitel je povinen pZedat dosud provedené dílo a vebkerou související 
dokumentaci objednateli do 5 dnp po ú�innosti odstoupení, v�etn� písemného upozorn�ní 
na opatZení nutná k předejití akodám, které by mohly vzniknout v důsledku před�asného 
ukon�ení smlouvy, a v této lhůtě rovně~ splnit vaechny dalaí povinnosti dle této smlouvy 
(předevaím dle �l. XII., odst. XII.5), a to vae pod sankcí smluvní pokuty sjednané vů�i zhotoviteli 
(pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výai 20.000 K� za ka~dý 
den prodlení. 
Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyú�tovat zhotoviteli vbechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouv�. 

XIII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis vaech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 
- zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací a zpracuje „díl�í kone�nou fakturu“, 
- zhotovitel odveze veakerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak a vyklidí staveniatě, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "díl�ímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdr~ení vyzvání zahájit „díl�í přejímací řízení“. 
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapří�inila, je povinna uhradit druhé straně veakeré 
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

lánek XIV – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚINNOST 

XIV.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a po~adovat její doplnění nebo změnu. 
XIV.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
poruaení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli poruail toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 100 % z ceny díla. 

XIV.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skute�nostech: 
- vstup zhotovitele do likvidace, 
- vstup zhotovitele do insolven�ního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 
- zánik zhotovitele bez likvidace, 
- o omezení �i ukon�ení výkonu �innosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

smlouvy, 
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- o jiných podstatných skute�nostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

- a ve spolupráci s objednatelem řeait vzniklou situaci. 

Poruaí-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute�nost posuzována jako podstatné poruaení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se vaemi důsledky. Za toto podstatné poruaení smlouvy je 
rovně~ objednatel oprávněn ulo~it zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 50.000 K�.  

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, ~e nezastaví pohledávky, které bude mít vů�i objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel poruail 
tento svůj závazek, bude tato skute�nost posuzována jako poruaení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se vaemi důsledky, v�etně mo~nosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za poruaení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výai 50.000 K�. Smluvní pokuta se 
nezapo�ítává na náhradu akody. 

lánek XV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIaT�NÍ DÍLA, NEBEZPEÍ aKODY NA DÍLE 

XV.1 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a vbech v�cí, které zhotovitel 
opatZil k provedení díla od okam~iku jejich zabudování do díla. 

XV.2 Smluvní strany se dohodly, ~e zhotovitel nese nebezpe�í bkody nebo zni�ení stavby (díla) 
a~ do jejího pZedání a pZevzetí, a to i v pZípad� ~e by ke bkod� doblo i jinak (napZ. ~ivelná 
událost), a z toho dpvodu je povinen sjednat odpovídající pojibt�ní (dále odst. XIV.3. tohoto 
�lánku). 
Zhotovitel nese od doby pZevzetí stavenibt� do Zádného pZedání díla objednateli a jeho 
pZevzetí objednatelem a Zádného odevzdání stavenibt� objednateli nebezpe�í bkody a jiné 
nebezpe�í na: 
- díle a vaech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalaích �ástech,  
- plochách, případně objektech umístěných na staveniati a na okolních pozemcích, �i pod 

staveniatěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniatě do řádného předání díla 
jako celku a řádného odevzdání staveniatě objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpe�í akody 
vyvolané pou~itím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla �i jeho �ásti, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát sou�ástí �i přísluaenstvím díla, a která jsou �i byly 
pou~ity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniatě provozního, výrobního �i sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce vaeho druhu nutné �i pou~ité k provedení díla �i jeho �ásti (např. 
podpěrné konstrukce, leaení); a/nebo 

- ostatní provizorní �i jiné konstrukce a objekty pou~ité při provádění díla �i jeho �ásti. 
Zhotovitel nese nebezpe�í akody a jiná nebezpe�í na vaech věcech, které zhotovitel sám �i 
objednatel opatřil za ú�elem provedení díla �i jeho �ásti, a to od okam~iku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně~ odpovídá objednateli za akodu způsobenou jeho 
�inností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojiatěn minimálně ve 
výai ceny díla v�etně DPH zejména proti akodám způsobeným jeho �inností a vadami díla, 
v�etně mo~ných akod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho 
subdodavatelů, dále proti ~ivlům a kráde~i.  

- zabezpe�it pojiatění osob proti úrazu, pojiatění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpe�it veakeré úkony vů�i pojistiteli, 
- nést náklady na pojiatění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 
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Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ov�Zené kopie pojistné smlouvy 
(pZípadn� pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
spln�na, aby bylo mo~no tuto smlouvu uzavZít. 
Doklady o pojiatění je zhotovitel povinen na po~ádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předlo~it objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruaí svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 
5.000 K� za ka~dé jednotlivé poruaení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veakerou 
sou�innost, která je v jeho mo~nostech. 

lánek XVI - VYaaÍ MOC  
XVI.1  Pro ú�ely této smlouvy se za vyaaí moc pova~ují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
~ivelné pohromy apod. 

XVI.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemo~ným v důsledku vzniku vyaaí moci, strana, která se 
bude chtít na vyaaí moc odvolat, po~ádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyaaí moc, právo odstoupit od smlouvy (dle �l. XII). Ú�innost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doru�ení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

lánek XVII. - ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ 

XVII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a ú�innosti 
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.  

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, ~e obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepou~ijí 
tyto informace k jiným ú�elům ne~ k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel vaak mů~e 
poskytnout informace v souladu se zákonem �. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění 
přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem 
seznámit zastupitelé města. 

XVII.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veakerou dokumentaci související s realizací díla v�etně 
ú�etních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, případně déle, pokud je v �eských právních 
předpisech stanovena lhůta delaí. 

XVII.4 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat po~adované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 
MMR, MF, Evropské komise, Evropského ú�etního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyaaího 
kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), přísluaného orgánu finan�ní správy a dalaích oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výae uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly sou�innost. 

XVII.5  Veakeré dohody smluvních stran u�iněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funk�ní postavení 
osob, které předsmluvní ujednání u�inily.  

XVII.6 Smluvní strany se dohodly, ~e v případě zániku právního vztahu zalo~eného smlouvou zůstávají 
v platnosti a ú�innosti i nadále ustanovení, z jejich~ povahy vyplývá, ~e mají zůstat nedot�ena 
zánikem právního vztahu zalo~eného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu 
akody). 

XVII.7 Obě smluvní strany potvrzují autenti�nost smlouvy a prohlaaují, ~e si smlouvu pře�etly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i vaem ve smlouvě pou~itým pojmům a nemají pochybnosti o 
jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, ~e smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, co~ stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
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XVII.8 Obě strany prohlaaují, ~e doalo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
XVII.9 Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních 

stran, v souladu se zákonem �. 297/2016 Sb. o slu~bách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějaích předpisů. 

XVII.10  Nedílnou sou�ástí této smlouvy je její příloha �. 1 – polo~kové rozpo�ty, a dále příloha �. 2 - 
Po~adavky DNSH) 

XVII.11  Není-li konkrétní věc v této smlouvě řeaena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním 
(analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele 
na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací 
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v R, předevaím ob�anským zákoníkem 
a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v �eském právním řádu. Ú�astníci této smlouvy se 
výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním 
prvkem), ~e tento smluvní vztah a vaechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související 
s výae uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, 
pouze, výlu�ně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí �eským právním řádem 
(rozhodným, zvoleným právem, je �eské právo) a vaechny případné spory z něho pramenící 
budou řeaeny �eskými soudy a dalaími �eskými kompetentními orgány (smluvní strany se 
dohodly, ~e nepůjde-li přísluanost �eského soudu nebo jiného kompetentního orgánu ur�it jinak, 
bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní přísluanosti ve smyslu § 89a z. �. 99/1963 
Sb., ob�anský soudní řád, ve znění pozdějaích předpisů) dle �eského práva, a to v �eském 
jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí 
v �eském jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, 
musí probíhat v �eském jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není mo~né rozhodovat v rámci rozhod�ího Zízení. 
XVII.12 Smluvní strany se dohodly, ~e pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud mo~no ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVII.13 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doru�ovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by doalo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skute�nost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doru�ení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyú�tování smluvní pokuty nebo vzniklé akody) zhotoviteli nebo 
v případě, ~e zhotovitel doru�ení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doru�ení 
písemnosti zhotoviteli pova~ován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele 
v místě sídla zhotovitele, nebo ulo~ena na poatě, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele. 

XVII.14 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlaauje(í), ~e je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a ~e na straně zhotovitele byly splněny vaechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVII.15 Pro případ, ~e Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, ~e Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z ú�astníků podepíae s jakoukoli změnou �i odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, leda~e druhá smluvní strana takovou změnu �i odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVII.16 Zhotovitel prohlaauje, ~e se seznámil se vaemi ustanoveními smlouvy a vaechna tato ustanovení 
byla dobře �itelná a srozumitelná, a ~e před uzavřením smlouvy vyu~il mo~nosti dodate�ného 
vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, ~e by některé 
ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláatě nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním 
zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVII.17 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výae uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
městem Třebí�, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, �íselné 
ozna�ení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, ~e jejich osobní 
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údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro ú�ely vedení evidence smluv. Dále 
prohlaaují, ~e skute�nosti uvedené ve výae uvedené smlouvě, nepova~ují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku v platném znění a udělují svolení 
k jejich u~ití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalaích podmínek.  

XVII.18 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
XVII.19 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebí�e svým usnesením 

�. 33/12/RM/2025 ze dne 15. 05. 2025. 

 

 

 

 

V Třebí�i, dne:        V Třebí�i, dne: 

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

M�sto TZebí�      SOBOS CZ spol. s r.o. 

 

 

 

 

_______________________    ________________________                        

Mgr. Pavel Pacal, starosta      Vítězslav Sochor, jednatel spole�nosti 



Stavba: 24DB002
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Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejbí náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sní~enou DPH 12 % CZK

Sní~ená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

10 260 980,00

133 655,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

185 026,00

10 260 980,00

12 415 785,80

TZebí�

SOBOS CZ spol. s r.o.

Celkem

9 125 550,65

Na Klinkách 414

Položkový rozpo�et stavby

2 154 805,80

0,00

34 688,75

782 059,60

TZebí�, Subilova
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Rekapitulace díl�ích �ástí

íslo Název Základ pro 
sní~enou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 101 0,00 7 821 391,25 1 642 492,16 9 463 883,41 ####

SO 101_N 0,00 323 521,74 67 939,57 391 461,31 ####

SO 101_U 0,00 7 497 869,51 1 574 552,60 9 072 422,11 ####

SO 401 0,00 450 737,10 94 654,79 545 391,89 ####

SO 401_U 0,00 450 737,10 94 654,79 545 391,89 ####

SO 402 0,00 358 151,25 75 211,76 433 363,01 ####

SO 402_U 0,00 358 151,25 75 211,76 433 363,01 ####

SO 403 0,00 29 524,10 6 200,06 35 724,16 ####

SO 403_N 0,00 29 524,10 6 200,06 35 724,16 ####

SO 801 0,00 1 170 390,07 245 781,91 1 416 171,98 ####

SO 801a_U 0,00 1 170 390,07 245 781,91 1 416 171,98 ####

SO 901 0,00 139 786,23 29 355,11 169 141,34 ####

SO 901_N 0,00 139 786,23 29 355,11 169 141,34 ####

VRN 0,00 291 000,00 61 110,00 352 110,00 ####

VRN 0,00 291 000,00 61 110,00 352 110,00 ####

0,00 10 260 980,00 2 154 805,80 12 415 785,80 ####

Popis stavby: 24DB002 - TZebí�, Subilova

Popis objektu: SO 101 - Zpevn�né plochy
Popis rozpo�tu: SO 101_N - Zpevn�né plochy - neuznatelné
Popis rozpo�tu: SO 101_U - Zpevn�né plochy - uznatelné
Popis objektu: SO 401 - VeZejné osv�tlení
Popis rozpo�tu: SO 401_U - VeZejné osv�tlení
Popis objektu: SO 402 - ElektrozaZízení
Popis rozpo�tu: SO 402_U - ElektrozaZízení
Popis objektu: SO 403 - Dobíjecí stanice elektromobilp
Popis rozpo�tu: SO 403_N - Dobíjecí stanice elektromobilp
Popis objektu: SO 801 - Sadové úpravy
Popis rozpo�tu: SO 801a_U - Sadové úpravy
Popis objektu: SO 901 - Kontejnery na tZíd�ný odpad
Popis rozpo�tu: SO 901_N - Kontejnery na tZíd�ný odpad
Popis objektu: VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady
Popis rozpo�tu: VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady

Kontejnery na tZíd�ný odpad

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Celkem za stavbu

Polo~ky ozna�ené D+M (dodávka + montá~) se oceňují v�etn� pZesunu hmot. Ostatní vlastní polo~ky jsou zalo~eny na 
cenové soustav� RTS.
Vebkeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, v�etn� detailp, pomocných prací (vysekání drá~ek, doklinkování, 
vysekání kapes, lo~e apod.).

ElektrozaZízení

Dobíjecí stanice elektromobilp

Dobíjecí stanice elektromobilp

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Kontejnery na tZíd�ný odpad

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - neuznatelné

Zpevn�né plochy - uznatelné

VeZejné osv�tlení

VeZejné osv�tlení

ElektrozaZízení
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Rekapitulace dílp

íslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 853 408,65 27,8

11 HSV 112 473,96 1,1

111 HSV 7 080,00 0,1

112.1 HSV 2 631,00 0,0

112.2 HSV 15 964,00 0,2

112.3 HSV 6 549,00 0,1

112.4 HSV 885,00 0,0

112.5 HSV 11 990,00 0,1

112.6 HSV 4 900,00 0,0

113 HSV 7 611,00 0,1

114 HSV 1 711,00 0,0

115 HSV 2 730,00 0,0

116 HSV 133 875,00 1,3

18 HSV 93 874,29 0,9

2 HSV 109 483,48 1,1

3 HSV 82 839,40 0,8

4 HSV 49 116,50 0,5

5 HSV 3 393 269,43 33,1

8 HSV 11 793,00 0,1Trubní vedení

výsadba stromp

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvlábtní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

VTROUaENÉ

CIBULOVINY

POKRYVNÉ KEYE

záhon u vjezdu na parkovibt�

záhon mezi chodníkem a bet. plotem

keZe v severozápadním rohu

Zemní práce

PZípravné a pZidru~ené práce

VÝSADBA KEYo Z KV�TINÁo

SOLITÉRNÍ

SKUPINOVÉ

POKRYVNÉ
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9 HSV 50 000,00 0,5

90 HSV 204 520,55 2,0

91 HSV 1 204 026,59 11,7

96 HSV 134 353,31 1,3

99 HSV 451 540,20 4,4

772 PSV 2 688,75 0,0

799 PSV 32 000,00 0,3

M21 MON 91 224,75 0,9

M210 MON 235 203,50 2,3

M211 MON 216,00 0,0

M22 MON 43 987,00 0,4

M221 MON 151 887,00 1,5

M46 MON 245 744,35 2,4

M461 MON 11 481,00 0,1

M65 MON 2 316,00 0,0

D96 PSU 178 925,29 1,7

VN VN 133 655,00 1,3

ON ON 185 026,00 1,8

Cena celkem 10 260 980,00 100,0

Specifikace oboru M 22

Ostatní náklady

Zemní práce pZi montá~ích

Materiál k oboru M46

Elektroinstalace a veZejné osv�tlení

PZesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejbí náklady

Kamenné dla~by

Ostatní

Elektromontá~e

Materiál

Demontá~e

Montá~ sd�lovací a zabezp. techniky

Ostatní konstrukce, bourání

Systémové skladby

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Stavenibtní pZesun hmot
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Polo~ky ozna�ené D+M (dodávka + montá~) se oceňují v�etn� pZesunu hmot. Ostatní vlastní polo~ky jsou zalo~eny na 
cenové soustav� RTS.
Vebkeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, v�etn� detailp, pomocných prací (vysekání drá~ek, 
doklinkování, vysekání kapes, lo~e apod.).

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 22 z 74



S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 466,46
1 181101102R00 Úprava plán� v záZezech v hor. 1-4, se zhutn�ním m2 81,47000 18,00 1 466,46 RTS 25/ I RTS 24/ I

hutn�ní zemní plán� (+7 % pod obrubami) : 
81,47 81,47000

Díl: 11 PZípravné a pZidružené práce 7 855,37
2 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníkp silni�ních m 46,66000 124,50 5 809,17 RTS 25/ I RTS 24/ I

odstran�ní stávajících obrub a dla~by : 
vytrhání obrub OP7 : 
46,66 46,66000

3 113106231R00 Rozebrání dla~eb ze zámkové dla~by v kamenivu m2 26,00000 78,70 2 046,20 RTS 25/ I RTS 24/ I
odstran�ní stávajících obrub a dla~by : 
rozebrání betonové dla~by 30x30, tl. 0,06 m v�. odvozu 
na skládku : 
26,00 26,00000

Díl: 5 Komunikace 91 919,95
4 564861111RT2 Podklad ze bt�rkodrti po zhutn�ní tloubeky 20 cm 

bt�rkodre frakce 0-32 mm
m2 81,46980 243,50 19 837,90 RTS 25/ I RTS 24/ I

dla~ba : 
pokládka zasakovací betonová - parkování podél ulice 
Subilova : 
podkladní vrstva bt�rkodre fr. 0/32, tl. 200 mm, v�. 
rozbíZení pod obruby + 7% : 
76,14*1,07 81,46980

5 596215040R00 Kladení zámkové dla~by tl. 8 cm do drt� tl. 4 cm m2 76,14000 392,50 29 884,95 RTS 25/ I RTS 24/ I
dla~ba : 
pokládka zasakovací betonová - parkování podél ulice 
Subilova : 
lo~ná vrstva tl. 40 mm, fr. 4/8 : 

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - neuznatelné
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - neuznatelné

bet. zasakovací dla~ba s distan�ními zuby, tl. 80 mm,  
200 x 200 mm : 
76,14 76,14000

6 5924511915RM01 Dla~ba vsakovací s distan�ními zuby 200 x 200 x 80 mm m2 83,75400 400,00 33 501,60 Vlastní Indiv

dla~ba : 
pokládka zasakovací betonová - parkování podél ulice 
Subilova : 
bet. zasakovací dla~ba s distan�ními zuby, tl. 80 mm,  
200 x 200 mm : 
76,14 76,14000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 7,61400

7 599141111R00 Vypln�ní spár ~ivi�nou zálivkou m 46,75000 186,00 8 695,50 RTS 25/ I RTS 24/ I
asfaltová zálivka : 
pru~ná asfaltová zálivka do spáry po osazení ~ul. obrub 
podél ulice Subilova : 
46,75 46,75000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 143 236,02
8 917862111Rx01 Osazení stojatého obrubníku betonového, s bo�ní op�rou, 

do lo~e z betonu C 16/20 XF1,  v�etn� dodávky lo~e
m 93,21000 390,00 36 351,90 Vlastní RTS 24/ I

obruby : 
~ulová obruba rovná, OP4 : 
0,66 0,66000
~ulová obruba rovná, OP7 : 
46,91 46,91000
~ulový krajník rovný, KS3 : 
45,64 45,64000

9 58380343R Obrubník ~ulový pZímý OP4, prpZez 200 x 250 mm m 0,72600 1 432,00 1 039,63 RTS 25/ I RTS 24/ I
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - neuznatelné

obruby : 
~ulová obruba rovná, OP4 : 
0,66 0,66000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 0,06600

10 58380374R Obrubník ~ulový pZímý OP7, prpZez 120 x 250 mm m 51,60100 1 077,00 55 574,28 RTS 25/ I RTS 24/ I
obruby : 
~ulová obruba rovná, OP7 : 
46,91 46,91000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 4,69100

11 58380211R Krajník silni�ní KS 3, rozm�r 130 x 200 x 300 a~ 800 mm m 50,20400 618,00 31 026,07 RTS 25/ I RTS 24/ I

obruby : 
~ulový krajník rovný, KS3 : 
45,64 45,64000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 4,56400

12 918101111Rx01 Lo~e pod obrubníky nebo obruby dla~eb z C 16/20 XF1, 
v�etn� dodávky lo~e

m3 4,19000 2 900,00 12 151,00 Vlastní Indiv

bet. lo~e C16/20 n XF1 (prpZez lo~e 0,045 m2)  : 
4,19 4,19000

13 914001125R00 Osazení svislé dopr.zna�ky na sloupek nebo konzolu kus 3,00000 358,00 1 074,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ení : 
pZesun dopravního zna�ení - sestavy DZ  (v�. nových 
základp) : 
A29+E7b+A31c : 
3 3,00000

14 919735113R00 Yezání stávajícího ~ivi�ného krytu tl. 10 - 15 cm m 46,66000 129,00 6 019,14 RTS 25/ I RTS 24/ I
odstran�ní stávajících obrub a dla~by : 
46,66 46,66000
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - neuznatelné

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 163,50
15 966006132R00 Odstran�ní doprav.zna�ek se sloupky, s bet.patkami kus 3,00000 458,50 1 375,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ení : 
pZesun dopravního zna�ení - sestavy DZ  (v�. nových 
základp) : 
A29+E7b+A31c : 
3 3,00000

16 961044111Rx01 Vybourání betonového lo~e, v�etn� pomocných prací, 
doplňkp, pZíslubenství

m3 1,49000 1 200,00 1 788,00 Vlastní Indiv

vybourání bet. lo~e, prpZez 0,032 m2 : 
1,49 1,49000

Díl: 99 Stavenibtní pZesun hmot 30 160,89
17 998223011R00 PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlá~d�ný t 93,52214 322,50 30 160,89 RTS 25/ I RTS 24/ I

Díl: D96 PZesuny suti a vybouraných hmot 45 719,55
18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,67420 330,50 7 163,32 RTS 25/ I RTS 24/ I
19 979081121R00 PZíplatek k odvozu za ka~dý dalbí 1 km t 1 018,68740 28,20 28 726,98 RTS 25/ I RTS 24/ I
20 979999997R00 Poplatek za recyklaci sm�si suti betonu, cihel, tabek a 

keram.výrobkp, kusovost do 1600 cm2 (170107)
t 21,67420 453,50 9 829,25 RTS 25/ I RTS 24/ I

Celkem 323 521,74

17 107

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - neuznatelné
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 885 982,77
1 121101103R00 Sejmutí ornice s pZemíst�ním pZes 100 do 250 m m3 266,30000 106,00 28 227,80 RTS 25/ I RTS 24/ I

skrývka zemin : 
skrývka ornice bez drnu tl. 10 cm, (v plobe i v pZíkopech) : 

266,30 266,30000
2 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodn�ní m3 219,00000 59,80 13 096,20 RTS 25/ I RTS 24/ I

skrývka zemin : 
odvoz a ulo~ení na skládku - pZebyte�ná ornice : 
219,00 219,00000

3 162606112R00 Vodorovné pZemíst�ní zemin pro zúrodn�ní do 5000 m m3 219,00000 313,50 68 656,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

4 162706119R00 PZíplatek za dalbích 1000 m pZemíst�ní zemin m3 9 417,00000 30,40 286 276,80 RTS 25/ I RTS 24/ I
Celkem 48 km : 
43*219,00 9 417,00000

5 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice m3 219,00000 533,00 116 727,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
6 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s pZemíst�ním do 50 m m2 2 663,00000 116,00 308 908,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

skrývka zemin : 
skrývka zeminy s drnem tl. 10 cm (v plobe i v pZíkopech) : 

2663,00 2 663,00000
7 162702111R00 Vodorovné pZemíst�ní drnu do 6000 m m2 2 663,00000 69,20 184 279,60 RTS 25/ I RTS 24/ I
8 162702119R00 PZíplatek k pZemíst�ní drnu, za dalbích 1000 m m2 111 846,00000 1,40 156 584,40 RTS 25/ I RTS 24/ I

Celkem 48 km : 

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

V�etn�:
- shrnutí výkopku ve výkopibti a hrubé rozhrnutí v násypibti,
- udr~ování sjízdnosti cest uvnitZ násypibt� i výkopibt�, pokud vrcholky nerovností nejsou   vybbí ne~ +- 0,5 m,

- pZíplatky za jízdu v terénu uvnitZ výkopibt� i násypibt�.
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

42*2663,00 111 846,00000
9 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 266,30000 345,00 91 873,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

skrývka zemin : 
skrývka zeminy s drnem tl. 10 cm (v plobe i v pZíkopech) : 

266,30 266,30000
10 131201112R00 Hloubení nezapa~. jam hor.3 do 1000 m3, STROJN� m3 342,35000 156,50 53 577,78 RTS 25/ I RTS 24/ I

zemní práce (výpo�et z charakteristických Zezp) : 
výkop zeminy : 
316,60 316,60000
Mezisou�et 316,60000
zasakovací jáma : 
výkop zasakovací jáma 1,2 x 2 x 2,5 : 
6,00 6,00000
zasakovací ~ebro 1,5 x 2,5 x 5 : 
18,75 18,75000
Mezisou�et 24,75000
odstran�ní dZev�ných kplen : 
betonová a kamenná sue : 1 1,00000
Mezisou�et 1,00000

11 162301101R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 342,35000 119,00 40 739,65 RTS 25/ I RTS 24/ I
12 171201201R00 Ulo~ení sypaniny na skl.-sypanina na výbku pZes 2m m3 342,35000 21,10 7 223,59 RTS 25/ I RTS 24/ I
13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v mno~ství nad 100 m3 m3 342,35000 90,10 30 845,74 RTS 25/ I RTS 24/ I

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, bachet se zhutn�ním m3 211,40000 168,50 35 620,90 RTS 25/ I RTS 24/ I

zemní práce (výpo�et z charakteristických Zezp) : 
násyp zeminy : 

v�etn� strojního pZemíst�ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

196,40 196,40000
Mezisou�et 196,40000
zasakovací jáma : 
zp�tný zásyp zasakovacího ~ebra (v�. hutn�ní) : 
15,00 15,00000
Mezisou�et 15,00000

15 162701105R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 130,95000 321,50 42 100,43 RTS 25/ I RTS 24/ I

zemní práce (výpo�et z charakteristických Zezp) : 
odvoz na skládku : 
120,20 120,20000
Mezisou�et 120,20000
zasakovací jáma : 
odvoz a skládka zeminy : 
9,75 9,75000
Mezisou�et 9,75000
odstran�ní dZev�ných kplen : 
betonová a kamenná sue : 1 1,00000
Mezisou�et 1,00000

16 162701109R00 PZíplatek k vod. pZemíst�ní hor.1-4 za dalbí 1 km m3 4 976,10000 25,80 128 383,38 RTS 25/ I RTS 24/ I
Celkem 48 km : 
38*130,95 4 976,10000

17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, �. dle katal. odpadp 17 
05 04

m3 130,95000 564,00 73 855,80 RTS 25/ I RTS 24/ I

18 181101102R00 Úprava plán� v záZezech v hor. 1-4, se zhutn�ním m2 2 419,89000 18,00 43 558,02 RTS 25/ I RTS 24/ I
zemní práce (výpo�et z charakteristických Zezp) : 
hurn�ní násypu po vrstvách tl. 0,25 m, celková hutn�ná 
plocha : 
619,10 619,10000
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

Mezisou�et 619,10000
hutn�ní zemní plán� (+7 % pod obrubami) : 
1800,79 1 800,79000
Mezisou�et 1 800,79000

19 596921111RX6 D+M se�ení trávníku (6x za sezónu) m2 3 814,08000 10,00 38 140,80 Vlastní Indiv
pé�e o trávník zatravňovacích dílcp v prvním roce : 
635,68*6

3 814,08000

20 596921111RX7 D+M zalévání (12x za sezónu) m2 7 628,16000 18,00 137 306,88 Vlastní Indiv
pé�e o trávník zatravňovacích dílcp v prvním roce : 
635,68*12

7 628,16000

Díl: 11 PZípravné a pZidružené práce 104 618,59
21 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníkp silni�ních m 76,35000 124,50 9 505,58 RTS 25/ I RTS 24/ I

odstran�ní stávajících obrub a dla~by : 
vytrhání obrub OP7 : 
76,35 76,35000

22 113151113R00 Fréz.~ivi�.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 419,92500 226,50 95 113,01 RTS 25/ I RTS 24/ I
odstran�ní stávajících obrub a dla~by : 
Zezání asf. krytu : 
76,35*5,50 419,92500

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 32 589,70
23 181301101R00 RozprostZení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 473,00000 68,90 32 589,70 RTS 25/ I RTS 24/ I

skrývka zemin : 
vyu~ití ornice v rámci stavby pro sadové úpravy : 
47,30/0,10 473,00000

Díl: 2 Základy a zvlábtní zakládání 100 064,24
24 211531111R00 Výplň odvodňovacích ~eber kam. hrub� drcen. 63 mm m3 9,03000 1 484,00 13 400,52 RTS 25/ I RTS 24/ I

zasakovací jáma : 
kamenivo fr. 16/32 : 
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

zasakovací jáma : 5,28 5,28000
zasakovací ~ebro 1,5 x 0,5 x 5 : 3,75 3,75000

25 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodp kam. hrub� drcen. 16 mm m3 0,48000 1 726,00 828,48 RTS 25/ I RTS 24/ I
zasakovací jáma : 
t�~ené kamenivo, fr. 8/16, tl. 0,2 m : 0,48 0,48000

26 211971110R00 Oplábt�ní ~eber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 9,90000 50,80 502,92 RTS 25/ I RTS 24/ I
zasakovací jáma : 
separa�ní geotextilie : 9,9 9,90000

27 69366055R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 11,88000 28,00 332,64 RTS 25/ I RTS 24/ I
zasakovací jáma : 
separa�ní geotextilie : 9,9*1,2 11,88000

28 212810010RAE Trativody z PVC drená~ních flexibilních trubek lo~e 
bt�rkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 200 mm

m 12,00000 797,79 9 573,48 RTS 25/ I Sou�tová

zasakovací jáma : 
zasakovací / trativodní roury DN200 : 12 12,00000

29 212810010RX1 D+M Trativody z PVC drená~ních flexibilních trubek lo~e 
bt�rkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 120 mm

m 115,00000 655,88 75 426,20 Vlastní Indiv

trativod : 115 115,00000
trativod DN120, obaleno geotextilií : 
výkop rýhy, b. 0,5 m, hl. 0,35 m + odvoz na skládku -
20,12m3 : 
obsyp kamenivem fr. 8/32 -20,12m3 : 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 839,40
30 338920025R00 Osazení betonové palisády, b. do 20 cm, dl. 200 cm m 27,82000 2 620,00 72 888,40 RTS 25/ I RTS 24/ I

osazení obrub : 
palisáda        (prpZez bet. lo~e 0,09 m2)  : 
27,82 27,82000

31 59228412R Palisáda pZírodní  kus 31,00000 321,00 9 951,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
Za�átek provozního sou�tu
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

  osazení obrub : 
  palisáda        (prpZez bet. lo~e 0,09 m2)  : 
  27,82*1,1 30,60200
  Mezisou�et 30,60200
Konec provozního sou�tu
31 31,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 35 948,50
32 434311115R00 Stupn� dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 9,00000 517,00 4 653,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

schodové stupn� : 1,5*6 9,00000
33 5922852M1 Prvek schodibeový betonový 150x330x1500mm kus 6,00000 4 500,00 27 000,00 Vlastní Indiv
34 430321314R00 Beton schodibeových konstrukcí ~elezový C 20/25 m3 0,71000 6 050,00 4 295,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

schodové stupn� : 
betonový podklad, prpZez 0,47 m2 : 0,71 0,71000

Díl: 5 Komunikace 3 286 617,08
35 564851111RT2 Podklad ze bt�rkodrti po zhutn�ní tloubeky 15 cm 

bt�rkodre frakce 0-32 mm
m2 219,62820 187,50 41 180,29 RTS 25/ I RTS 24/ I

zámková betonová - chodník podél ulice Subilova : 
podkladní vrstva bt�rkodre fr. 0/32, tl. 150 mm, v�. 
rozbíZení pod obruby + 7% : 
(60,87+2,91)*1,07 68,24460
Mezisou�et 68,24460
~ulová pochozí - chodník a ostatní dopravní plochy : 
podkladní vrstva bt�rkodre fr. 0/32, tl. 150 mm, v�. 
rozbíZení pod obruby + 7% : 
(140,27+1,21)*1,07 151,38360
Mezisou�et 151,38360

36 564871111RT2 Podklad ze bt�rkodrti po zhutn�ní tloubeky 25 cm 
bt�rkodre frakce 0-32 mm

m2 871,38660 295,50 257 494,74 RTS 25/ I RTS 24/ I
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

~ulová pojízdná - obslu~ná komunikace parkovibt� : 
podkladní vrstva bt�rkodre fr. 0/32, tl. 250 mm, v�. 
rozbíZení pod obruby + 7% : 
814,38*1,07 871,38660

37 591211211Rx01 Kladení dla~by drobné kostky, lo~e z drti tl. 4 cm, v�etn� 
dodávky lo~e

m2 954,65000 600,00 572 790,00 Vlastní Indiv

~ulová pojízdná - obslu~ná komunikace parkovibt� : 
lo~ná vrstva tl. 40 mm, fr. 4/8 : 
~ulová kostka drobná, 100/100/100 mm : 
814,38 814,38000
Mezisou�et 814,38000
~ulová pochozí - chodník a ostatní dopravní plochy : 
lo~ná vrstva tl. 40 mm, fr. 4/8 : 
~ulová mozaika, 60/60/40-60 mm : 
140,27 140,27000
Mezisou�et 140,27000

38 58380056R Mozaika dla~ební ~ulová 40 a~ 60 mm m2 154,29700 600,00 92 578,20 RTS 25/ I RTS 24/ I
~ulová pochozí - chodník a ostatní dopravní plochy : 
~ulová mozaika, 60/60/40-60 mm : 
140,27 140,27000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 14,02700

39 58380129R Kostka dla~ební ~ulová btípaná, drobná 100 a~ 120 mm, 
tZída I

t 223,95450 4 340,00 971 962,53 RTS 25/ I RTS 24/ I

~ulová pojízdná - obslu~ná komunikace parkovibt� : 
~ulová kostka drobná, 100/100/100 mm : 
4 m2 = 1 t : 
814,38/4 203,59500
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 20,35950

40 596215021R00 Kladení zámkové dla~by tl. 6 cm do drt� tl. 4 cm m2 63,78000 373,00 23 789,94 RTS 25/ I RTS 24/ I
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

zámková betonová - chodník podél ulice Subilova : 
lo~ná vrstva tl. 30 mm, fr. 4/8 : 
bet. zámková dla~ba, tl. 60 mm,  100 x 200 mm : 
60,87 60,87000
reliéfní dla~ba pro prvky pro nevidomé, tl. 60 mm, 100 x 
200 mm : 
2,91 2,91000

41 59248057R Kámen dla~ební slepecký 20/10/6 barva m2 3,20100 738,00 2 362,34 RTS 25/ I RTS 24/ I
zámková betonová - chodník podél ulice Subilova : 
reliéfní dla~ba pro prvky pro nevidomé, tl. 60 mm, 100 x 
200 mm : 
2,91 2,91000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 0,29100

42 592451124R Dla~ba betonová 200 x 100 x 60 mm m2 66,95700 459,50 30 766,74 RTS 25/ I RTS 24/ I
zámková betonová - chodník podél ulice Subilova : 
bet. zámková dla~ba, tl. 60 mm,  100 x 200 mm : 
60,87 60,87000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 6,08700

43 599141111R00 Vypln�ní spár ~ivi�nou zálivkou m 76,35000 186,00 14 201,10 RTS 25/ I RTS 24/ I
asfaltová zálivka : 
pru~ná asfaltová zálivka do spáry po osazení ~ul. obrub 
podél ulice Subilova : 
76,35 76,35000

44 596921111RX1 D+M zasakovací robty ze 100% z ekologicky neutrálního 
recyklovaného plastu o rozm�rech 80x40 cm, ods tín - 
bedá - antracit, tloubtka pZí�ek vnitZní 15 mm, vn�jbí 20 
mm

m2 662,13000 1 290,00 854 147,70 Vlastní Indiv

ek 23x23 cm, výplň - betonové kostky 74/74/48 mm bedá a �erná, nebo ~ivná ppda s travním porostem
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

zasakovací robty ze 100% z ekologicky neutrálního 
recyklovaného plastu o rozm�rech 80x40 cm, odstín - 
bedá - antracit, tloubtka pZí�ek vnitZní 15 mm, vn�jbí 20 
mm,  : 
statická únosnost 147 kN na vzorek 23x23 cm, výplň - 
betonové kostky 74/74/48 mm bedá a �erná, nebo ~ivná 
ppda s travním porostem : 
662,13 662,13000

45 596921111RX2 D+M výplň zasakovacího robtu betonovou kostkou 
74/74/48 mm

m2 26,45000 750,00 19 837,50 Vlastní Indiv

46 596921111RX3 D+M výplň zasakovacího robtu ~ivnou ppdou s travním 
porostem (v�. dodávky a osevu travin)

m2 635,68000 350,00 222 488,00 Vlastní Indiv

47 596921111RX4 D+M lo~ná vrstva tl. 50 mm, kamenivo fr. 4/8 ve sm�si se 
zeminou a biocharem

m3 33,11000 2 200,00 72 842,00 Vlastní Indiv

48 596921111RX5 D+M podkladní vegeta�ní vrstva prpm�rn� tl. 260 mm, 15 
% humózní zemina, 15 % zemina tZídy 2 70 % bt�rkodre 
0/32 (s ni~bím obsahem fr. 0/2)

m3 172,15000 640,00 110 176,00 Vlastní Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 11 793,00
49 899331111R00 Výbková úprava vstupu do 20 cm, zvýbení poklopu kus 3,00000 3 350,00 10 050,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

rektifikace poklopp a vpustí : 
kanaliza�ní vpusti : 2 2,00000
poklop bachty ? 0,6 m : 1 1,00000

50 899431111R00 Výbková úprava do 20 cm, zvýbení krytu boup�te kus 1,00000 1 743,00 1 743,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
rektifikace poklopp a vpustí : 
ovládací armatura NTL : 1 1,00000

Díl: 90 Systémové skladby 204 520,55
51 900100002RBA Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 

podhrabová deska
100 m 1,00000 182 520,55 182 520,55 RTS 25/ I RTS 24/ I

oplocení pozemku, výbka 1,8 m : 
pletivový plot : 1 1,00000
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

52 9001000_X1 D+M dvoukZídlá brána b. 4,0m, v�. pomocných prací, 
kování, doplňkp

kpl 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 059 665,57
53 917862111Rx01 Osazení obrubníku kamenného, s bo�ní op�rou, do lo~e z 

betonu C 16/20 XF1,  v�etn� dodávky lo~e
m 642,54000 390,00 250 590,60 Vlastní RTS 24/ I

osazení obrub : 
~ulová obruba rovná, OP4 : 
133,81 133,81000
~ulová obruba rovná, OP7 : 
316,89 316,89000
~ulová obruba polom�r mén� ne~ R1 m, OP7 : 
9,42 9,42000
~ulový krajník rovný, KS3 : 
182,42 182,42000

54 58380343R Obrubník ~ulový pZímý OP4, prpZez 200 x 250 mm m 147,19100 1 432,00 210 777,51 RTS 25/ I RTS 24/ I
osazení obrub : 
~ulová obruba rovná, OP4 : 
133,81 133,81000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 13,38100

55 58380374R Obrubník ~ulový pZímý OP7, prpZez 120 x 250 mm m 348,57900 1 077,00 375 419,58 RTS 25/ I RTS 24/ I
osazení obrub : 
~ulová obruba rovná, OP7 : 
316,89 316,89000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 31,68900

56 58380374RM01 Obrubník ~ulový s polom�rem mén� ne~ R1 OP7, prpZez 
120 x 250 mm

m 10,36200 980,00 10 154,76 Vlastní Indiv

osazení obrub : 
~ulová obruba polom�r mén� ne~ R1 m, OP7 : 
9,42 9,42000
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 0,94200
57 58380211R Krajník silni�ní KS 3, rozm�r 130 x 200 x 300 a~ 800 mm m 200,66200 618,00 124 009,12 RTS 25/ I RTS 24/ I

osazení obrub : 
~ulový krajník rovný, KS3 : 
182,42 182,42000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 18,24200

58 918101111Rx01 Lo~e pod obrubníky nebo obruby dla~eb z C 16/20 XF1, 
v�etn� dodávky lo~e

m3 31,42000 2 100,00 65 982,00 Vlastní Indiv

osazení obrub : 
bet. lo~e C16/20 n XF1 (prpZez lo~e 0,045 m2) : 
31,42 31,42000

59 914001121R00 Osaz.svislé dopr.zna�ky a sloupku,Al patka, základ kus 6,00000 1 515,00 9 090,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
dopravní zna�ení : 
pZesun dopravního zna�ení - sestavy DZ  (v�. nových 
základp) : 
(A11+E3b, IS20) : 
2 2,00000
Mezisou�et 2,00000
sloupky dopravních zna�ek v�. základp : 
4 4,00000
Mezisou�et 4,00000

60 914001127R00 Osazení svislé dopr.zna�ky na sloup veZej. osv�tl. kus 1,00000 215,00 215,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
dopravní zna�ka v�. montá~e : 
IP11a (montá~ na sloup VO) : 
1 1,00000

61 914001125R00 Osazení svislé dopr.zna�ky na sloupek nebo konzolu kus 14,00000 358,00 5 012,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ka v�. montá~e : 

Stránka 38 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

P4 : 
1 1,00000
B29 : 
1 1,00000
E8d : 
1 1,00000
E13 : 
1 1,00000
IP12 : 
2 2,00000
E8e : 
2 2,00000
Mezisou�et 8,00000
pZesun dopravního zna�ení - sestavy DZ  (v�. nových 
základp) : 
(A11+E3b, IS20) : 
2*3 6,00000
Mezisou�et 6,00000

62 404459508R Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l = 3000 mm kus 4,00000 644,00 2 576,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
sloupky dopravních zna�ek v�. základp : 
4 4,00000

63 40445023.AR Zna�ka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozm�r 700 mm, 
fólie 1

kus 1,00000 813,00 813,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ka v�. montá~e : 
B29 : 
1 1,00000

64 40445050.AR Zna�ka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, 
rozm�r 500 x 700 mm, fólie 1

kus 3,00000 971,00 2 913,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ka v�. montá~e : 
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

IP11a (montá~ na sloup VO) : 
1 1,00000
IP12 : 
2 2,00000

65 40444984.AR Zna�ka dopravní upravující pZednost P 4, rozm�r 700 
mm, fólie 1

kus 1,00000 769,00 769,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ka v�. montá~e : 
P4 : 
1 1,00000

66 40445159.AR Zna�ka dopravní dodatková E 8 vodorovná, rozm�r 500 x 
150 mm, fólie 1

kus 3,00000 213,00 639,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

dopravní zna�ka v�. montá~e : 
E8d : 
1 1,00000
E8e : 
2 2,00000

67 40445161.ARM01 Zna�ka dopravní dodatková E 13 kus 1,00000 705,00 705,00 Vlastní Indiv
dopravní zna�ka v�. montá~e : 
E13 : 
1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 131 189,81
68 966006132R00 Odstran�ní doprav.zna�ek se sloupky, s bet.patkami kus 6,00000 458,50 2 751,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

dopravní zna�ení : 
pZesun dopravního zna�ení - sestavy DZ  (v�. nových 
základp) : 
(A11+E3b, IS20) : 
2*3 6,00000

69 961044111R00 Bourání základp z betonu prostého m3 0,72000 4 810,00 3 463,20 RTS 25/ I RTS 24/ I
demolice : 
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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platnost
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úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

odstran�ní plotu z betonových dílcp : 
betonová patka ? 0,2 m v. 0,6 m (bez objemu slouku) = 
0,016 m3 : 
0,016*45 0,72000

70 961044111Rx01 Vybourání betonového lo~e, v�etn� pomocných prací, 
doplňkp, pZíslubenství

m3 2,44000 3 500,00 8 540,00 Vlastní Indiv

odstran�ní stávajících obrub a dla~by : 
vybourání bet. lo~e, prpZez 0,032 m2 : 
2,44 2,44000

71 961044111Rx02 Vybourání betonové podezdívky plotu, v�etn� pomocných 
prací, doplňkp, pZíslubenství

m3 2,19000 3 500,00 7 665,00 Vlastní Kalkul

odstran�ní plotu z betonových dílcp : 
vybourání betonové podezdívky plotu, rozm�r pole 
0,25*0,5*2,5 m : 
2,19 2,19000

72 96000000x01 Odstran�ní sloupkp z kolejnice, v�etn� pomocných prací, 
doplňkp, pZíslubenství pZesunu hmot a likvidace suti

soubor 45,00000 190,00 8 550,00 Vlastní Indiv

odstran�ní plotu z betonových dílcp : 
sloupky z kolejnice Xa dl. 2,0 m, 71 kg á sloupek : 
45 45,00000

73 96000000x02 Odstran�ní betonových plotových dílcp, v�etn� 
pomocných prací, doplňkp, pZíslubenství,  pZesunu hmot a 
likvidace suti

soubor 40,00000 650,00 26 000,00 Vlastní Indiv

odstran�ní plotu z betonových dílcp : 
betonové plotové dílce, 70% z 2,5x1,3x0,06 = 0,7 * 0,195 
= 0,137 m3 : 
40 40,00000
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

74 96000000x03 Odstran�ní výpln� z dZev�ných prken, v�etn� pomocných 
prací, doplňkp, pZíslubenství pZesunu hmot a likvidace suti

soubor 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

odstran�ní plotu z betonových dílcp : 
výplň z dZev�ných prken, 2,5x1,3x0,04 = 0,013 m3 : 
4 4,00000

75 96000000x04 Odstran�ní dZev�né kplny, v�etn� pomocných prací, 
doplňkp, pZíslubenství pZesunu hmot a likvidace suti

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

odstran�ní dZev�ných kplen : 
1. kplna, ppdorys 2,7x1,5 m, v. 2,0m, stZecha dZev�ná s 
asf. lepenkou : 
1 1,00000

76 96000000x05 Odstran�ní dZev�né kplny, v�etn� pomocných prací, 
doplňkp, pZíslubenství pZesunu hmot a likvidace suti

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

odstran�ní dZev�ných kplen : 
2. kplna, ppdorys 1,0x1,1 m, v. 2,0m, stZecha dZev�ná + 
lino : 
1 1,00000

77 96000000x06 Odstran�ní sklepu, v�etn� pomocných prací, doplňkp, 
pZíslubenství pZesunu hmot a likvidace suti

kpl 1,00000 25 220,61 25 220,61 Vlastní Indiv

odstran�ní dZev�ných kplen : 
sklep, ppdorys 4,7x1,6 m, v. 1,7 m, stZecha pZesypaná : 

1 1,00000

Díl: 99 Stavenibtní pZesun hmot 394 145,81
78 998223011R00 PZesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlá~d�ný t 1 222,15754 322,50 394 145,81 RTS 25/ I RTS 24/ I

Díl: 772 Kamenné dlažby 2 688,75
79 772501170RX1 D+M úprava vtokp k zasakovacímu prplehu (z ul. 

Subilova), v�. pomocných prací, doplňkp spárování, lo~e
m2 2,25000 1 195,00 2 688,75 Vlastní RTS 24/ I
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S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

úprava vtokp k zasakovacímu prplehu (z ul. Subilova) : 
2,25

2,25000

vtok ze ~ulové dla~by do betonu, 0,5x1,5 m : 
bet. lo~e, tl. 0,15 m, C16/20 nXF1 - 0,34m3 : 

Díl: 799 Ostatní 32 000,00
80 799000000x01 D+M stavební pZíprava pro osazení odpadkového kobe, 

v�etn� pomocných prací, doplňkp, pZíslubenství pZesunu 
hmot, výkopp  a základové patky

kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní Indiv

81 799000000x02 D+M informa�ní panel 2 x 1 m, v�etn� pomocných prací, 
doplňkp, pZíslubenství, pZesunu hmot

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

m�stský mobiliáZ : 
informa�ní panel 2,0 x 1,0 m : 
betonová základová patka (2x), 0,4x0,4x0,8 m : 
výkop betonové patky : 
1 1,00000

Díl: D96 PZesuny suti a vybouraných hmot 133 205,74
82 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 71,70690 330,50 23 699,13 RTS 25/ I RTS 24/ I
83 979081121R00 PZíplatek k odvozu za ka~dý dalbí 1 km t 3 370,22430 22,20 74 818,98 RTS 25/ I RTS 24/ I
84 979999997R00 Poplatek za recyklaci sm�si suti betonu, cihel, tabek a 

keram.výrobkp, kusovost do 1600 cm2 (170107)
t 31,47850 453,50 14 275,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

68,4319-36,9534 31,47850
85 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)
t 36,95340 641,00 23 687,13 RTS 25/ I RTS 24/ I

36,9534 36,95340
86 979951112R00 Výkup kovp - ~elezný brot tl. nad 4 mm t 3,27500 -1 000,00 -3 275,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

170 302

Pro vyjádZení výnosu ve prosp�ch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
�ástka poni~uje náklad stavby.)

Stránka 43 z 74Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 24DB002

O: SO 101

R: SO 101_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Zpevn�né plochy

Zpevn�né plochy - uznatelné

odstran�ní plotu z betonových dílcp : 
sloupky z kolejnice Xa dl. 2,0 m, 71 kg á sloupek : 
3195,0*0,001 3,19500
odstran�ní dZev�ných kplen : 
kovový odpad  - krycí plechy, mZí~e, roxory : 
80,0*0,001 0,08000

Celkem 7 497 869,51

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: SO 401

R: SO 401_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 4 353,90
1 113106231R00 Rozebrání dla~eb ze zámkové dla~by v kamenivu m2 1,00000 59,00 59,00 RTS 25/ I Indiv
2 113108305R00 Odstran�ní podkladu pl.do 50 m2, ~ivice tl. 5 cm m2 7,20000 118,00 849,60 RTS 25/ I Indiv
3 113108315R00 Odstran�ní podkladu pl.do 50 m2, ~ivice tl. 15 cm m2 5,90000 375,00 2 212,50 RTS 25/ I Indiv
4 113111120R00 Odstran�ní podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm m2 4,60000 268,00 1 232,80 RTS 25/ I Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 268,00
5 451577877R00 Podklad pod dla~bu komunik.ze bt�rkopís.tl.do 10cm m2 1,00000 268,00 268,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: 5 Komunikace 14 732,40
6 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, b.nad 3 m, tl. 5 cm m2 7,20000 396,00 2 851,20 RTS 25/ I Indiv
7 565181211R00 Podklad z obal kamen.ACP 22+, b.nad 3 m, tl. 15 cm m2 5,90000 1 124,00 6 631,60 RTS 25/ I Indiv
8 567132115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm m2 4,60000 621,00 2 856,60 RTS 25/ I Indiv
9 596215021R00 Kladení zámkové dla~by tl. 6 cm do drt� tl. 4 cm m2 1,00000 300,00 300,00 RTS 25/ I Indiv

10 599141111R00 Vypln�ní spár mezi panely ~ivi�nou zálivkou m 13,00000 161,00 2 093,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 71 529,50
11 210100001R00 Ukon�ení vodi�p v rozvad��i + zapojení do 2,5 mm2 kus 30,00000 28,00 840,00 RTS 25/ I Indiv
12 210100003R00 Ukon�ení vodi�p v rozvad��i + zapojení do 16 mm2 kus 12,00000 48,00 576,00 RTS 25/ I Indiv
13 210100701R00 Koncovka venkovní, plast.kabely 1kV,KV 1 do 4x35 kus 1,00000 910,00 910,00 RTS 25/ I Indiv
14 210202115R00 Svítidlo veZejného osv�tlení parkové kus 5,00000 674,00 3 370,00 RTS 25/ I Indiv
15 210204002R00 Sto~ár osv�tlovací sadový - ocelový kus 5,00000 2 301,00 11 505,00 RTS 25/ I Indiv

16 210204201R00 Elektrovýzbroj sto~áru pro 1 okruh kus 4,00000 696,00 2 784,00 RTS 25/ I Indiv

17 210204202R00 Elektrovýzbroj sto~áru pro 2 okruhy kus 1,00000 749,00 749,00 RTS 25/ I Indiv

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

VeZejné osv�tlení

VeZejné osv�tlení

Montá~ sto~árp, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajibt�ní v základu.

Montá~ sto~árové rozvodnice, montá~e kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem v�etn� jeho ukon�ení a zapojení 
v rozvodnici. U sto~árp typu } je v polo~ce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

Montá~ sto~árové rozvodnice, montá~e kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem v�etn� jeho ukon�ení a zapojení 
v rozvodnici. U sto~árp typu } je v polo~ce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.
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S: 24DB002

O: SO 401

R: SO 401_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

VeZejné osv�tlení

VeZejné osv�tlení

18 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm v�etn� 
drátu FeZn 10 mm

m 145,00000 155,00 22 475,00 RTS 25/ I Indiv

19 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 broubp /SS, SZ, SO/ v�etn� 
dodávky svorky SS

kus 12,00000 128,00 1 536,00 RTS 25/ I Indiv

20 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 brouby /ST, SJ, SR, atd/ 
v�etn� dodávky svorky SP kovových �ástí d 3-12 mm

kus 5,00000 161,00 805,00 RTS 25/ I Indiv

21 210800016R00 Vodi� ulo~ený v trubkách CYY 16 mm2 m 2,50000 19,00 47,50 RTS 25/ I Indiv
22 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 voln� ulo~ený m 30,00000 28,00 840,00 RTS 25/ I Indiv
23 210810014R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 ~íly,16-25 mm2, voln� ulo~ený m 163,00000 43,00 7 009,00 RTS 25/ I Indiv

24 210950202R00 PZíplatek na zatahování kabelp váhy do 2 kg m 163,00000 40,00 6 520,00 RTS 25/ I Indiv
25 210100151S00 Ukon�ení kabelp páska ~íly 4x16mm2 kus 9,00000 268,00 2 412,00 Vlastní Indiv
26 210110503R01 Vypína� trojpólový, 40A kus 1,00000 268,00 268,00 Vlastní Indiv
27 900      RT3 HZS úprava rozpojovací skZín� Práce v tarifní tZíd� 6 

(napZ.elektrikáZ)
h 3,00000 492,00 1 476,00 RTS 25/ I Indiv

28 23170120R Montá~ní PU p�na 750 ml kus 1,00000 268,00 268,00 RTS 25/ I Indiv
29 0050120T Vyty�ení umíst�ní svítidel, dle souZadnic ks    5,00000 321,00 1 605,00 Vlastní Indiv
30 005125T PZepojení na stávající soustavu VO hod   2,00000 492,00 984,00 Vlastní Indiv
31 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 5,00000 910,00 4 550,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: M210 Materiál 235 203,50
32 2734501T Man~eta na sto~ár o pr. 133mm - délka 300 mm ks 5,00000 1 445,00 7 225,00 Vlastní Indiv
33 316775511T Sto~ár ocelový sadový ku~elový výbky 5,5 m nad zemí ks    5,00000 16 295,00 81 475,00 Vlastní Indiv

34 31678611.9T Svorkovnice sto~árová zakrytovaná jednopojistková IP 54 kus 4,00000 928,00 3 712,00 Vlastní Indiv

35 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 30,00000 27,00 810,00 RTS 24/ I Indiv

36 34111080R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 163,00000 224,00 36 512,00 RTS 25/ I Indiv

v�etn� montá~e svorek spojovacích, odbo�ných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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S: 24DB002

O: SO 401

R: SO 401_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

VeZejné osv�tlení

VeZejné osv�tlení

37 34140928R Vodi� silový CY hn�dý 16,00 mm2 - drát m 2,50000 59,00 147,50 RTS 25/ I Indiv
38 345-000600 Trubi�ka smrbeovací z/~l RPZ 32/12 m 2,50000 342,00 855,00 Vlastní Indiv
39 348400001T Svítidlo LEd sadové, U dr~ák, 2 ramena, char. BRAS 

2BLC 12 ECA, 300mA, 23W, 2200K, IRC 70
ks    1,00000 19 046,00 19 046,00 Vlastní Indiv

40 348400002T Svítidlo LED sadové, U-dr~ák, 2 ramena, s char. BRAS 
2BLS 12 PFA, 650mA, 49W, 2200K, IRC 70

ks    4,00000 19 046,00 76 184,00 Vlastní Indiv

41 357 78702T Svorkovnice sto~árová zakrytovaná dvoupojistková, krytí 
min. IP 54

ks    1,00000 1 142,00 1 142,00 Vlastní Indiv

42 358 34342T Hlavní vypína� 40A/3 ks    1,00000 1 017,00 1 017,00 Vlastní Indiv
43 35822001040R Jisti� do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1 kus 12,00000 128,00 1 536,00 RTS 25/ I Indiv
44 358249990022T Pojistka E27 - komplet - 10A kus 6,00000 32,00 192,00 Vlastní Indiv
45 509 1111T Podru~ný materiál % 1,00000 5 350,00 5 350,00 Vlastní Indiv

Díl: M211 Demontáže 216,00
46 210120021R00 Spodek pojistky 500V SPH 0-SPC 25 kus 9,00000 24,00 216,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: M46 Zemní práce pZi montážích 105 700,80
47 460010011RT2 Vytý�ení trasy nn vedení v pZehled.terénu, v obci délka 

trasy do 500 m
km 0,12600 10 700,00 1 348,20 RTS 25/ I Indiv

48 460030081RT2 Yezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloubece vrstvy do 5-
8 cm

m 13,00000 161,00 2 093,00 RTS 25/ I Indiv

49 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro sto~ár veZ.osv�tlení, hor.3,ru�n� ru�ní 
výkop jámy

m3 3,00000 1 017,00 3 051,00 RTS 25/ I Indiv

50 460100043R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525 kus 5,00000 3 638,00 18 190,00 RTS 25/ I Indiv

51 460120002RT1 Zához jámy, hornina tZídy 3 - 4 up�chování a úprava 
povrchu

kus 5,00000 214,00 1 070,00 RTS 25/ I Indiv

52 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 ru�ní výkop rýhy m 120,00000 193,00 23 160,00 RTS 25/ I Indiv

53 460200263RT2 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3 ru�ní výkop rýhy m 6,50000 278,00 1 807,00 RTS 25/ I Indiv
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S: 24DB002

O: SO 401

R: SO 401_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

VeZejné osv�tlení

VeZejné osv�tlení

54 460420018RT1 ZZízení kabelového lo~e v rýze b.do 35 cm z písku 
tloubeka vrstvy 15 cm

m 120,00000 80,00 9 600,00 RTS 25/ I Indiv

55 460420022R00 ZZízení kabelového lo~e v rýze b. do 65 cm z písku m 6,50000 102,00 663,00 RTS 25/ I Indiv
56 460490012RT1 Fólie výstra~ná z PVC, bíZka 33 cm fólie PVC bíZka 33 cm m 127,00000 16,00 2 032,00 RTS 25/ I Indiv

57 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm v�etn� 
dodávky trub DN 63

m 153,00000 91,00 13 923,00 RTS 25/ I Indiv

58 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina tZídy 3, se zhutn�ním m 120,00000 86,00 10 320,00 RTS 25/ I Indiv
59 460570243R00 Zához rýhy 50/60 cm, hornina tZídy 3, se zhutn�ním m 6,50000 96,00 624,00 RTS 25/ I Indiv
60 460600001RT2 Nalo~ení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 7,00000 342,00 2 394,00 RTS 25/ I Indiv

61 460600002RT1 PZíplatek za odvoz za ka~dých dalbích 1000 m nákladním 
automobilem

m3 70,00000 21,00 1 470,00 RTS 25/ I Indiv

62 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v pZírodní hornin� 3 ru�ní 
vyrovnání a zhutn�ní

m2 120,00000 48,00 5 760,00 RTS 25/ I Indiv

63 460600061U00 Odvoz suti -1km t 5,00000 342,00 1 710,00 Vlastní Indiv
64 460600071U00 PZíplatek k odvozu suti ZKD 1km t 50,00000 21,00 1 050,00 Vlastní Indiv
65 46099-6666 Geodetické zam�Zení pro správce sít� km    0,12700 42 800,00 5 435,60 Vlastní Indiv

Díl: M65 Elektroinstalace a veZejné osv�tlení 2 316,00
66 650061611R00 Montá~ jisti�e modulárního jednopólového do 25 A kus 12,00000 193,00 2 316,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: VN Vedlejbí náklady 10 700,00
67 00514T Doprava - pZevoz materiálu Soubor 1,00000 3 210,00 3 210,00 Vlastní Indiv
68 005111021R Vyty�ení in~enýrských sítí Soubor 1,00000 6 420,00 6 420,00 RTS 25/ I Indiv

69 005124010R Koordina�ní �innost Soubor 1,00000 1 070,00 1 070,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 5 717,00
70 0054T Poplatek za recyklaci suti t     5,00000 375,00 1 875,00 Vlastní Indiv

Zam�Zení a vytý�ení stávajících in~enýrských sítí v míst� stavby z hlediska jejich ochrany pZi provád�ní stavby.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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S: 24DB002

O: SO 401

R: SO 401_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

VeZejné osv�tlení

VeZejné osv�tlení

71 00560T íslování sto~árp ks 5,00000 268,00 1 340,00 Vlastní Indiv
72 00586T Poplatek za skládku zeminy t     9,00000 278,00 2 502,00 Vlastní Indiv

Celkem 450 737,10

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: SO 402

R: SO 402_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 5 179,72
1 139601102R00 Ru�ní výkop jam, rýh a bachet v hornin� tZ. 3 m3 5,69200 910,00 5 179,72 Vlastní Indiv

výkop : 5,5 5,50000
betonový základ pro parkomat, rozm�r 400 x 600 x 800 
mm : 0,4*0,6*0,8

0,19200

Díl: 2 Základy a zvlábtní zakládání 1 118,73
2 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,21120 5 297,00 1 118,73 RTS 25/ I RTS 24/ I

betonový základ pro parkomat, rozm�r 400 x 600 x 800 
mm : 0,4*0,6*0,8*1,1

0,21120

Díl: M21 Elektromontáže 15 790,00
3 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 voln� ulo~ený m 136,00000 30,00 4 080,00 Vlastní Indiv
4 M21X D+M zemní plastová bachta nad místem napojení 

optického kabelu rozm�r 600 x 600 mm poklop únosnosti 
min. B125, v�. zemních a pomocných prací

kpl 1,00000 11 710,00 11 710,00 Vlastní Indiv

Díl: M22 Montáž sd�lovací a zabezp. techniky 43 987,00
5 222 80-1101T00 motá~ Network High-speed kamery na dr~ák ks 1,00000 758,00 758,00 Vlastní Indiv
6 222 80-1103T00 2x Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní �erná ulo~ený v 

dvouplábeové koruované chráni�ce DN40
m 120,00000 38,00 4 560,00 Vlastní Indiv

7 222 80-12102T00 montá~ dr~áku pro venkovní PTZ kameru ks    1,00000 492,00 492,00 Vlastní Indiv
8 222080101R00 Optický kabel v trubce HDPE m 60,00000 42,00 2 520,00 Vlastní Indiv
9 222111201R00 Samostatný objekt do 100 p. osazení skZín� kus 1,00000 2 675,00 2 675,00 Vlastní Indiv

10 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 194,00000 31,00 6 014,00 Vlastní Indiv
11 222310011R00 Optická vana kus 1,00000 4 780,00 4 780,00 Vlastní Indiv
12 22284-1001T00 Síeový zdroj s výstupem 12 V a funkcí nabíje�ky ks 1,00000 785,00 785,00 Vlastní Indiv
13 22284-1002T00 Sada dvou PSC konektorp ke zdojpm, zástr�ka a piny ks 1,00000 1 027,00 1 027,00 Vlastní Indiv

14 22284-1003T00 Bezúdr~bový zálo~ní akumulátor - baterie VRLA - AGM 
40Ah / 12V

ks 2,00000 1 017,00 2 034,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

ElektrozaZízení

ElektrozaZízení
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S: 24DB002

O: SO 402

R: SO 402_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

ElektrozaZízení

ElektrozaZízení

15 22284-1004T00 Prpmyslový Eternet injector pro PTZ kamery ks 1,00000 375,00 375,00 Vlastní Indiv
16 22284-1005T00 1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex A ks 2,00000 455,00 910,00 Vlastní Indiv
17 22284-1006T00 1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex B ks 2,00000 455,00 910,00 Vlastní Indiv
18 22284-1007T00 Media konvertor 100Mbps/1Gbps s SFP slotem ks 2,00000 2 568,00 5 136,00 Vlastní Indiv
19 22284-1008T00 patch kabel, E2000-LC, duplex, SM, 9/125, 1 metr m 2,00000 268,00 536,00 Vlastní Indiv
20 22284-1009T00 výzbroj skZín� KB v�etn� kabelá~e a ochran ks 1,00000 2 022,00 2 022,00 Vlastní Indiv
21 22284-1010T00 pronájem montá~ní plobiny hod 1,00000 963,00 963,00 Vlastní Indiv
22 945T00 HZS - práce nespecifikované hod 10,00000 749,00 7 490,00 Vlastní Indiv

Díl: M221 Specifikace oboru M 22 151 887,00
23 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 136,00000 27,00 3 672,00 Vlastní Indiv
24 34133303T kabel Optický 12F m     60,00000 13,00 780,00 Vlastní Indiv
25 34599999999T Zemní box pro optiku m 1,00000 3 146,00 3 146,00 Vlastní Indiv
26 357954T PilíZový plastový rozvad�� prázdný - provedení NKP7P-2-

MD rozm�r 930x640x250
ks 1,00000 12 840,00 12 840,00 Vlastní Indiv

27 371601001T PTZ Network Camera High-speed PTZ with long-range 
OptimizedIR

ks    1,00000 71 433,00 71 433,00 Vlastní Indiv

Venkovní PTZ IP kamera, minimální IP66, pohyb kamery 
PAN 360° endless, TILT +20° – 90°, optický zoom 
minimáln� 30x, : 
rozlibení minimáln� FullHD 1920x1080 pZi minimáln� 
25sn/s, kodek H265, citlivost na sv�tlo v �ernobílém 
minimáln� 0,008 luxp, v barv� minimáln� 0,06 luxp, biroký 
dynamický rozsah (WDR), : 
pZepínání re~imu den/noc, elektronická stabilizace obrazu, 
IR pZísvit s dosahem 250m, network security IEEE 
802.1X, SNMP, : 
napájení PoE (High PoE), provozní teploty -30°C + 50°C, 
záruka 5 let od výrobce, plná podpora Genetec Security 
Center verze 5.12. Kamera musí být uvedena v support 
listu spole�nosti Genetec : 
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S: 24DB002

O: SO 402

R: SO 402_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

ElektrozaZízení

ElektrozaZízení

1 1,00000
28 371601002T Wall and Pole Mount Quick connection and room for more ks 1,00000 4 171,00 4 171,00 Vlastní Indiv

29 371601003T 2x Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní �erná ulo~ený v 
dvouplábeové koruované chráni�ce DN40

m 120,00000 31,00 3 720,00 Vlastní Indiv

30 371601004T GSC-Om-E-1C - Licence 1 kamery pro GSC Omnicast 
Enterprise

ks 1,00000 6 322,00 6 322,00 Vlastní Indiv

31 371601005T Genetec Advantage pro 1 omnicast Enterprise kameru -1 
m�síc

ks 4,00000 134,00 536,00 Vlastní Indiv

32 371601006T Genetec Advantage pro 1 omnicast Enterprise kameru - 1 
rok

ks 1,00000 1 552,00 1 552,00 Vlastní Indiv

33 371601007T pronájem montá~ní plobiny nic   1,00000 6 741,00 6 741,00 Vlastní Indiv
34 371601011T FTP kabel venkovní m 194,00000 16,00 3 104,00 Vlastní Indiv
35 371841001T Síeový zdroj s výstupem 12V a funkcí nabíje�ky ks 1,00000 5 695,00 5 695,00 Vlastní Indiv
36 371841002T Sada dvou PSC konektorp ke zdojpm, zástr�ka a piny ks 1,00000 32,00 32,00 Vlastní Indiv

37 371841003T Bezúdr~bový zálo~ní akumulátor - baterie VRLA - AGM 
40Ah / 12V

ks 2,00000 4 172,00 8 344,00 Vlastní Indiv

38 371841004T Prpmyslový Ethernet Injector pro pou~ití s kamerami PTZ ks 1,00000 3 103,00 3 103,00 Vlastní Indiv

Prpmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s 
maximální zatí~itelností 36 W pro napájení zaZízení po 
ethernetu.  : 
Designovaný pro pou~ití s kamerami PTZ. Rozhraní: 4 x 
RJ-45 10/100/1000 Mbps (2 x Data input, 2 x PoE output) 
: 
1 1,00000

39 371841005T 1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex A ks 2,00000 673,00 1 346,00 Vlastní Indiv
40 371841006T 1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex B ks 2,00000 712,00 1 424,00 Vlastní Indiv
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S: 24DB002

O: SO 402

R: SO 402_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

ElektrozaZízení

ElektrozaZízení

41 371841007T Media konvertor 100Mbps/1Gbps s SFP slotem, 
1000/100Mbps( RJ-45) - 1000/100 BASE-X SFP, Ziditelný 
802.3ah OAM/IP IN BAND + WEB MANAGEMENT

ks 2,00000 2 953,00 5 906,00 Vlastní Indiv

42 371841008T patch kabel, E2000-LC, duplex, SM, 9/125, 1 metr ks 2,00000 1 335,00 2 670,00 Vlastní Indiv
43 371841009T výzbroj skZín� KB v�etn� kabelá~e a ochran soubor 1,00000 5 350,00 5 350,00 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce pZi montážích 117 443,80
44 460010011RT2 Vytý�ení trasy nn vedení v pZehled.terénu, v obci délka 

trasy do 500 m
km 0,17200 10 700,00 1 840,40 Vlastní Indiv

45 460120002RT1 Zához jámy, hornina tZídy 3 - 4 up�chování a úprava 
povrchu

kus 4,00000 214,00 856,00 Vlastní Indiv

46 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 ru�ní výkop rýhy m 164,00000 193,00 31 652,00 Vlastní Indiv

47 460420018RT1 ZZízení kabelového lo~e v rýze b.do 35 cm z písku 
tloubeka vrstvy 15 cm

m 164,00000 80,00 13 120,00 Vlastní Indiv

48 460490012RT1 Fólie výstra~ná z PVC, bíZka 33 cm fólie PVC bíZka 33 cm m 164,00000 16,00 2 624,00 Vlastní Indiv

49 46051001T00 Pokládka chráni�ky PE do prpm�ru 75 mm m 295,00000 45,00 13 275,00 Vlastní Indiv
50 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina tZídy 3, se zhutn�ním m 164,00000 86,00 14 104,00 Vlastní Indiv
51 460600001RT2 Nalo~ení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m m3 8,60000 342,00 2 941,20 Vlastní Indiv

52 460600002RT1 PZíplatek za odvoz za ka~dých dalbích 1000 m nákladním 
automobilem

m3 86,00000 21,00 1 806,00 Vlastní Indiv

53 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v pZírodní hornin� 3 ru�ní 
vyrovnání a zhutn�ní

m2 164,00000 48,00 7 872,00 Vlastní Indiv

54 46099-6666 Geodetické zam�Zení pro správce sít� km    0,17200 32 100,00 5 521,20 Vlastní Indiv
55 00610T Protlak neZízený DN 160 v�etn� chráni�ky m     8,00000 2 729,00 21 832,00 Vlastní Indiv

Díl: M461 Materiál k oboru M46 11 481,00
56 266111101020T Trubka HDPE 40/33 mm  (návin 100m) m 48,00000 42,00 2 016,00 Vlastní Indiv
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S: 24DB002

O: SO 402

R: SO 402_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

ElektrozaZízení

ElektrozaZízení

57 3457114700R Trubka kabelová chráni�ka, dvouplábeová, korugovaná, 
ohebná, �ervená, vn�jbí prpm�r DN40

m 61,00000 21,00 1 281,00 Vlastní Indiv

58 3457114702R Trubka kabelová chráni�ka, dvouplábeová, korugovaná, 
ohebná, �ervená, vn�jbí prpm�r DN63

m 186,00000 44,00 8 184,00 Vlastní Indiv

Díl: VN Vedlejbí náklady 6 955,00
59 00514T Doprava - pZevoz materiálu Soubor 1,00000 1 605,00 1 605,00 Vlastní Indiv
60 005124010R Koordina�ní �innost Soubor 1,00000 5 350,00 5 350,00 Vlastní Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek 
stavby. : 
1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 4 309,00
61 00586T Poplatek za skládku zeminy t     15,50000 278,00 4 309,00 Vlastní Indiv

Celkem 358 151,25

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: SO 403

R: SO 403_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 042,63
1 131201110R00 Hloubení nezapa~. jam hor.3 do 50 m3, STROJN� m3 0,41000 482,00 197,62 RTS 25/ I RTS 24/ I

základ pro nabíjecí stojan : 
výkop základu, 0,6 x 0,6 x 1,15 : 
0,41 0,41000

2 162301101R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 0,41000 107,00 43,87 RTS 25/ I RTS 24/ I
0,41 0,41000

3 171201101R00 Ulo~ení sypaniny do násypp nezhutn�ných m3 0,41000 32,00 13,12 RTS 25/ I RTS 24/ I

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v mno~ství do 100 m3 m3 0,41000 321,00 131,61 RTS 25/ I RTS 24/ I

5 162701105R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,41000 300,00 123,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

odvoz a ulo~ení zeminy na skládku : 
0,41 0,41000

6 162701109R00 PZíplatek k vod. pZemíst�ní hor.1-4 za dalbí 1 km m3 15,58000 21,00 327,18 RTS 25/ I RTS 24/ I
Celkem 48 km : 
38*0,41 15,58000

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, �. dle katal. odpadp 17 
05 04

m3 0,41000 503,00 206,23 RTS 25/ I RTS 24/ I

Díl: 2 Základy a zvlábtní zakládání 1 976,47
8 271571111R00 PolbtáZ základu ze bt�rkopísku tZíd�ného m3 0,05000 1 391,00 69,55 RTS 25/ I RTS 24/ I

základ pro nabíjecí stojan : 
bt�rkový podsyp, tl. 0,15, fr. 16/32 : 
0,05 0,05000

9 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 0,36000 5 297,00 1 906,92 RTS 25/ I RTS 24/ I
základ pro nabíjecí stojan : 
betonový základ, beton C25/30 : 

Ulo~ení sypaniny do násypp nebo na skládku s rozprostZením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Dobíjecí stanice elektromobilp

Dobíjecí stanice elektromobilp
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S: 24DB002

O: SO 403

R: SO 403_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Dobíjecí stanice elektromobilp

Dobíjecí stanice elektromobilp

0,36 0,36000

Díl: M21 Elektromontáže 3 905,25
10 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 30,50000 86,00 2 623,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm v�etn� 
drátu FeZn 10 mm : 30,5

30,50000

11 15615235R Drát ta~ený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm kg 15,25000 49,00 747,25 RTS 25/ I RTS 24/ I
30,5*0,5 15,25000

12 220110347R00 Marker pro ur�ení trasy kabelp HDPE kus 1,00000 535,00 535,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
marker pro vyhledání konce chráni�ky : 1 1,00000

Díl: M46 Zemní práce pZi montážích 22 599,75
13 460200683R00 Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3 m 28,54000 278,00 7 934,12 RTS 25/ I RTS 24/ I

výkopy : 
výkop rýhy kabelu, : 
28,54 28,54000

14 460560653R00 Zához rýhy 65/90 cm, hornina tZídy 3 m 28,54000 118,00 3 367,72 RTS 25/ I RTS 24/ I
výkopy : 
zásyp rýhy výkopu se zhutn�ním : 
28,54 28,54000

15 460600001RT8 Nalo~ení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 5,56530 428,00 2 381,95 RTS 25/ I RTS 24/ I

výkop rýhy kabelu, : 28,54*0,3*0,65 5,56530
16 460600002R00 PZíplatek za odvoz za ka~dých dalbích 1000 m m3 5,56300 21,00 116,82 RTS 25/ I RTS 24/ I
17 460420018R00 ZZízení kabelového lo~e v rýze b.do 35 cm z písku m 28,54000 80,00 2 283,20 RTS 25/ I RTS 24/ I

ochrana kabelp : 28,54 28,54000
pískové lo~e tl. 0,1 m se zhutn�ním : 
písková obsyp tl. 0,2 m : 

18 460490012RT1 Fólie výstra~ná z PVC, bíZka 33 cm fólie PVC bíZka 33 cm m 28,54000 16,00 456,64 RTS 25/ I RTS 24/ I

ochrana kabelp : 
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S: 24DB002

O: SO 403

R: SO 403_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Dobíjecí stanice elektromobilp

Dobíjecí stanice elektromobilp

polo~ení signální folie : 28,54 28,54000
19 388996111R00 Chráni�ka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 19,70000 89,00 1 753,30 RTS 25/ I RTS 24/ I

ochrana kabelp : 
kabelová chráni�ka DN63 (dodávka + polo~ení) : 19,7 19,70000

20 21022200X2 D+M zátka pro ut�sn�ní chráni�ky DN110 kus 2,00000 161,00 322,00 Vlastní Indiv
21 388996141R00 Chráni�ka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop m 32,50000 116,00 3 770,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

kabelová chráni�ka DN110 (dodávka + polo~ení) : 32,5 32,50000

22 21022200X1 D+M zátka pro ut�sn�ní chráni�ky DN63 kus 2,00000 107,00 214,00 Vlastní Indiv

Celkem 29 524,10

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: SO 801

R: SO 801a_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 866 632,98
1 131201112R00 Hloubení nezapa~. jam hor.3 do 1000 m3, STROJN� m3 318,71000 130,00 41 432,30 RTS 25/ I RTS 24/ I

výkopy prplehp : 
výkop ji~ního prplehu, hl. 0,7 m : 
161,049 161,04900
výkop severního prplehu, hl. 0,7 m : 
91,161 91,16100
zasakovací rýha v severním prplehu, prpm�rná hl. 1,9 m : 

66,50 66,50000
2 162301101R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 318,71000 80,00 25 496,80 RTS 25/ I RTS 24/ I
3 171201101R00 Ulo~ení sypaniny do násypp nezhutn�ných m3 318,71000 12,00 3 824,52 RTS 25/ I RTS 24/ I

4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v mno~ství nad 100 m3 m3 318,71000 80,00 25 496,80 RTS 25/ I RTS 24/ I
5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, bachet se zhutn�ním m3 226,74800 80,00 18 139,84 RTS 25/ I RTS 24/ I

zásyp kamenivem fr. 16/32 : 
ji~ní prpleh, tl. 0,4 m : 
92,028 92,02800
severní prpleh, tl. 0,4 m : 
52,092 52,09200
zasakovací rýha, prpm�rná tl. 1,9 m : 
66,5 66,50000
Mezisou�et 210,62000
zásyp jámy po kácení : 14*1,2*1,2*0,8 16,12800
Mezisou�et 16,12800

6 583426801R Kamenivo drcené 16/32 t 370,69120 330,00 122 328,10 RTS 25/ I RTS 24/ I

Ulo~ení sypaniny do násypp nebo na skládku s rozprostZením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

v�etn� strojního pZemíst�ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Sadové úpravy

Sadové úpravy
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S: 24DB002

O: SO 801

R: SO 801a_U

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Sadové úpravy

Sadové úpravy

zásyp kamenivem fr. 16/32 : 
objemová hmotnost = 1,6 t/m2 : 
ji~ní prpleh, tl. 0,4 m : 
92,028*1,6 147,24480
severní prpleh, tl. 0,4 m : 
52,092*1,6 83,34720
zasakovací rýha, prpm�rná tl. 1,9 m : 
66,5*1,6 106,40000
Koeficient ztratné 10 %: 0,1 33,69920

7 162701105R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 318,71000 100,00 31 871,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

8 162701109R00 PZíplatek k vod. pZemíst�ní hor.1-4 za dalbí 1 km m3 318,71000 20,00 6 374,20 RTS 25/ I RTS 24/ I
9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, �. dle katal. odpadp 17 

05 04
m3 318,71000 100,00 31 871,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

10 184807111R00 Ochrana stromu bedn�ním - zZízení m2 35,00000 642,00 22 470,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

ochrana dZevin pZi stavb� : 
ochrana dZevin bedn�ním v. 2 m, prpm�r do 0,8 m (obvod 
max. 2,5 m) : 
7 ks : 
(2,50)*2,00*7 35,00000

11 184807112R00 Ochrana stromu bedn�ním - odstran�ní m2 35,00000 196,50 6 877,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

12 K001 Kácení dZevin, stromy s obvodem v�tbím ne~ 80 cm 
podléhající povolení ke kácení, v�etn� paZezu, v�et n� 
odvozu a likvidace

kus 7,00000 7 000,00 49 000,00 Vlastní Indiv

13 K002 Kácení dZevin, stromy s obvodem 30-79 cm, v�etn� 
paZezu, v�etn� odvozu a likvidace n� odvozu a likvidace

kus 29,00000 2 000,00 58 000,00 Vlastní Indiv

V�etn� Zeziva.

V�etn� Zeziva.
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Sadové úpravy

Sadové úpravy

14 111200001RX0 Odstran�ní kZovin a stromp do 100 mm, odvoz a likvidace m2 511,00000 65,00 33 215,00 Vlastní Indiv

kácení dZevin : 
keZe : 511 511,00000

15 111251119R00 Drcení oZezaných v�tví prpm�ru do 19 cm m3 4,42000 3 385,00 14 961,70 RTS 25/ I RTS 24/ I
mul�ování : 
pZíprava mul�e z dZevní hmoty kácených stromp : 4,42 4,42000

16 184921096R00 Mul�ování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 44,20863 75,00 3 315,65 RTS 25/ I RTS 24/ I
mul�ování : 
kolem vysazených stromp, prpm�r min. 1,5 m, stromp 18 
ks : 18*(PI*0,75*0,75)

31,80863

pruh mezi bet. plotem a chodníkem podél sjezdu : 12,4 12,40000

17 171101141RX1a D+M zásyp vegeta�ní vrstvou (30% zemina, 70% 
kamenivo), v�. pomocných prací, doplňkp

m3 108,09000 300,00 32 427,00 Vlastní Indiv

zásyp vegeta�ní vrstvou (30% zemina, 70% kamenivo) : 

ji~ní prpleh, tl. 0,3 m : 69,021 69,02100
severní prpleh, tl. 0,3 m : 39,069 39,06900

18 171101141RX1b PZíprava materiálu pro vegeta�ní vrstvu a ohumusování 
pro trávníky, v�. pomocných prací

m3 189,21000 200,00 37 842,00 Vlastní Indiv

pZíprava po~adovaného mno~ství pro vegeta�ní vrstvy : 
189,21

189,21000

ornice ze skrývek, 25 % - 47,30 m3 : 
zahradnický substrát, 5 % - 9,46m3 : 
kamenivo z výkopp, 70 % - 132,45m3 : 

19 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 79,85440 420,00 33 538,85 RTS 25/ I RTS 24/ I
zalití roslin pro výsadb� : 
výsadba keZp z kv�tiná�p : 
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
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Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Sadové úpravy

Sadové úpravy

zalití rostlin, 40 l/m2 : 40*0,04 1,60000
záhon v náro~í kZi~ovatky Subilova x Sv. echa : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 41,22*0,04 1,64880
záhon u vjezdu na parkovibt� : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 25,74*0,04 1,02960
záhon mezi chodníkem a bet. plotem : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 12,4*0,04 0,49600
keZe v severozápadním rohu : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 30*0,04 1,20000
výsadba stromp : 
zalití dZeviny, 60 l/kus : 1,08 1,08000
pokryvné keZe : 70 70,00000
zalití rostlin, 40 l/m2 : 70*0,04 2,80000

20 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 79,85440 368,00 29 386,42 RTS 25/ I RTS 24/ I
zalití roslin pro výsadb� : 
výsadba keZp z kv�tiná�p : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 40*0,04 1,60000
záhon v náro~í kZi~ovatky Subilova x Sv. echa : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 41,22*0,04 1,64880
záhon u vjezdu na parkovibt� : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 25,74*0,04 1,02960
záhon mezi chodníkem a bet. plotem : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 12,4*0,04 0,49600
keZe v severozápadním rohu : 
zalití rostlin, 40 l/m2 : 30*0,04 1,20000
výsadba stromp : 
zalití dZeviny, 60 l/kus : 1,08 1,08000
pokryvné keZe : 70 70,00000
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P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem
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Sadové úpravy

Sadové úpravy

zalití rostlin, 40 l/m2 : 70*0,04 2,80000
21 11111RX1 D+M vrstva písku, tl. 0,05 m m2 66,96000 473,00 31 672,08 Vlastní Indiv

záhon v náro~í kZi~ovatky Subilova x Sv. echa : 
vrstva písku, tl. 0,05 m : 41,22 41,22000
záhon u vjezdu na parkovibt� : 
vrstva písku, tl. 0,05 m : 25,74 25,74000

22 183101113R00 Hloub. jamek bez vým�ny ppdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 423,00000 47,00 19 881,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba rostlin z kv�tiná�p : 364,00 364,00000
záhon mezi chodníkem a bet. plotem : 
provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m : 29 29,00000
keZe v severozápadním rohu : 
provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m2 : 30 30,00000

23 184102112R00 Výsadba dZevin s balem D do 30 cm, v rovin� kus 423,00000 47,00 19 881,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba rostlin z kv�tiná�p : 364,00 364,00000
provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m : 29 29,00000
keZe v severozápadním rohu : 
provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m2 : 30 30,00000

24 183101314R00 Hloub. jamek s vým�nou 100% ppdy do 0,125 m3, 1:5 kus 190,00000 68,00 12 920,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

výsadba keZp z kv�tiná�p : 120 120,00000
pokryvné keZe : 70 70,00000

25 184102114R00 Výsadba dZevin s balem D do 50 cm, v rovin� kus 190,00000 58,00 11 020,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba keZp z kv�tiná�p : 120 120,00000
pokryvné keZe : 70 70,00000

26 183204113R00 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 400,00000 11,00 4 400,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba cibulovin : 400,00 400,00000

27 11111RX2 D+M zabt�rkování t�~eným kamenivem fr. 8/16, tl. 0,1 m m2 6,69000 95,00 635,55 Vlastní Indiv
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Sadové úpravy

Sadové úpravy

záhon v náro~í kZi~ovatky Subilova x Sv. echa : 
zabt�rkování t�~eným kamenivem fr. 8/16, tl. 0,1 m : 4,12 4,12000

záhon u vjezdu na parkovibt� : 
zabt�rkování t�~eným kamenivem fr. 8/16, tl. 0,1 m : 2,57 2,57000

28 183101321R00 Hloub. jamek s vým�nou 100% ppdy do 1 m3 sv.1:5 kus 10,00000 735,00 7 350,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba stromp : 10 10,00000

29 184102115R00 Výsadba dZevin s balem D do 60 cm, v rovin� kus 10,00000 630,00 6 300,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba stromp : 
dZevina s balem do prpm�ru 0,6 m : 10 10,00000

30 183101322R00 Hloub. jamek s vým�nou 100% ppdy do 2 m3 sv.1:5 kus 8,00000 735,00 5 880,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
velikost jámy cca 1,5 m3 : 8 8,00000

31 184102117R00 Výsadba dZevin s balem D do 1 m, v rovin� kus 8,00000 683,00 5 464,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba stromp : 
dZevina s balem do prpm�ru 1 m : 8 8,00000

32 184901112R00 Osazení kplp k dZevin� s uvázáním, dl. kplp do 3 m kus 54,00000 263,00 14 202,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba stromp : 
sestava pro jeden strom - 3 kply, dl. 3 m, s úvazkem a 
pZí�kami : 18*3

54,00000

33 60850015R Kpl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm kus 54,00000 147,00 7 938,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
výsadba stromp : 
sestava pro jeden strom - 3 kply, dl. 3 m, s úvazkem a 
pZí�kami : 18*3

54,00000

34 184_X1 D+M pZesazení dZevin s balem o prpm�ru do 1,0 m, v�. 
pomocných prací, doplňkp

kus 8,00000 2 100,00 16 800,00 Vlastní Indiv

výsadba stromp : 
pZíprava, vyzvednutí dZeviny a pZevoz : 8 8,00000

35 185802114R00 Hnojení um�lým hnojivem k rostlinám v rovin� t 0,00090 52 500,00 47,25 RTS 25/ I RTS 24/ I
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Sadové úpravy

Sadové úpravy

hnojení tabletovým hnojivem : 
jednotliv� ke strompm, á 50 g/strom : 0,90/1000 0,00090

36 25191161R Hnojivo s postupným uvolňováním, bal. 1 kg kus 1,00000 158,00 158,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
37 596921111RX9 D+M se�ení trávy (2x za sezónu) m2 1 725,94000 11,00 18 985,34 Vlastní Indiv

údr~ba zelen� v prvním roce : 
se�ení trávy (2x za sezónu) : 862,97*2 1 725,94000

38 596921111RX8 D+M zalévání trávníku (8x za sezónu) m2 6 903,76000 8,00 55 230,08 Vlastní Indiv
pé�e o trávník zatravňovacích dílcp v prvním roce : 
862,97*8

6 903,76000

Díl: 111 VÝSADBA KEYo Z KV�TINÁo 7 080,00
39 111.1 Cotoneaster dammeri ´Major´ (skalník) ks 100,00000 59,00 5 900,00 Vlastní Indiv
40 111.2 Hedera helix (bZe�ean) ks 20,00000 59,00 1 180,00 Vlastní Indiv

Díl: 112.1 SOLITÉRNÍ 2 631,00
41 112.1.1 Calamagrostis brachytricha (Achnatherum brachytrichum) ks 11,00000 59,00 649,00 Vlastní Indiv

42 112.1.2 Aster pringlei (ericoides) ´Monte Casino´ ks 11,00000 59,00 649,00 Vlastní Indiv
43 112.1.3 Gypsophila paniculata ´Schneeflocke´ ks 7,00000 64,00 448,00 Vlastní Indiv
44 112.1.4 Deschampsia caespitosa ´Palava´ ks 15,00000 59,00 885,00 Vlastní Indiv

Díl: 112.2 SKUPINOVÉ 15 964,00
45 112.2.1 Sedum ´Purple Emperor´ ks 37,00000 59,00 2 183,00 Vlastní Indiv
46 112.2.2 Paeonia tenuifolia ks 18,00000 310,00 5 580,00 Vlastní Indiv
47 112.2.3 Origanum ´Herrenhausen´ ks 37,00000 59,00 2 183,00 Vlastní Indiv
48 112.2.4 Knautia macedonica ´Mars Midget´ ks 18,00000 59,00 1 062,00 Vlastní Indiv
49 112.2.5 Coreopsis verticillata ´Moonbeam´, ´Zagreb´ ks 18,00000 59,00 1 062,00 Vlastní Indiv
50 112.2.6 Geum coccineum ´Cooky´ ks 30,00000 59,00 1 770,00 Vlastní Indiv
51 112.2.7 Platycodon grandiflorum ´Mariesii´ ks 18,00000 59,00 1 062,00 Vlastní Indiv
52 112.2.8 Iris - barbata pumila ks 18,00000 59,00 1 062,00 Vlastní Indiv

Díl: 112.3 POKRYVNÉ 6 549,00
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53 112.3.1 Thymus pulegioides ks 37,00000 59,00 2 183,00 Vlastní Indiv
54 112.3.2 Veronica incana ´Silberteppich´ (syn. Pseudolysimachion 

incanum)
ks 37,00000 59,00 2 183,00 Vlastní Indiv

55 112.3.3 Geranium x cantabrigiense ks 37,00000 59,00 2 183,00 Vlastní Indiv

Díl: 112.4 VTROUaENÉ 885,00
56 112.4.1 Linum perenne/L. naborense ks 11,00000 59,00 649,00 Vlastní Indiv
57 112.4.2 Eschsholzia californica (letni�ka, pZesévá se sama) ks 4,00000 59,00 236,00 Vlastní Indiv

Díl: 112.5 CIBULOVINY 11 990,00
58 112.5.1 Tulipa praestans ´Unicum´ ks 60,00000 19,00 1 140,00 Vlastní Indiv
59 112.5.2 Tulipa batalinii ´Bright Gem´ ks 60,00000 18,00 1 080,00 Vlastní Indiv
60 112.5.3 Muscaria armeniacum ks 150,00000 14,00 2 100,00 Vlastní Indiv
61 112.5.4 Allium sphaeroceaphalon ks 80,00000 59,00 4 720,00 Vlastní Indiv
62 112.5.5 Allium cernuum ks 50,00000 59,00 2 950,00 Vlastní Indiv

Díl: 112.6 POKRYVNÉ KEYE 4 900,00
63 112.6.1 Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´ (pámelník 

Chenaultpv)
ks 70,00000 70,00 4 900,00 Vlastní Indiv

Díl: 113 záhon u vjezdu na parkovibt� 7 611,00
64 113.1 Cotoneaster dammeri ´Major´ (skalník) ks 65,00000 59,00 3 835,00 Vlastní Indiv
65 113.2 Cotoneaster dammeri ´Miranda´ (skalník) ks 64,00000 59,00 3 776,00 Vlastní Indiv

Díl: 114 záhon mezi chodníkem a bet. plotem 1 711,00
66 114.1 Hedera helix (bZe�ean) ks 29,00000 59,00 1 711,00 Vlastní Indiv

Díl: 115 keZe v severozápadním rohu 2 730,00
67 115.1 Euonymus europaeus (brslen) ks 10,00000 91,00 910,00 Vlastní Indiv
68 115.2 Rosa canina (bípková rp~e) ks 10,00000 91,00 910,00 Vlastní Indiv
69 115.3 lonicera xylosteum (zimolez) ks 10,00000 91,00 910,00 Vlastní Indiv

Díl: 116 výsadba stromp 133 875,00
70 116.1 Acer platanoides 'Cleveland' (javor), ok 14/16, v. kmene 

min. 200 cm
ks 5,00000 7 875,00 39 375,00 Vlastní Indiv
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71 116.2 Acer platanoides ''Emerald Queen' (javor), ok 14/16, v. 
kmene min. 200 cm

ks 5,00000 7 455,00 37 275,00 Vlastní Indiv

72 116.3 Tilia cordata (lípa), ok 18/20, v. kmene min. 200 cm ks 3,00000 7 875,00 23 625,00 Vlastní Indiv
73 116.4 Ulmus glabra (jilm), ok 18/20, v. kmene min. 200 cm ks 3,00000 8 400,00 25 200,00 Vlastní Indiv
74 116.5 Sorbus Aucuparia, ok 18/20, v. kmene min. 200 cm ks 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní Indiv

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 61 284,59
75 181301112R00 RozprostZení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 612,03000 13,00 7 956,39 RTS 25/ I RTS 24/ I

osev trávníkp v�. pZípravy : 
rozprostZení ohumusování pro plochy trávníkp, vrstva tl. 
0,15 m : 
502,67 502,67000
Mezisou�et 502,67000
záhon v náro~í kZi~ovatky Subilova x Sv. echa : 
ohumusování vegeta�ní vrstvou, tl.0,15 m : 
41,22 41,22000
Mezisou�et 41,22000
záhon u vjezdu na parkovibt� : 
ohumusování vegeta�ní vrstvou, tl.0,15 m : 
25,74 25,74000
Mezisou�et 25,74000
záhon mezi chodníkem a bet. plotem : 
ohumusování vegeta�ní vrstvou, tl.0,15 m : 
12,40 12,40000
Mezisou�et 12,40000
keZe v severozápadním rohu : 
ohumusování vegeta�ní vrstvou, tl.0,15 m : 
30,00 30,00000
Mezisou�et 30,00000
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76 180401211R00 Zalo~ení trávníku lu�ního výsevem v rovin� m2 862,97000 37,00 31 929,89 RTS 25/ I RTS 24/ I
osev trávníkp v�. pZípravy : 
travní sm�s se zastoupením bylin : 
862,97 862,97000

77 110 travní sm�s, 96% travin, 3,5% bylin, 0,5% jetelovin, výsev 
10-15 g/m2

kg 10,00000 155,00 1 550,00 Vlastní Indiv

78 182001111R00 Plobná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovin� m2 862,97000 8,00 6 903,76 RTS 25/ I RTS 24/ I
osev trávníkp v�. pZípravy : 
urovnání plochy pro výsev trávníkp (hrabání a válcování) : 

862,97 862,97000
79 182001151R00 ProkypZení ppdy rotavátorem m2 862,97000 8,00 6 903,76 RTS 25/ I RTS 24/ I
80 185803111R00 ObetZení trávníku v rovin� m2 862,97000 7,00 6 040,79 RTS 25/ I RTS 24/ I

Díl: 2 Základy a zvlábtní zakládání 5 288,00
81 289972111R00 Polo~ení geomZí~e, ochrana svahp a skalních t�les m2 40,00000 55,00 2 200,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

hat� pro zpevn�ní svahu : 
jutová/kokosová roho~, b. 2 m : 40 40,00000

82 67313127R jutová/kokosová roho~, b. 2 m m2 46,00000 48,00 2 208,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
hat� pro zpevn�ní svahu : 
jutová/kokosová roho~, b. 2 m : 40*1,15 46,00000

83 289972138R00 Kotvení ochrany svahp trny z ~ebír.oceli dl.800 mm kus 40,00000 22,00 880,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
hat� pro zpevn�ní svahu : 
kotvení roho~í : 40 40,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 900,00
84 466988111RX1 D+M lískové hat�, v. 0.8 m, dub./akát. kply dl. 1,3 m 

prpm. 5-10 cm osová vzdálenost 0,5 m hat� lískovými 
pruhy prpm. 2 cm, v�. pomocných prací, doplňkp

m 20,00000 645,00 12 900,00 Vlastní Indiv

hat� pro zpevn�ní svahu : 
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lískové hat�, v. 0.8 m, dub./akát. kply dl. 1,3 m prpm. 5-10 
cm osová vzdálenost 0,5 m, hat� lískovými pruhy prpm. 2 
cm : 20

20,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 125,00
85 917862111RX1 D+M kovový obrubník, pozink ocel. pásovina tl. 8 mm, v. 

0,1 m, v�. pomocných prací, doplňkp
m 3,00000 375,00 1 125,00 Vlastní RTS 24/ I

záhon v náro~í kZi~ovatky Subilova x Sv. echa : 3 3,00000

Díl: 99 Stavenibtní pZesun hmot 27 233,50
86 998231311R00 PZesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 504,32412 54,00 27 233,50 RTS 25/ I RTS 24/ I

Celkem 1 170 390,07

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: SO 901

R: SO 901_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 88 750,19
1 131201110R00 Hloubení nezapa~. jam hor.3 do 50 m3, STROJN� m3 24,00000 478,50 11 484,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

výkop stavební jámy : 
výkop, prpZez 10 m2, b. 2,4 m : 
24,00 24,00000

2 162301101R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 24,00000 119,00 2 856,00 RTS 25/ I RTS 24/ I
3 171201101R00 Ulo~ení sypaniny do násypp nezhutn�ných m3 24,00000 36,20 868,80 RTS 25/ I RTS 24/ I

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v mno~ství do 100 m3 m3 24,00000 374,00 8 976,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, bachet se zhutn�ním m3 12,59640 168,50 2 122,49 RTS 25/ I RTS 24/ I

zásyp kontejneru v�. hutn�ní ru�ním p�chem do 100 kg : 

podkladní vyrovnávací vrstva, tl. 0,05 m, fr. 0/16 : 
0,636 0,63600
spodní zásypová vrst., prpZez 9,9 m2, tl. 0,5 m, fr. 16/32, 
hutn�no po 0,25 m : 
4,95 4,95000
vrchní zásypová vrst., prpZez 11,04 m2, tl. 0,635 m, fr. 
0/16, hutn�no po 0,21 m : 
7,0104 7,01040

6 583426831R Kamenivo drcené 16/32 t 23,91841 689,00 16 479,78 RTS 25/ I RTS 24/ I
spodní zásypová vrst., prpZez 9,9 m2, tl. 0,5 m, fr. 16/32, 
hutn�no po 0,25 m : 
4,95*1,8*1,1*1,01 9,89901
vrchní zásypová vrst., prpZez 11,04 m2, tl. 0,635 m, fr. 
0/16, hutn�no po 0,21 m : 

Ulo~ení sypaniny do násypp nebo na skládku s rozprostZením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

v�etn� strojního pZemíst�ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Kontejnery na tZíd�ný odpad

Kontejnery na tZíd�ný odpad
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S: 24DB002

O: SO 901

R: SO 901_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Kontejnery na tZíd�ný odpad

Kontejnery na tZíd�ný odpad

7,0104*1,8*1,1*1,01 14,01940
7 162701105R00 Vodorovné pZemíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 24,00000 321,50 7 716,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

8 162701109R00 PZíplatek k vod. pZemíst�ní hor.1-4 za dalbí 1 km m3 912,00000 25,80 23 529,60 RTS 25/ I RTS 24/ I
Celkem 48 km : 
38*24,00 912,00000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, �. dle katal. odpadp 17 
05 04

m3 24,00000 564,00 13 536,00 RTS 25/ I RTS 24/ I

10 181101102R00 Úprava plán� v záZezech v hor. 1-4, se zhutn�ním m2 65,64000 18,00 1 181,52 RTS 25/ I RTS 24/ I
zásyp kontejneru v�. hutn�ní ru�ním p�chem do 100 kg : 

hutn�ná plocha : 
12,72 12,72000
celková hutn�ná plocha (2x prpZez 9,9 m2 po vrstvách 
0,25 m) : 
19,80 19,80000
celková hutn�ná plocha (3x prpZez 11,04 m2 po vrstvách 
0,21 m) : 
33,12 33,12000

Díl: 2 Základy a zvlábtní zakládání 1 036,04
11 271571111R00 PolbtáZ základu ze bt�rkopísku tZíd�ného m3 0,63600 1 629,00 1 036,04 RTS 25/ I RTS 24/ I

zásyp kontejneru v�. hutn�ní ru�ním p�chem do 100 kg : 

podkladní vyrovnávací vrstva, tl. 0,05 m, fr. 0/16 : 0,636 0,63600

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 50 000,00
12 9X1 D+M instalace kontejnerp - jeZáb pro osazení kontejnerp, 

instala�ní práce v�. pomocných prací, doplňkp
kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv
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S: 24DB002

O: SO 901

R: SO 901_N

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Kontejnery na tZíd�ný odpad

Kontejnery na tZíd�ný odpad

Celkem 139 786,23

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 24DB002

O: VRN

R: VRN

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejbí náklady 116 000,00
1 ON001 Zabezpe�ení stavenibt� kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

zabezpe�ení stavenibt� : 
dZev�ný sloupek s cedulí zákaz vstupu - 4 ks : 
oplocenky (k zamezení vstupu chodcp) - 20 m : 
1 1,00000

2 ON002 Administrativa kolauda�ního Zízení kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv
3 005111021R Vyty�ení in~enýrských sítí Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 25/ I Indiv

4 005121010R Vybudování zaZízení stavenibt� Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 25/ I Indiv

bude osazen 1 mobilní záchod a jeden kontejner/buňka 
na náZadí a kusový materiál : 
(s rozsáhlejbím zaZízením stavenibt� se nepo�ítá) : 
1 1,00000

5 005121020R Provoz zaZízení stavenibt� Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 25/ I Indiv

6 005121030R Odstran�ní zaZízení stavenibt� Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 175 000,00
7 005211030R Do�asná dopravní opatZení kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 25/ I Indiv

Zam�Zení a vytý�ení stávajících in~enýrských sítí v míst� stavby z hlediska jejich ochrany pZi provád�ní stavby.

Náklady spojené se zZízením pZípojek energií k objektpm zaZízení stavenibt�, vybudování pZípadných m�Zících 
odb�rných míst a zZízení, pZípadná pZíprava území pro objekty zaZízení stavenibt� a vlastní vybudování objektp 
zaZízení stavenibt�.

Náklady na vybavení objektp zaZízení stavenibt�, ostraha stavenibt�,  náklady na energie spotZebované dodavatelem 
v rámci provozu zaZízení stavenibt�, náklady na potZebný úklid v prostorách zaZízení stavenibt�, náklady na nutnou 
údr~bu a opravy na objektech zaZízení stavenibt� a na pZípojkách energií.

Odstran�ní objektp zaZízení stavenibt� v�etn� pZípojek energií a jejich odvoz. Polo~ka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchp po odstran�ní zaZízení stavenibt� a úklid ploch, na kterých bylo zaZízení stavenibt� provozováno.

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Vedlejbí rozpo�tové náklady
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S: 24DB002

O: VRN

R: VRN

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Vedlejbí rozpo�tové náklady

DIO - dopravn� in~enýrská opatZení (do�asné dopravní 
zna�ení) - délka stavby 2 m�síce : 
zábrana, 2m, (Z2) : 
zákazová zna�ka + dodatková tabulka (B1 + E13) : 
slepá ulice + dodatková tabulka (IP10a + E13) : 
sm�rovací cedule objí~ďky s textem (IS11b) : 
sm�rovací cedule objí~ďky bez textu (IS11c) : 
pozor práce na silnici Axx : 
pZikázaný sm�r objí~d�ní : 
sm�rovací desky (Z4d/e) : 
1 1,00000

8 005241010R Dokumentace skute�ného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 25/ I Indiv

9 005241020R Geodetické zam�Zení skute�ného provedení  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 25/ I Indiv

10 005281010R1 Informa�ní banner o stavb� a dota�ním titulu Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

11 005281010R2 Pam�tní deska stavby Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu do�asného dopravního zna�ení, jeho projednání s dot�enými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních zna�ek a sv�telné signalizace, jejich rozmíst�ní a pZemíseování a jejich údr~ba v prpb�hu 
výstavby v�etn� následného odstran�ní po ukon�ení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skute�ného provedení stavby a její pZedání objednateli v po~adované form� a 
po~adovaném po�tu.

Náklady na provedení skute�ného zam�Zení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis zm�ny do katastru nemovitostí.

Informa�ní banner o stavb� a poskytnuté dotaci, rozm�r min. 2,0 x 2,1 m, odolný proti venkovním pov�trnostním 
vlivpm, na do�asné samostatné nosné konstrukci, zajibt�no betonovými bloky, umíst�no na stavb� po celou dobu 
výstavby, v�. výroby baneru dle vlastního vzoru, dopravy, montá~e, demontá~e a vbech potZebných sou�ástí

sendvi�ová BOND deska polepená fólií s potiskem, laminace UV, �ernobílý tisk, rozm�r 300x400 mm, deska 
kotvena na kamenný blok lepením, kamenný blok z pZírodního místního kamene velikosti min. 0,4m3, v�. výroby 
pam�tní desky dle vlastního vzoru, dopravy a montá~e
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S: 24DB002

O: VRN

R: VRN

P.�. íslo polo~ky Název polo~ky MJ Mno~ství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpo�et 
TZebí�, Subilova

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Vedlejbí rozpo�tové náklady

Celkem 291 000,00

Poznámky uchaze�e k zadání
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Požadavky DNSH 

 
 
Při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU v letech 2021-2027 je potřeba respektovat 

požadavky vyplývající z tzv. zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) životní prostředí.  

Zásada „významně nepoškozovat“ vyplývá z čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně 

nařízení (EU) 2019/2088 („nařízení o taxonomii“), 

 

V rámci plnění dle smlouvy je nutné dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní: 

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr. 

Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např. technickými listy výrobku, 
stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU. 

 

Přechod na oběhové hospodářství: 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 

(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 

odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou 

jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 

EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např. kopií smlouvy o zajištění 

předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo 

dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech.  

 



Prevence a omezování znečištění: 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 

zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při 

zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 

standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 

těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), musí být na 

staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400. 

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišeujících látek při stavebních nebo 

údržbářských pracích. 

 

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 

Nová budova nesmí být postavena na: 

a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické 

rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 

b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží 

jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu 

nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 

c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo 

používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, 

půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO 

 

 


