zadavatel: Vodovody a Kanalizace

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči - Borovině

Rok	*2018*																	
Měsíc	**duben**				**květen**					**červen**				**červenec**				
Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OBJEKT																		
SO 01 Kanalizace																		
SO 02 Vodovod																		
SO 0102 Ostatní náklady																		